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En la presente investigación se realizó el análisis del funcionamiento de obras 
por tramos en proyectos viales para determinar si existe algún beneficio para la 
población, por lo que se evaluó cinco proyectos viales urbanos de la ciudad de Tacna, 
tres de ellos en ejecución y dos culminados. En esa línea, se determinó tres objetivos 
específicos, el primer objetivo permitió identificar cuáles son los componentes para 
el funcionamiento de obras por tramos en proyectos viales, luego se analizó las 
especificaciones técnicas, el presupuesto de cada proyecto, para luego determinar 
los componentes de transitabilidad vehicular, peatonal y otros, cada uno con sus 
descripciones. El segundo objetivo fue de establecer si pueden funcionar 
independientemente por tramos los componentes de un proyecto de infraestructura 
vial urbana, para ello se realizó la evaluación de los cronogramas de obras y las 
especificaciones técnicas para determinar las restricciones durante el proceso 
constructivo, el cual se determinó por la hora efectiva de maquinaria pesada. Por 
último, el tercer objetivo fue priorizar el componente relevante en el funcionamiento 
del proyecto vial urbano para mejorar el bienestar de la población de la ciudad de 
Tacna, desarrollándose encuestas a comerciantes, pobladores locales y transeúntes, 
a fin de poder determinar el impacto que causa los retrasos de las obras viales. En 
conclusión, las demoras o paralizaciones durante las ejecuciones de las obras, si 
generan malestar a la población, debido a que se registran cuantísimas pérdidas 
económicas y es un peligro constante para la salud de las personas por la polvorera, 
ruido y riesgos de sufrir algún tipo de accidente. 
 

















In the present investigation, an analysis of the operation of works by sections 
in road projects was carried out to determine if there is any benefit for the population, 
so five urban road projects in the city of Tacna were evaluated, three of them in 
execution and two completed. In this line, three specific objectives were determined, 
the first objective was to identify which are the components for the operation of works 
by sections in road projects, then analyzed the technical specifications, the budget of 
each project, and then determine the components of vehicular, pedestrian and other 
trafficability, each with their descriptions. The second objective was to establish 
whether the components of an urban road infrastructure project can operate 
independently by sections, for this purpose, the evaluation of the work schedules and 
technical specifications was carried out to determine the restrictions during the 
construction process, which was determined by the effective hour of heavy 
machinery. Finally, the third objective was to prioritize the relevant component in the 
operation of the urban road project to improve the welfare of the population of the city 
of Tacna, developing surveys to merchants, local residents and passers-by, in order 
to determine the impact caused by delays in road works. In conclusion, the delays or 
stoppages during the execution of the works do cause discomfort to the population, 
since there are many economic losses and it is a constant danger to people's health 
due to dust, noise and the risk of suffering some type of accident. 
 















La siguiente investigación titulada “Funcionamiento de obras por tramos en 
proyectos viales urbanos para mejorar el bienestar de la población de la ciudad de 
Tacna – 2021” está enfocada en el problema por la demora en la ejecución de la obra 
viales urbanas por motivos de paralización o ampliación, generando perjuicios 
económicos a los ciudadanos. Por consiguiente, se propone el establecimiento de 
hitos funcionales de obra por tramos, considerando en esta la aplicación de todos los 
componentes viales para el funcionamiento adecuado de la infraestructura vial, y el 
uso correcto para la población beneficiaria. 
Al respecto, la presente investigación se compone por cinco capítulos, siendo 
el primer capítulo el que abarca el planteamiento del problema, para lo cual se ha 
realizado el análisis de proyectos viales urbanos a nivel nacional y local, logrando 
identificar y detallar adecuadamente el problema, permitiendo realizar la formulación 
y justificación del problema, para los cual se ha propuesto un objetivo general y tres 
objetivos específicos, conllevando a la hipótesis general y a las hipótesis específicas.  
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, donde se ha realizado 
la búsqueda de antecedentes y literatura referentes al tema de investigación, así 
como las bases teóricas referentes a conceptos como: obras públicas, pavimentos 
urbanos, señalización y semaforización, ciclo de proyecto y de inversión, 
programación de obra y sobre entrega parcial de obra.  
En el tercer capítulo abarca el marco metodológico, que consta en la selección 
del tipo y diseño de investigación, de la muestra escogida para el estudio, la 
operacionalización de las variables, así también, se describe la técnica escogida para 
la recolección de datos por medio de encuestas realizadas a la población y su 
procesamiento.  
En el cuarto capítulo es de resultados los cuales se realiza la descripción de 
los cinco proyectos, se detalla la composición de los componentes viales, además se 
presenta la descripción del funcionamiento de obras por tramos en proyectos viales 
urbanos y la descripción de las encuestas realizadas para conocer si existe un 
impacto directo a los beneficiaros de las obras viales.  
En el último capítulo se realiza la discusión de los resultados, que serán 
apoyados con bases teóricas, y para terminar la investigación se realizara las 






CAPÍTULO I : PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
ANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.1 Descripción del problema 
 
Las obras de infraestructura vial generan un gran valor e importancia para el 
crecimiento y desarrollo de una población, debido a que permite la conexión entre 
provincias y la realización de las actividades primordiales como educación, comercio 
y salud de una población. En el Foro Económico Mundial, en su reporte global de 
competitividad (2019), el Perú ocupo el puesto 88 de 141 economías evaluadas en 
el pilar de infraestructura, obteniendo el puesto 110 en el sub - pilar de calidad de la 
infraestructura vial.  
 En el Perú, (Tabla 1) uno de los problemas en el área de infraestructura es 
la inadecuada gestión y ejecución de obras, como en el caso de infraestructura vial 
en área urbana, debido a las paralizaciones, que según la Contraloría General de la 
República del Perú en su Reporte de obras paralizadas (2019) señala que a nivel 
nacional existe 867 obras paralizadas, ascendiendo al monto de S/ 16 870 855 767 
Soles. Las obras, de acuerdo a los diversos sectores señala que el sector de 
transporte y telecomunicaciones cuenta con 8 obras paralizadas a nivel gobierno 
nacional y de 80 a nivel regional, siendo el segundo sector con mayores obras 
paralizadas a nivel de gobierno regional. 
 
Tabla 1  
Número de obras paralizadas de acuerdo a niveles de gobierno 
 
Nota. La tabla muestra la cantidad de obras paralizadas por sector y nivel de 
gobierno. Obtenido del Reporte de obras paralizadas - Contraloría (2019). 
Cantidad % Cantidad % Cantidad %
Agricultura y ambiente 140 28 52 14 192 22
Educación 74 15 102 27 176 20
Vivienda, construcción y saneamiento 64 13 68 18 132 15
Desarrollo e inclusión social 94 19 2 1 96 11
Salud 6 1 25 7 31 4
Energia y minas 15 3 13 3 28 3
Interior 25 5 2 1 27 3
Defensa 19 4 5 1 24 3
Justicia 20 4 0 0 20 2
Cultura 9 2 7 2 16 2
Comercio exterior y turismo 8 2 3 1 11 1
Presidencia del consejo de ministros 0 0 11 3 11 1
Producción 8 2 1 0 9 1
Mujer y poblaciones vulnerables 3 1 1 0 4 0
Ambiente 1 0 0 0 1 0
Relaciones exteriores 1 0 0 0 1 0






La nota de prensa de la Contraloría General de la República (2021) manifiesta 
las deficiencias encontradas en la obra “Mejoramiento y ampliación de pistas y 
veredas en el Jr.28 de julio, Jr. Arequipa, Jr. Ayacucho, Jr. Buenos Aires, Jr. Real, Jr. 
Progreso, Jr. Tacna, Jr. Cusco, Jr. Fajardo, Jr. Junín y Jr. Libertad, de la localidad de 
Cayara” realizadas por la municipalidad Distrital de Cayara – Ayacucho (Figura 1), 
donde se recepcionó obras inconclusas, las que no contaban con rampas y el ancho 
de veredas no poseían con las medidas establecidas de acuerdo al expediente 
técnico. A lo que conlleva a un perjuicio económico de S/ 1 968 436, y afectando a 
una población de 2 664 habitantes. Dicha obra tenía un plazo de ejecución de 210 
días calendarios, iniciando el 03 de diciembre del 2018 y con una fecha de 
culminación programado al 30 de junio del 2019, según el informe de control 
especifico N°3463-2021-CG/GRAY-SCE, de la Contraloría General de la República 
(2021), menciona que la obra ha tenido que reprogramar el tiempo de ejecución 
debido al clima, como también ampliación de plazo en dos ocasiones, llevando a que 
la obra tenga una fecha de entrega de obra al 30 de octubre del 2019. Teniendo un 
tiempo de ejecución de obra de 10 meses aproximadamente.  
 
Figura 1  
Deficiencias encontradas en la obra de la localidad de Cayara 
 
Nota. Obra “Mejoramiento y ampliación de pistas y veredas de la localidad de 





Por otra parte, en la ciudad de Tacna, gracias a la participación de la 
población, la Contraloría a recogido denuncias ciudadanas por la mala ejecución y 
por el mal mantenimiento de pistas y veredas, las entidades con mayores quejas 
ciudadanas se encuentra el Gobierno Regional de Tacna, Municipalidad Provincial 
de Tacna, Municipalidad distrital del Alto de la Alianza, entre otras, según su nota de 
prensa publicada el 05 de noviembre del 2020.  
En Tacna, la obra de “Mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular en 
av. Cusco”, que según en el Informe de Hito de Control N°014-2021-OCI/0472-SCC, 
de la Contraloría General de la República (2021), indica que la fecha de inicio y 
termino de obra corresponderían al 22 de febrero al 22 de abril del 2021, teniendo 
como plazo de 60 días calendario; teniendo ampliaciones de obras sin aprobación de 
la comuna y situaciones administrativas, que pondrían en riesgo la continuidad de la 
obra. Asimismo, el Colegio de ingenieros del Perú, Consejo departamental de Tacna, 
menciono las faltas observadas como la deficiente elaboración del expediente e 
inadecuada ejecución, ocasionan malestares a la población por demoras en su 
Pronunciamiento N°08 del CIP (2021), mencionando las irregularidades encontradas 
(Figura 2). Según el reportaje realizado por Radio Uno el 24 junio del 2021 al alcalde 
provincial Julio Medina, indica que existiría atraso en obra debió a la subida del dólar 
y a la escasez de asfalto, y que la obra será concluida a quincena del mes de julio. 
 
Figura 2  
La obra “Mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular en av. Cusco” 
 
Nota. Tomado del pronunciamiento del Colegio de ingenieros del Perú (2021). 
 
Otra obra ejecutada con demoras en su ejecución en la ciudad de Tacna es 
el “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Av. 
Francisco de Paula Gonzáles Vigil”, que teniendo un plazo de ejecución programado 
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de 180 días calendario, teniendo un inicio el 16 de setiembre del 2020 y un término 
al 03 de junio del 2021, (Figura 3) según el portal de la Municipalidad Provincial de 
Tacna, esta obra ha sufrido atraso de aproximadamente de 3 meses, provocando 
malestares a los comerciantes y tráfico en las avenidas aledañas.  
 
Figura 3  







Actualmente, en la ciudad de Tacna se puede observar obras viales urbanas 
con atraso en su tiempo de ejecución o paralizaciones debido a la misma gestión de 
la obra, ocasionando incomodidad a la población debido a que estas obras públicas 
provocan congestionamiento vehicular, peligros para el peatón debido a la 
inexistencia de componentes viales como veredas, a su vez un impacto económico 
debido a las restricciones al acceso de las vías.  
 
1.1.1 Identificación de problema  
 
En la zona urbana de la ciudad de Tacna, existe actualmente proyectos como: 
Mejoramiento, Mantenimiento o Habilitación de Infraestructura Vial, son habilitados 
sin haberse concluido en su totalidad con lo especificado en el expediente técnico; 
Nota. Obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad 
Peatonal y Vehicular de la Av. Francisco de Paula Gonzáles 





debido a la urgencia de los transportistas, los proyectos se ven forzados a habilitarse, 
provocando el aumento del tránsito vehicular con relación a los parámetros 
estimados del diseño original ocasionando daño al pavimento, debido a que soporta 
cargas mayores a la permisible. 
En el Sector Urbano de Tacna se observa una serie de pistas con diversos 
tipos de huecos y baches; a las cuales se le realizó mantenimiento o habilitación 
presentando fallas en un periodo corto de funcionamiento, debido a que son 
paralizados durante su ejecución por motivos de adicionales de obra en la mayoría 
de casos. Obras las cuales son utilizadas por los mismos transportistas sin haberse 
llegado a culminar la ejecución de la obra en su totalidad. 
 
1.1.2 Caracterización de problema  
 
Actualmente uno de los principales problemas en la infraestructura vial de la 
zona urbana de Tacna, es que los tramos del proyecto no funcionan hasta que se 
haga la entrega formal de la obra o esta es empleada antes de cumplir con todos los 
componentes viales. La ejecución del proyecto por hitos funcionales mitiga este tipo 
de problemas, habilitando el funcionamiento de los tramos con todos los 
componentes viales, en las que se ubican las avenidas o calles más transitadas 
conforme se avanza y por tanto cumpla con solucionar parcialmente el problema 
hasta que culmine, para maximizar la inversión y reducir el efecto por paralización 
y/o demora. 
 
1.2 Formulación del problema  
 
Las construcciones de infraestructuras viales urbanas, deben ser realizadas 
para poder brindar bienestar a una población, permitiendo que estas pueden ser 
entregadas y utilizadas en el menor tiempo, evitando causar interrupciones que 
perjudiquen actividades económicas y cotidianas. 
 
1.2.1 Problema general  
 
¿Se puede aplicar el funcionamiento de obras por tramos en proyectos viales 






1.2.2 Problemas específicos  
 
▪ ¿Cuáles son los componentes para el funcionamiento de obras por 
tramos en proyectos viales? 
▪ ¿Pueden funcionar independientemente por tramos los componentes 
de un proyecto de infraestructura vial urbana? 
▪ ¿Qué componentes del funcionamiento del proyecto se deberá 
priorizar para mejorar el bienestar de la población de la ciudad de 
Tacna? 
 
1.3 Justificación del problema  
 
1.3.1 Desde el punto de vista científico 
 
El Sistema Nacional de Inversión Pública gestiona los proyectos públicos 
desde el año 2000 mediante el ciclo de proyecto de inversión, que se dividió en tres 
fases: Pre inversión, inversión y post inversión. Para que inicie la Post Inversión, con 
la operación y mantenimiento del proyecto, a fin que genere su beneficio y mitigue el 
problema, se requiere que el proyecto se ejecute en su totalidad, liquide, cierre y 
transfiera a la entidad o unidad orgánica encargada de su funcionamiento, por ello 
en la presente investigación se analiza la posibilidad de ejecutar el proyecto por hitos 
funcionales, de tal forma que funcione conforme se avanza y por tanto cumpla con 
solucionar parcialmente el problema de los atrasos de obra, generando que calles y 
avenidas importantes estén habilitadas para el servicio de transporte público y 
privado, maximizando así la inversión y reduciendo el efecto por paralización y/o 
demora. 
 
1.3.2 Desde el punto de vista social  
 
El objetivo de los proyectos es buscar mejorar el bienestar de la población, 
debido a los problemas que frecuentemente se presentan en la mayoría de las obras 
específicamente las de mantenimiento y rehabilitación de pistas en la zona urbana 
de Tacna, el hecho de presentar retrasos o paralizaciones durante su ejecución 






1.3.3 Desde el punto de vista económico  
 
El hecho de que las obras presenten atrasos y paralizaciones generan 
mayores gastos generales y en caso que el proyecto sufra deterioros durante estos 
plazos, también requerirá costos de mantenimiento y reparación. 
 
1.4 Objetivos  
 
1.4.1 Objetivo general  
 
Determinar si el funcionamiento de obras por tramos en proyectos viales 
urbanos mejora el bienestar de la población de la ciudad de Tacna 
 
1.4.2 Objetivo específico  
 
▪ Determinar cuáles son los componentes para el funcionamiento de 
obras por tramos en proyectos viales. 
▪ Establecer si pueden funcionar independientemente por tramos los 
componentes de un proyecto de infraestructura vial urbana. 
▪ Priorizar el componente relevante en el funcionamiento del proyecto 
vial urbano para mejorar el bienestar de la población de la ciudad de 
Tacna. 
 
1.5 Hipótesis  
 
1.5.1 Hipótesis general  
 
El funcionamiento de obras por tramos en proyectos viales urbanos 
contribuye con la mejora del bienestar de la población de la ciudad de Tacna. 
 
1.5.2 Hipótesis específicas  
▪ Los componentes de proyectos de infraestructura viales urbanos en la 
ciudad de Tacna son: pavimento, bermas, veredas, paraderos de 
transporte público, señalización (horizontal y vertical), semaforización 
y obras complementarias. 
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▪ Los proyectos viales urbanos pueden funcionar parcialmente, 
mediante la ejecución de la obra por tramos (manzanas) con todos los 
componentes de la infraestructura vial. 
▪ El componente a priorizar para el funcionamiento del proyecto vial 
urbano reúne las características de mayor transitabilidad vehicular, 


































CAPÍTULO II : MARCO TEÓRICO 
CAPÍTULO 2 MARCO TEORICO  
2.1 Antecedentes del estudio  
 
Según a la literatura sobre estudios de mejoras en la productividad y eficiencia 
en la ejecución en obras de construcción vial, a continuación, mencionamos los 
trabajos académicos realizados a nivel nacional e internacional: 
Vásquez (2018) menciona en su investigación que la evaluación sobre la 
composición del tiempo de trabajo y propuesta de mejora según la teoría “Lean 
Construction” en una obra vial de pistas y veredas. Donde indica que, su objetivo 
principal es conocer la composición del tiempo de trabajo en una obra vial de pistas 
y veredas en el departamento de Huánuco, utilizando la sectorización como una 
herramienta en las propuestas de ejecución, la cual consiste en el seccionamiento 
de una actividad del proyecto en proporciones más reducidas denominadas sectores, 
los cuales comprenderán un metrado similar. Manteniendo así un flujo continuo de 
los trabajos en partes manejables (Figura 4). 
 
Figura 4   








Nota. Sectorización de la Obra “Construcción de pistas, 
veredas y cunetas en la urb. Eucaliptos-jr. Eucaliptos. 
Tomado de la tesis “Elaboración de la composición del 
tiempo de trabajo y propuesta de mejora según la teoría 
Lean Construction en una obra vial de pistas y veredas, 




El control de la ejecución se realiza mediante un cronograma de hitos 
funcionales que estarán divididos por los componentes viales de veredas de concreto 
y cunetas paralelas a las vías, como se muestra en la figura 5, donde se detalla el 
cronograma de veredas de concreto teniendo un tiempo de ejecución de 32 días.   
 
Figura 5  








De la Cruz y López (2019) desarrolla el tema: Gestión del cronograma para el 
cumplimiento de los periodos otorgados en la conservación de la carretera central de 
Chosica, donde menciona que, su objetivo primordial es emplear la gestión de 
cronograma utilizando los lineamientos del PMBOK, estableciendo el orden lógico 
con el que se desarrollará las actividades del proyecto, cumpliendo los periodos 
otorgados en la conservación de la carretera central, utilizando una secuencia de 
actividades las cuales están divididas en paquetes de trabajo. Observando las 
actividades del proyecto se obtuvo una lista de nueve (9) hitos, las cuales se utilizan 







Nota. Cronograma de la sectorización de la Obra “Construcción de pistas, veredas 
y cunetas en la urb. Eucaliptos-jr. Eucaliptos. Tomado de la tesis “Elaboración de la 
composición del tiempo de trabajo y propuesta de mejora según la teoría Lean 




Tabla 2  







2.2 Bases teóricas 
 
De acuerdo con el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial 
(2006), indica que la infraestructura vial es un medio que está conformado entre sus 
partes por carreteras y caminos (p.3). Siendo las vías urbanas las ubicadas dentro 
de una ciudad como arterias o calles y formando parte del sistema nacional de 
carreteras (p.7). 
 
2.2.1 Obras públicas 
 
De acuerdo con la Contraloría General de la República, las obras públicas 
son actividades que permiten realizar diversos procesos en construcción, 
reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de diversas infraestructuras. Entre ellas se encuentran, las edificaciones, 
estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras y puentes. Mencionada 
actividad requiere de diversos insumos para iniciar con el proceso, requiriendo una 
dirección técnica, expedientes técnicos, mano de obra, materiales y/o equipos (p.2) 
Asimismo, existen dos tipos de ejecución de obras: 
 







Fin diseño de pavimentos 03/08/2019
Fin presupuesto 10/08/2019
Fin DEPT meta 10/08/2019
Fin contractual 30/08/2019
Nota. Tesis “Gestión del cronograma para el 
cumplimiento de los plazos otorgados en la 
conservación de la carretera central, Chosica, 
2019”, Elaborado por Cruz y López (2019). 
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▪ Obras por administración directa, es aquella donde la entidad que la ejecuta 
no requiere solicitar recursos adicionales para llevar a cabo su ejecución. La 
entidad cuenta con sus propios equipos o maquinarias e infraestructura 
(p.2). 
▪ Obras por contrata, la entidad requiere que un privado pueda realizar la 
ejecución de la obra. Dicha selección se da mediante proceso de selección 
público (p.2). 
 
2.2.1.1 Recepción de obra 
 
En el artículo 208, de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, en 
indica que: “en la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en 
el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, 
en un plazo no mayor de cinco días posteriores a la anotación señalada, corrobora 
el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y 
calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado 
de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra 
cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones 
aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar 
la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y 
comunica a la Entidad, en el mismo plazo”. 
 
2.2.1.2 Transferencia de obras  
 
De acuerdo al folleto denominado “Obras Públicas”, elaborado por la 
Contraloría General de la República, menciona que, las obras públicas que concluyen 
deben ser liquidadas y posteriormente ser transferidas a favor de la Superintendencia 
de Bienes Nacionales (SBN); para tal efecto deberán cumplir con las siguientes 
actividades (p.7): 
 
▪ Aprobar la liquidación de Obra.  
▪ Nombrar una comisión de transferencia que incorpore entre sus miembros 
a personas técnicos especialistas entre sus miembros.  
▪ Elaborar el expediente de transferencia.  
▪ Elaborar el informe de transferencia de la obra.  
▪ Corroborar la subsanación de observaciones de existir.  
▪ Emitir el documento de aprobación de transferencia de obra. 
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▪ Incorporar contablemente el nuevo activo patrimonial a favor de la entidad. 
 
2.2.2 Pavimentos urbanos 
 
La Norma Técnica CE. 010. Pavimentos Urbanos (en adelante NTE CE. 010), 
del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, menciona que las vías urbanas 
son consideradas como espacios que son utilizados por vehículos y/o personas que 
se encuentran dentro del casco urbano (p.34). Asimismo, la norma indica que las vías 
son clasificadas de la siguiente forma: 
 
▪ Vías expresas, Son vías de conexiones interurbanas que mantienen una 
fluidez alta. Son zonas elevada de generación de tráfico, que transportan 
grandes cantidades de vehículos livianos que circulan a una alta velocidad 
y limitadas condiciones de accesibilidad. Durante su recorrido no se 
encuentra permitido el estacionamiento ni descarga de pasajeros o 
mercadería (p.34). 
▪ Vías arteriales, son consideradas vías que logran las conexiones 
interurbanas. Estas vías se integran al sistema de vías expresas y logran 
una adecuada distribución del tráfico. Al igual que las vías expresas no se 
encuentra permitida la descarga de mercancías. El transporte colectivo de 
pasajeros se realizará mediante buses por vías exclusivas (p.34). 
▪ Vías colectoras, son vías que permiten el tránsito de todo tipo de vehículos 
desde las vías locales hasta las arteriales, brindando el servicio de tránsito 
vehicular, como acceso hacia las propiedades adyacentes. El 
estacionamiento de vehículos se realiza en áreas adyacentes (p.35). 
▪ Vías locales, Son aquellas que tienen como objetivo el acceso directo a las 
áreas residenciales, comerciales e industriales y circulación dentro de ellas 
(p.35) 
 
2.2.2.1 Componentes de una infraestructura vial 
 
La Norma Técnica CE. 010. Pavimentos Urbanos indica que los componentes 








Berma central, es un elemento separador a nivel o ligeramente por encima 
de la vía principal del tránsito, que actúa como confinante y protector de 
pavimento (p.27). 
Berma lateral, extensión de nivel de la calzada para el estacionamiento de 
vehículos. Deberá tener un diseño propio (p.27). 
▪ Acera o vereda, Parte de la vía urbana entre la pista y el límite de la 
propiedad, destinada al uso peatonal. Pueden ser de concreto, asfalto, 
unidades intertrabadas (adoquines), o cualquier otro material apropiado 
(p.27) 
▪ Afirmado, Capa de material selecto procesado de acuerdo a diseño, que se 
coloca sobre la sub-rasante o sub-base de un pavimento. Funciona como 
capa de rodadura y de soporte al tráfico en vías no pavimentadas. Esta capa 
puede tener un tratamiento de estabilización (p.27). 
▪ Bombeo, Es la convexidad de la sección transversal de una vía para facilitar 
el drenaje de las aguas superficiales (p.27). 
▪ Pista o calzada, Parte de una vía destinada al tránsito de vehículos (p.27) 
 




De acuerdo artículo 46, del título tercero especificaciones y característica de 
fabricación de elementos de señalización vial, del Reglamento Nacional de Gestión 
de Infraestructura Vial, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2006), define 
a la señalización como un conjunto de señales que tienen como objetivo la 
regulación, advertencia y ordenamiento del tránsito. El Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones como ente rector, deberá velar por el cumplimiento de las 
normativas legales vigentes en materia de control de tránsito y emitir los manuales 
correspondientes” (p.9) 
 
a. Señalización vertical 
 
De acuerdo con el artículo 48 del Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial, señala que “las carreteras serán señalizadas con 
elementos o dispositivos de señalización vertical” (p.9). De acuerdo con el 
manual de dispositivo de control del tránsito automotor para calles y 
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carreteras, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2016), clasifica 
las siguientes señales verticales:   
 
▪ Señales reguladoras o de reglamentación, dichas señales tienen la 
finalidad de comunicar a los usuarios de las vías, las prioridades, 
prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes, en el 
uso de las vías. Su incumplimiento constituye una falta que puede acarrear 
un delito (p.13). 
▪ Señales de prevención, el propósito de este tipo de señales permite 
advertir a los usuarios de las vías sobre la existencia y naturaleza de 
riesgos que pueden llegar a presentarse en las vías y zonas adyacentes 
(p.13). 
▪ Señales de información, proporcionan la guía a los usuarios y les 
proporciona información para que puedan llegar a sus destinos de forma 
segura y simple. Asimismo, brindan información sobre distancias entre 
centros poblados, servicios de los usuarios, nombres de calles, lugares de 
interés turístico, y otros (p.13). 
 
b. Señalización horizontal 
 
De acuerdo con los artículos 49 y 50, del Reglamento de Gestión de 
Infraestructura Vial, indican que, “la señalización horizontal son marcas viales 
o conjuntos de señales constituidas por líneas, símbolos o leyendas; en tipos 
o colores diversos ubicados sobre el pavimento de la vía” (p.9). 
 
2.2.3.2 Semaforización  
 
Según los artículos 52, 53 y 54, del capítulo II: Semáforos y controles, del 
título tercero: Especificaciones y características de fabricación de elementos de 
señalización vial, del Reglamento de Gestión de Infraestructura Vial (2006), señala 
que: 
 
▪ Los semáforos, son dispositivos operados eléctricamente mediante el cual 
se regula la circulación de vehículos y peatones por medio de luces de color 
rojo, ámbar o amarilla y verde. 
▪ La semaforización, es el sistema constituido por semáforos para el control 
del tránsito vehicular. 
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▪ Se clasifican en base a su mecanismo de operaciones de control: 
- Semáforos para el control del tránsito de vehículos  
- Semáforos para peatones para pasos peatonales  
- Semáforos especiales  
 
2.2.4 Ciclo de proyecto 
 
2.2.4.1 Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP   
 
De acuerdo al artículo 1, de la Ley N° 27293, “Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública”, menciona que el sistema nacional de inversión pública tiene como 
objetivo “Optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, 
mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión” (p.11). En ese 
sentido, cualquier proyecto que se encuentre enmarcado en el SNIP, debe de pasar 
por tres fases: la Pre - inversión, Inversión y Post - inversión (Figura 6). 
 
Figura 6  










Asimismo, de acuerdo a la Ley antes mencionada, las funciones y objetivos 
de cada fase son: 
 
a. Fase de pre – inversión  
 
Esta primera fase mantiene como objetivo que se evalúe la convivencia de 
realizar un Proyecto de Inversión Pública (en adelante, PIP). Durante esta 
fase se realiza la evaluación del proyecto a ejecutar, el cual está destinada a 
determinar tres variables importantes: 1) La pertinencia, 2) La rentabilidad 
social y 3) La sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaración de 
viabilidad.  
Asimismo, esta fase comprende la preparación del Perfil, que además incluye 
el análisis a nivel de un estudio de Pre - factibilidad, y la elaboración del 
estudio de Factibilidad. Lo que busca esta primera fase es mejorar la calidad 
de la información mejorando los indicadores que permiten tomar decisiones 
de inversión (p.41). 
 
b. Fase de inversión 
 
Durante la segunda fase, el PIP es declarado viable y continua con la 
elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico u otro documento 
equivalente, y la ejecución del PIP. La Fase de Inversión culmina luego de 
que el PIP ha sido totalmente ejecutado, liquidado y de corresponder, 
transferido a la entidad responsable de su operación y mantenimiento. Por 
último, la Unidad Ejecutora realiza el informe de Cierre del PIP y remite el 
informe al órgano competente que declara la viabilidad (p.54). 
 
c. Fase de post – inversión  
 
Finalmente, el PIP ingresa a la Fase de Post - inversión una vez que ha 
culminado totalmente su ejecución. Durante esta fase se evalúa la operación 
y mantenimiento del PIP ejecutado, así como la evaluación ex post, que es el 
proceso que determina sistemáticamente la eficiencia, eficacia e impacto de 
las acciones.  
De acuerdo a la guía metodológica para la identificación, formulación y 
evaluación social de un proyecto de viabilidad urbana a nivel perfil, del 
Ministerio de Economía y Finanzas (2015), indica sobre el área de influencia 
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del proyecto, en la que corresponde al área donde se analizaran los impactos 
relacionados al proyecto, para lo que se presenta de dos maneras que son 
complementarias: 
 
▪ Análisis del sistema de transporte, Este análisis consiste en establecer cuál 
será la infraestructura de transporte que será afectada por el proyecto, es 
decir, por posibles reasignaciones de flujos vehiculares derivados de la 
generación de nuevos itinerarios o por el mejoramiento de algunos 
existentes, o bien por incrementos en los volúmenes actuales derivados de 
flujos vehiculares generados o inducidos por el proyecto. Luego se procede 
a identificar espacialmente dicha infraestructura mediante los mapas 
respectivos (p.32). 
▪ Análisis del sistema económico, Se consideran los aspectos relativos al 
sistema económico relacionados con el transporte. El proceso de definición 
de la zona de análisis de los impactos, se puede facilitar mediante la 
generación de una serie de mapas que contenga la distribución espacial 
de las áreas a las cuales se les está mejorando sus condiciones de acceso, 
identificando en ellas las actividades o usos de suelo característicos. El 
límite del área de influencia se puede establecer a partir de aspectos 
geográficos límites de división política, áreas urbanas específicas, etc. 
(p.32). 
 
El Decreto Legislativo N°1252, del 01 de diciembre del 2016, que entró en 
vigencia el 24 de febrero del 2017, se crea Invierte.pe (Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones). el cual tiene como propósito 
cubrir las necesidades del país, con una gestión de proyectos eficientes; buscando 
mejorar las deficiencias encontradas en el Sistema Nacional de Inversión Pública – 
SNIP. 
 
2.2.5 Ciclo de inversión  
 
De acuerdo al artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1432, Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de inversiones - Invierte.pe, menciona las 






▪ Programación multianual de inversiones (PMI) 
Durante esta fase se define los indicadores de brecha y desarrolla la 
programación multianual. Asimismo, se determina la cartera de proyectos 
y se realiza la consolidación en el Programa Multianual de Inversiones del 
Estado (PMIE). 
▪ Formulación y evaluación  
En esta etapa completan las fichas técnicas o se desarrollan estudios de 
pre- inversión, según correspondan. También se realiza la evaluación y 
registro de cada proyecto en el Banco de Inversiones. 
▪ Ejecución  
Se trabaja en la elaboración del expediente técnico y ejecución del 
proyecto. Además, se desarrollan labores de seguimiento físico y 
financiero a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). 
▪ Funcionamiento  
Se realiza el reporte del estado de los activos. Así también, se programa 
el gasto para fines de operación y mantenimiento, y finalmente, ocurre la 
evaluación ex – post de los proyectos de inversión. 
 
2.2.6 Programación de obra 
 
De acuerdo con Wilder (2013), la programación de obra “Permite establecer 
cómo se realizará la obra, y asignar los recursos necesarios para cada trabajo. 
Permite determinar la duración, fecha de inicio y fin de cada tarea, el tiempo total que 
insumirá la ejecución de la obra, las tareas más importantes o críticas y las que 
disponen de flexibilidad en el uso del tiempo”. 
 
2.2.6.1 Proyecto Management Body of Knowledge (PMBOK) 
 
Según el manual de PMBOK en español, para gestionar correctamente un 
cronograma, se brinda herramientas como el diagrama de GANT, camino crítico y el 
margen de cada tarea, para esto la gestión de cronograma está formada por siete 
procesos: 
 
- Planificar la gestión del cronograma. 
- Definir las tareas a incluir en el cronograma. 
- Definir la secuencia en que se llevarán a cabo las tareas. 
- Estimar los recursos necesarios para cada tarea. 
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- Estimar las duraciones de las tareas. 
- Desarrollar el cronograma. 
- Controlar el cronograma. 
 
2.2.6.2 Herramientas para la programación 
 
Las siguientes herramientas permiten poder controlar los avances de obras, 
con lo cual se podrá contrastar el avance de lo programado con lo ejecutado, lo cual 
permitirá tomar decisiones y cumplir con las metas establecidas. 
 
▪ Diagrama de Gantt (diagrama de barras), Según Wilder (2013) menciona 
que la herramienta permite mostrar el tiempo de dedicación previsto para 
diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo establecido (p.4). 
▪ Método del camino critico (CPM), De acuerdo con Hinojosa (2003), el 
camino crítico es la sucesión de actividades que dan lugar al máximo 
tiempo acumulativo. Permite determinar el tiempo que podemos tardar en 
hacer el proyecto si se dispone de todos los recursos necesarios. 
▪ Técnica de revisión y evaluación de programas (PERT), Asimismo, 
Hinojosa (2003) menciona que la herramienta PERT, se basa en la 
utilización de una red en la que figuran las actividades en los nodos y los 
arcos representan demoras de tiempo entre los puntos (comienzo o fin de 
nodo) que unen, a la vez que muestran las dependencias. Permiten reflejar 
distintas relaciones de precedencia entre tareas. 
 
2.2.6.3 Estimación de costes 
 
Yepes (2014) señala que la curva de avance o curva “S”, en un proyecto 
representa el avance real de acuerdo a lo programado, en un periodo acumulado 
hasta la fecha. La estimación de costes recibe el nombre de “S” porque al principio 
del proyecto hay una tendencia de costes acumulados crecientes, mientras que estos 
costes acumulados decrecen hacia el final. 
 
2.2.7 Entrega parcial de obra  
 
De acuerdo al numeral 208.15 del artículo 209 de la Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, menciona que “Está permitida la recepción parcial de 
secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en 
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las bases, en el contrato o las partes expresamente lo convenga. La recepción parcial 
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se 
aplican las penalidades correspondientes”.  
Asimismo, mediante la opinión técnica N°211-2019/DTN, de la Organización 
Supervisor de las Contrataciones de Estado (OSCE), menciona: 
 
“Cabe precisar que la recepción parcial de secciones terminadas de 
una obra tiene por objeto permitir el uso de aquellas partes que pueden 
funcionar independientemente de las demás (de conformidad con el contrato). 
Con ello, no tendrá que esperarse a que toda la obra se haya culminado para 
poder usar alguna de sus partes o secciones. 
Se debe considerar que toda obra cuenta con un expediente técnico 
donde se definen sus alcances y características; por tanto, tratándose de 
entregas parciales, las bases, el contrato o aquel documento donde conste lo 
convenido entre las partes, deberán establecer qué extremos de dicho 
expediente pueden conformar una “sección de la obra” sujeta a entrega 
parcial. 
En ese sentido, al efectuar la recepción de una sección terminada de 
la obra se debe verificar que ésta cumpla con lo previsto expresamente en las 
bases, el contrato o el documento donde conste lo convenido entre las partes, 
y además con lo previsto en el expediente técnico para dicha sección de la 
obra. De no haberse ejecutado la prestación conforme a lo contemplado en 
dichos documentos, no podrá realizarse la recepción parcial, debiendo 
realizarse las observaciones pertinentes y, de ser el caso, aplicarse las 
penalidades que correspondan.” 
 
2.3 Definición de términos  
 
a) Vías Urbano  
 
Son las arterias o calles conformantes de un centro poblado, que no forman 
parte del sistema nacional de carreteras las que son reglamentadas por 
ordenanzas de los gobiernos locales (Reglamento Nacional de Gestión de 






b) Bienestar   
 





Precisa que es un conjunto de personas que habitan en un determinado lugar 
(Real Academia de Lengua Española, 2018). 
 
d) Funcionamiento parcial  
 
Es cuando el promotor aprueba y recibe una parte de la obra construida, la 




Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de 














CAPÍTULO III : MARCO METODOLÓGICO 
CAPÍTULO 3 MARCO METODOLOGICO 
3.1 Tipo y nivel de la investigación  
 
3.1.1 Tipo de investigación  
 
La presente investigación corresponde al tipo aplicada, debido a que buscara 
resolver y mejorar el bienestar de la población en función al tiempo de ejecución de 
obras viales urbanas, mediante un funcionamiento de obras por tramos en proyectos 
viales urbanos representados por un cronograma de hitos funcionales. Este tipo de 
estudio permite establecer los componentes y el funcionamiento parcial de las obras 
viales urbanas por tramos (manzanas). 
 
3.1.2 Diseño de investigación  
 
Se utilizó un diseño documental, por la razón que la información técnica y 
administrativa de diferentes expedientes sobre los proyectos y obras en ejecución, 
fue recolectada de las páginas web oficiales del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), Sistema Nacional de Información de Obras 
Públicas (INFOBRAS) y Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). 
 
3.2 Población y/o muestra de estudio 
 
Para la presente investigación, se tomará como una muestra representativa 
a través de la información brindada en la plataforma virtual del Banco de Inversiones 
– Invierte.pe del Ministerio de Economía y Finanzas, para la provincia de Tacna. Con 
la categoría de función y división de transporte urbano y grupo vías urbanas, el cual 
alberga 83 proyectos viables activos, presididos por el Gobierno Local y Regional de 
Tacna. Para la siguiente investigación se analizará cinco obras viales urbanos, 
ubicados en la provincia de Tacna (Figura 7). 
 
▪ OBRA 1, “Mantenimiento periódico de la Carretera Panamericana Sur pe-
38 tramo km 0+000 al km 2+000. Tacna – Tacna – Tacna”. 
▪ OBRA 2, “Mantenimiento periódico de la Carretera Panamericana Sur pe-
1s tramo km 1297+993 al 1300+080 Tacna – Tacna – Tacna”. 
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▪ OBRA 3, “Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular 
en la Av. Francisco Paula Vigil en el distrito de Tacna – provincia de Tacna 
– departamento de Tacna”. 
▪ OBRA 4, “Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular 
en la Av. Cuzco, del distrito de Tacna – provincia de Tacna – departamento 
de Tacna”. 
▪ OBRA 5, “Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en 
la Av. Ecológica y la Av. Municipal, tramo Av. Humbolt – Av. Ecológica – 
Av. Gregorio Albarracín en el distrito de coronel Gregorio Albarracín 
Lanchipa, provincia de Tacna, departamento de Tacna”. 
 
Figura 7  
Localización de obras a analizar 
 
 
3.3 Operacionalización de variable 
 
A continuación, se presenta la operacionalización de las variables para la 
elaboración del siguiente proyecto de investigación, como se detalla en la tabla 3. Así 
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también, en el anexo 1 se muestra de manera resumida las interrogantes de la 
investigación planteadas para el desarrollo. 
 
Tabla 3  
Operacionalización de variables 
 
 
3.4 Técnica e instrumentos para la recolección de datos  
 
El problema planteado se describe como un evento que afecta directamente 
al bienestar de la población. De acuerdo con el desarrollo del presente trabajo de 
investigación, las evidencias se obtuvieron a través de la observación de la ejecución 
de obras viales urbanas, las cuales se encontraban fuera de plazo de acuerdo al 
cronograma de obra establecido en el expediente técnico. Asimismo, el estudio del 
problema se sustenta en reportes de control y artículos periodísticos locales de los 
años 2 019, 2 020 y 2 021. De igual forma, no se ha identificado ninguna acción por 
parte de las entidades públicas que permitan dar soluciones eficientes y eficaces al 
problema evidenciado.  
Las variables desarrolladas fueron dos: 1) Funcionamiento de obras por 
tramos en proyectos viales urbanos y 2) Bienestar de la población de la ciudad de 
Tacna, las cuales fueron medidas de acuerdo a los indicadores como cronograma 
por hitos funcionales, elaboración de expediente de obra, tiempo de ejecución en 
obras viales urbanas y calidad, y funcionabilidad de obra vial, en obras ejecutadas 
en la ciudad de Tacna. 
Para lo cual, primero se realizó el análisis de los expedientes técnicos de las 
cinco obras viales urbanas, determinando los componentes viales de cada proyecto, 
para poder determinar las partidas más importantes para el funcionamiento por tamos 
de obras viales. Así también, se realizó encuestas ( Anexo 2) a negocios particulares 
cerca de las obras ejecutadas o en ejecución, a transeúntes considerando a 







Construcción parcial de 





* Cronogramas por hitos 
funcionales.
* Elaboración de expediente de 
obra.
Bienestar de la 
población 
Comodidad de los pobladores 
con la construcción de obras 
viales.
Ejecución de obra 
* Tiempo de ejecución en obras 
viales urbanas.




es la población que reside en la zona. De igual forma, se realizó el análisis de los 
cronogramas de las cinco obras viales urbanas, para cual permitió evaluar los puntos 
críticos del proceso de construcción de las obras viales.  
  
3.5 Procesamiento y análisis de datos  
 
La siguiente investigación se realizará mediante la técnica de procedimientos 
y análisis de datos con la prueba de regresión, con el objetivo de plantear una relación 
entre nuestra variable dependiente: Bienestar de la población de la ciudad de Tacna   
y la variable independiente: Funcionamiento parcial de proyectos viales urbanos; esto 
nos permitirá obtener información relevante para la investigación. Para lo cual se 




























CAPÍTULO IV : RESULTADOS 
CAPÍTULO 4 RESULTADOS  
4.1 Descripción de proyectos 
 
Las obras seleccionadas fueron consideradas por la longitud de tramos 
extensos y por la ubicación de la misma, debido a que a que son ubicadas en zonas 
con diferentes tipos de beneficiarios, como avenidas de uso comercial, avenidas de 
alta transitabilidad y en zonas donde se está realizando un plan urbanístico por el 
crecimiento poblacional, lo que permitió evaluar los requerimientos necesarios para 
plantear el desarrollo del análisis de la presente investigación. 
 
4.1.1 Descripción de la Obra 1 
 
La obra “Mantenimiento periódico de la Carretera Panamericana Sur pe-38 
tramo km 0+000 al km 2+000. Tacna – Tacna – Tacna” (Figura 8) está situada en 
una zona altamente comercial y de alto transito público y particular. El tipo de 
comercio localizado en la zona es la venta al por mayor y menor de insumos 
agrícolas, de materiales de construcción, e insumos para vehículos. Donde el ingreso 
de movilidad de carga es impedido por inaccesibilidad a la zona. Donde las perdidas 
en ingresos mensuales son considerables. En la tabla 4, detalla la información sobre 



















Tabla 4  
    Información de la Obras 1  
 














MTC – Proyecto especial de infraestructura de 
transporte nacional (PROVIAS Nacional) 
Estado En curso 
Ubicación y descripción 
del área de estudio  
Se ubica en la vía que comprende la Av. Jorge 
Basadre oeste en la ciudad de Tacna. 
Acceso al área de 
estudio accesibilidad 
Zona de estudio es la vía principal de la Av. 
Circunvalación, vía asfaltada en regular estado 
de conservación. 
Empresa ejecutora Consorcio El Dorado 
Tipo de contratación Servicio 
Sistema de contratación  Suma alzada 
Código único de 
inversiones  
El servicio no cuenta con Código único de 
inversiones, dado que el servicio no constituye un 
Proyecto de inversión pública (PIP) 
Tiempo de ejecución o 
periodo de servicio 
(Proyectado) 
90 días calendario. 
Inicio obra proyectado 01/10/2020 (Fase I) 
Longitud 2 000 km 
Monto S/ 2 734 236,58 
 
Nota. La obtención de los datos fue extraída del expediente técnico de la obra. 
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Figura 8  
Ubicación de la Obra 1 
 
 
4.1.2 Descripción de la Obra 2 
 
La obra de “Mantenimiento periódico de la Carretera Panamericana Sur pe-
1s tramo km 1297+993 al 1300+080 Tacna – Tacna – Tacna” (Figura 9), está ubicada 
en zona de alta transitabilidad vehicular y comercial. En esta zona se ubica gran 
cantidad de comercios dedicados al mantenimiento, refacción y ventas de vehículos, 
grifos, restaurantes y escuelas de manejo; que se ven perjudicados por el cierre de 
las vías, que no permiten el ingreso de vehículos particulares y de usuarios de estos 
servicios, a su vez se encuentra ubicado el Mercado Mayorista Miguel Grau, el cual 
cuenta con gran afluencia de personas, donde se ve afectado los comerciales para 











Tabla 5  
    Información de Obra 2. 
 











MTC – Proyecto especial de infraestructura de 
transporte nacional (PROVIAS Nacional) 
Ubicación y descripción 
del área de estudio  
Se ubica en la vía que comprende la Av. Jorge 
Basadre oeste de la ciudad de Tacna  
Acceso al área de 
estudio accesibilidad  
Se accede a la zona de estudio por la vía 
principal de Av. Circunvalación, que es asfaltada 
Estado En curso 
Empresa ejecutora Consorcio El Dorado 
Tipo de contratación Servicio 
Código único de 
inversiones  
El servicio no cuenta con Código único de 
inversiones, dado que el servicio no constituye un 
Proyecto de inversión pública (PIP) 
Sistema de contratación  Suma alzada 
Tiempo de ejecución o 
periodo de servicio 
(Proyectado) 
90 días calendario 
Inicio obra proyectado 01/10/2020 (FASE I) 
Longitud  2 km + 087 m 
Monto  S/ 3 329 545,12  
Tipo de suelo  
Está conformada de origen diluvial conformado 
por arenas limosas, no presenta plasticidad, se 
encuentra en estado semi - denso, presentan 
medio contenido de humedad natural. 
 Nota. La obtención de los datos fue extraída del expediente técnico de la obra. 
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Figura 9  
Ubicación de la Obra 2  
 
 
4.1.3 Descripción de la Obra 3 
 
La obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en 
la Av. Francisco Paula Vigil en el distrito de Tacna – provincia de Tacna – 
departamento de Tacna” (Figura 10). se localiza en un área céntrica de la ciudad de 
Tacna, donde predomina la zona residencial, contando con pequeñas empresas, 
donde la más resaltante es el “Restaurante Mar adentro”, la problemática en la zona 
es el ingreso de vehículos particulares de los residentes. Asimismo, es una vía de 
conexión a zonas altamente comerciales como el Mercadillo Bolognesi y coronel 
Mendoza. Donde el proyecto había considerado un plazo de ejecución de 180 días 
calendarios (6 meses), el cual fue ampliado por un aproximado de 150 días 








Tabla 6  
    Información de la obra 3 
 













Entidad Municipalidad Provincial de Tacna 
Estado Finalizado 
Modalidad de ejecución  Administración directa 
Tipo de contratación Servicio 
Código único de 
inversiones  
2411079 
Tiempo de ejecución o 
periodo de servicio 
proyectado  
180 días calendarios (6 meses)  
Inicio obra  16/07/2020 
Termino de obra  03/06/2021 
Monto  S/ 2 756 107,58  
Linderos y colindantes  
Se encuentra ubicada en la Av. Francisco Paula 
Vigil, entre la junta vecinal Francisco Bolognesi, 
junta vecinal Almirante Miguel Grau, junta vecinal 
Francisco de Paula Gonzales Vigil y la Junta 




El responsable del mantenimiento y operación es 
de la Municipalidad Provincial de Tacna, a través 
de la Gerencia de Transporte y Seguridad 
Ciudadana.  
 Nota. La obtención de los datos fue extraída del expediente técnico de la obra. 
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Figura 10  
Ubicación de la Obra 3 
 
 
4.1.4 Descripción de la Obra 4 
 
La obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en 
la Av. Cuzco, del distrito de Tacna – provincia de Tacna – departamento de Tacna” 
(Figura 11), se encuentra localizada en una zona de alta transitabilidad, tanto público 
como privado, debido a que es la conexión entre los distritos de Gregorio Albarracín 
y Tacna. Así también, la zona residencial y comercial del área se ve perjudicada por 
el acceso restringido a la vía y la poca afluencia de personas por la zona. En la tabla 












Tabla 7  
   Información de la Obra 4 
 











Entidad Municipalidad Provincial de Tacna 
Estado Finalizado 
Modalidad de ejecución  Administración indirecta 
Tipo de contratación Obra  
Código único de 
inversiones  
2495654 
Tiempo de ejecución o 
periodo de servicio 
proyectado  
60 días calendarios 
Inicio obra  22/02/2021 
Entrega de obra   16/07/2021 
Monto  S/ 1 412 900,39  
Topografía  
La extensión del terreno presenta una topografía 
con una pendiente de 2% aproximadamente. 
Operación y 
mantenimiento  
Será responsable de la Municipalidad Provincial 
de Tacna, a través de la Gerencia de Transporte 
y Seguridad Ciudadana. 
Servicios básicos e 
infraestructura  
el proyecto se encuentra en una zona urbanizada 
ya consolidada, y cuenta con el servicio de 
electricidad, agua y alcantarillado, y telefonía. 
 Nota. La obtención de los datos fue extraída del expediente técnico de la obra. 
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Figura 11  
Ubicación de la Obra 4 
 
 
4.1.5 Descripción de la Obra 5 
 
La obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en la Av. 
Ecológica y la Av. Municipal, tramo Av. Humbolt – Av. Ecológica – Av. Gregorio 
Albarracín en el distrito de coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia de Tacna, 
departamento de Tacna” (Figura 12). está ubicada en la zona de Viñani del distrito 
de Gregorio Albarracín, es un proyecto que ayudara a la plusvalía de la zona, debido 
a la planificación urbanística del área. La obra se encuentra en ejecución, es una 
zona en crecimiento, donde la ejecución de este proyecto beneficiara a la población 












Tabla 8  
   Información de la obra 5 
 
  Nota. La obtención de los datos fue extraída del expediente técnico de la obra. 
 
Figura 12  
Ubicación de la Obra 5 
 
Nota. Extraída del expediente técnico del proyecto. 
 
4.2 Componentes viales  
 
“Determinar cuáles son los componentes para el funcionamiento de obras por 
tramos en proyectos viales” 
Categoría Descripción 
Entidad 
Municipalidad Distrital coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa 
Estado En ejecución  
Modalidad de ejecución  Administración indirecta 
Tipo de contratación Obra  
Código único de 
inversiones  
2486784 
Tiempo de ejecución o 
periodo de servicio 
proyectado  
300 días calendarios (10 meses) 
Inicio obra  22/05/2021 




4.2.1 Componentes viales de la Obra 1 
 
El proyecto “Mantenimiento periódico de la Carretera Panamericana Sur pe-
38 tramo km 0+000 al km 2+000. Tacna – Tacna – Tacna”, está comprendido por las 
siguientes partidas: Trabajos preliminares, plan COVID-19, capas contaminantes, 
pavimento asfáltico y transporte en una duración de 90 días calendarios (Tabla 9). 
 
Tabla 9  
Presupuesto total de la Obra 1 
 
Nota. Tomada del Expediente técnico. 
 
4.2.1.1 Partida 1: trabajos preliminares 
 
Consistirán en la elaboración del cartel de identificación, nivelación de 
buzones existentes y construcción de instalaciones provisionales. 
 
4.2.1.2 Partida 2: plan covid-19 
 
Consisten en partidas que tienen el objetivo de prever, afrontar y mitigar el 
riesgo biológico causado por el virus COVID-19, con el fin de evitar su contagio con 




Carretera Tacna - Tarata Pe-38, tramo km 0+000 al km 2+000Proyecto
Cliente Ministerio de transportes y comunicaciones Costo al 18/07/2020
Lugar Tacna - Tacna - Tacna
Item Descripción Parcial S/
01 Trabajos preliminares 109 418,41
02 Plan covid-19 39 064,88
04 Pavimento asfáltico 1 525 156,47
03 Capas anticontaminantes 166 787,40
Costo directo 1 972 042,25
Gastos generales 10,00 % 197 204,23
Utilidades 6,00 % 118 322,54
05 Transporte 131 615,09
Total de presupuesto 2 734 236,58
Son :     Dos millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y seis  y 58/100 nuevos soles
Expediente técnico 1,50 % 29 580,62
Sub total 2 317 149,64
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4.2.1.3 Partida 3: capas anticontaminantes 
 
Hace referencia, al colocado de una capa de material anticontaminante, con 
el objetivo de prevenir efectos de capilaridad o contaminación y evitar la infiltración 
de materiales inadecuados que puedan contaminar las capas superiores del 
pavimento. 
 
4.2.1.4 Partida 4: pavimento asfáltico 
 
Comprende a la aplicación del asfalto líquido MC-30, para la ejecución de la 
calzada y berma. 
 
4.2.1.5 Partida 5: transporte 
 
Consiste en el transporte de materiales excedentes y otros a diferentes 
distancias. 
 
4.2.2 Componentes viales de la Obra 2 
 
El proyecto “Mantenimiento periódico de la Carretera Panamericana Sur pe1s 
tramo km 1297+993 al 1300+080 Tacna – Tacna – Tacna”, está compuesto por las 
siguientes partidas: Trabajos preliminares, plan COVID-19, capas contaminantes, 

















Tabla 10  
Presupuesto total de la Obra 2 
 
 
Nota. Extraído del expediente técnico.  
  
4.2.2.1 Partida 1: trabajos preliminares 
 
Consistirán en la elaboración del cartel de identificación, nivelación de 
buzones existentes, construcción de reductores de velocidad e instalaciones 
provisionales.  
 
4.2.2.2 Partida 2: plan COVID-19 
 
Consisten en partidas que tienen el objetivo de prever, afrontar y mitigar el 
riesgo biológico causado por el virus COVID-19, con el fin de evitar su contagio con 
el personal de trabajo. 
 
4.2.2.3 Partida 3: capas anticontaminantes 
 
Hace referencia, al colocado de una capa de material anticontaminante, con 
el objetivo de prevenir efectos de capilaridad o contaminación y evitar la infiltración 





Carretera Panamerica sur Pe-1s, tramo km 1297+993 al km 1300+080
Lugar Tacna - Tacna - Tacna
Item Descripción Parcial S/
Proyecto
Cliente Ministerio de transportes y comunicaciones Costo al 16/07/2020
01 Trabajos preliminares 244 602,87
02 Plan covid-19 72 902,32
03 Capas anticontaminantes 158 143,50
04 Pavimento asfáltico 1 829 519,81
05 Transporte 96 234,56
Gastos generales 10,00 % 240 140,31
Utilidades 6,00 % 144 084,00
Formulación del expediente técnico 1,50 % 36 021,05
Costo directo 2 401 403,06
Total de presupuesto 3 329 545,12
Son :     Tres millones trescientos veintinueve mil quinientos cuarenta y cinco  y 12/100 nuevos soles
Sub total 2 821 648,41
IGV 18,00 % 507 896,71
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4.2.2.4 Partida 4: pavimento asfáltico 
 
Comprende a la aplicación del asfalto líquido MC-30, para la ejecución de la 
calzada y berma. 
 
4.2.2.5 Partida 5: transporte 
 
Consiste en el transporte de materiales excedentes y otros a diferentes 
distancias. 
 
4.2.3 Componentes viales de la Obra 3 
 
En el proyecto “Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y 
vehicular en la Av. Francisco Paula Vigil en el distrito de Tacna – provincia de Tacna 
– departamento de Tacna”, se realizarán por componentes: Transitabilidad vehicular, 
Transitabilidad peatonal y Capacitación a la población en una duración de 6 meses 
(Tabla 11). 
 
Tabla 11  
Presupuesto de la Obra 3 
 




Proyecto Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular, en la avenida Vigil, distrito
de Tacna, provincia de Tacna, departamento de Tacna.
Cliente Municipalidad Provincia de Tacna
Departamento Tacna
Provincia Tacna
Distrito Tacna Costo a : Diciembre - 2019
Item Costo Directo
01 Componente 01 1 414 637,94
02 Componente 02 873 137,34
03 Componente 03 4000,00
Sub total costo directo 2 291 775,28
Costo directo 2 291 775,28
Gastos generales 10,00 % 229 177,53
Presupuesto de obra 2 520 952,81
Gastos de inspección 3,50 % 80 212,13
Gastos de liquidación 1,50 % 34 376,63
Gastos de estudios 74 730,5
Gastos de gestión 2,00 % 45 835,51
Presupuesto total de inversión 2 756 107,58
Son : Dos millones setecientos cincuenta y seis mil ciento siete con 58/100 nuevos soles
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4.2.3.1 Componente 1: transitabilidad vehicular 
 
Comprende la implementación de obras exteriores, con las actividades de 
obras provisionales, seguridad y salud, mitigación ambiental, demoliciones y varios 
complementos. Así también el mejoramiento de pavimento en pistas y bermas 
vehiculares, implementación de áreas verdes, señales de tráfico y otros. 
 
a. Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, 
mitigación ambiental y monitoreo arqueológico. 
 
Consiste en la instalación del cartel de obra y construcción de instalaciones 
provisionales, monitoreo de las directrices de ejecución y comportamiento 
frente a los diferentes trabajos a realizar; control de las medidas de mitigación, 
corrección, planes de contingencia y programa de vigilancia del proyecto. Se 
realizarán demoliciones; reubicación de postes de concreto, nivelación de 
buzones de concreto e hidrantes de agua. 
 
b. Mejoramiento de pavimento en pistas 
 
Se realizará el sellado de fisuras en el pavimento existente, tratándolas con 
mortero asfaltico de E=0,15 cm. y E=0,25 cm.   
 
c. Mejoramiento de bermas vehiculares 
 
Consiste en la ejecución del sardinel sumergido, bermas de adoquín de 
concreto y bermas de pavimento flexible. 
 
d. Implementación de áreas verdes y otros 
 
Se realizará la construcción de obras de concreto armado, fabricación e 
instalación de piso adocésped, suministro y colocación de áreas verdes, 
suministro e instalación de estructura metálica para alcorque y paradero. 
 
e. Implementación de señales de tráfico 
 
Se realizará el pintado de las marcas en el pavimento, de las líneas 
intermitentes central, de las líneas continuas laterales y en el cruce peatonal 
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tipo cebra; suministro e instalación de tachas bidireccionales, señales 
reguladoras y señales informativas de calles. 
 
4.2.3.2 Componente 2: transitabilidad peatonal 
 
Comprende la ejecución de trabajos preliminares, demoliciones, movimientos 
de tierras; construcción de veredas, pintura y varios. 
 
a. Construcción de veredas 
 
Se realizará la construcción de veredas, martillos, rampas y sardinel 
sumergido de concreto, pintado en borde de veredas y martillos, suministro e 
instalación de basureros de fibra de vidrio y construcción de reductores de 
velocidad. 
 
4.2.3.3 Componente 3: capacitación a la población 
Comprende la capacitación a los habitantes, con la actividad de educación 
vial a la población en temas relacionados a la normatividad de tránsito vigente. 
 
a. Capacitación e información 
 
El contratista con personal capacitado durante la ejecución de la obra deberá 
realizar talleres de capacitación sobre: “Educación Vial en la Población”, en 
forma presencial y dirigido a los centros educativos, transportistas, población 
en general del sector. 
 
4.2.4 Componentes viales de la Obra 4 
 
El proyecto “Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular 
en la Av. Cuzco, del distrito de Tacna – provincia de Tacna – departamento de 
Tacna”, considera el fresado y recarpeteo de carpeta asfáltica en frio. La ejecución 
del proyecto se realizará de acuerdo a dos componentes los cuales son: 
Transitabilidad Vehicular y Transitabilidad Peatonal. Con un periodo de ejecución de 





Tabla 12  
Presupuesto de la Obra 4 
 
 
Nota. Extraída del expediente de obra. 
 
4.2.4.1 Componente 1: transitabilidad vehicular  
 
Comprende la implementación de obras exteriores con las actividades de: 
obras provisionales, obras preliminares, plan de desvíos, seguridad y salud en obra, 
plan de mitigación ambiental, así también, con el mejoramiento de calzada, bermas, 
canal y; la señalización y seguridad vial. 
 
a. Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, 
mitigación ambiental, monitoreo arqueológico 
 
Consiste en la instalación del cartel de obra y construcción de instalaciones 
provisionales; trazo, nivelación y replanteo del terreno; movilización de 
materiales, equipo liviano y herramientas para la obra. Monitoreo de las 




Proyecto Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en la avenida Cuzco, del distrito
de Tacna, provincia Tacna, departamento Tacna
Cliente Municipalidad Provincial deTacna
Departamento Tacna
Provincia Tacna
Distrito Tacna Costo a :
Item Descripción Costo Directo
01 Transitabilidad vehicular y peatonal 948 108,16
Sub total costo directo 948 108,16
Mano de Obra 152 542,83
Materiales 518 923,91
Equipo 276 641,42
Costo directo 948 108,16
Gastos generales 11,60 % 109 980,55
Utilidades 5,00 % 47 405,41
Presupuesto de proyecto 1 105 494,12
IGV 18% 198 988,94
Monto de contrato 1 304 483,06
Gastos de gestión 1,00 % 13 044,83
Gastos de estudios 1,41 % 18 408,00
Gastos de supervisión 4,40 % 57 397,25
Gastos de liquidación 1,50 % 19 567,25
Presupuesto total 1 412 900,39




b. Mejoramiento de calzada 
 
Se realizará el fresado superficial de la capa de rodadura en pavimento 
flexible y pavimento flexible-manual, suministro y aplicación del imprimado 
asfáltico, colocación de la carpeta asfáltica en frío, colocación de tachas 
bidireccionales, restauración de caja para medidor de agua y registro para 
desagüe. 
 
c. Mejoramiento de bermas 
 
Se realizará actividades de aplicación del imprimado asfáltico, colocación de 
la carpeta asfáltica en frio, aplicación del sello asfaltico; reposición de 
jardineras de concreto, rampas de concreto; reforzamiento en jardineras, 
pintura esmalte en jardineras y reposición de árboles ornamentales. 
 
d. Señalización y seguridad vial 
 
Se realizará el pintado de las marcas en el pavimento, marcas de giba, cruce 
peatonal tipo cebra, líneas continuas laterales y en las líneas intermitentes 
centrales; suministro e instalación de señales y paneles preventivos. 
 
4.2.4.2 Componente 2: transitabilidad peatonal 
 
Comprende la ejecución de trabajos preliminares, movimientos de tierras y 
veredas de concreto. 
 
a. Mejoramiento de veredas 
 
Se realizará la construcción del sardinel de concreto, vereda de piedra lavada. 
 
4.2.5 Componentes viales de la Obra 5 
 
En el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana 
en la Av. Ecológica y la Av. Municipal, tramo Av. Humbolt – Av. Ecológica – Av. 
Gregorio Albarracín en el distrito de coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia 
de Tacna, departamento de Tacna”, se realizarán por componentes: Infraestructura 
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vial, Infraestructura peatonal, Infraestructura recreativa y Programa de capacitación 
en una duración de 10 meses (Tabla 13). 
 
Tabla 13  
Presupuesto de la Obra 5 
 
Nota. Extraído del expediente de obra. 
 
4.2.5.1 Componente 1: transitabilidad vehicular 
 
La infraestructura vehicular presenta una longitud de 3.5 km. 
correspondientes al corredor vial integrado por la Av. Municipal y Av. Ecológica tramo 
Av. Humboldt - Av. Ecológica - Av. coronel Gregorio Albarracín con la ejecución de 
calzada pavimentada que incluye la zona de ciclovía y las calzadas tanto del Óvalo 
Municipal como del Óvalo Gregorio Albarracín, señalización horizontal y señales 
verticales. 
 
a. Actividades generales  
 
Consiste en la instalación del cartel de obra, construcción de instalaciones 
provisionales, demolición y desmontaje de estructuras existentes, 
recuperación de áreas verdes, encimado de buzones; acarreo de material 
excedente. Se realizará el monitoreo de las directrices de ejecución y 
comportamiento frente a los diferentes trabajos a realizar.   
 
Proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en la av. Ecológica y la av. Municipal tramo av. Humbolt -
av. Ecológica - av. Gregorio Albarracín  en el distrito Gregorio Albarracín  - provincia de Tacna - Tacna.
Cliente Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
Departamento Tacna
Provincia Tacna
Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Costo a : Noviembre - 2020
Item Descripción Costo Directo
01 Componente 01: Infraestructura Vehicular 8 107 268,69
02 Componente 02: Infraestructura Peatonal 3 195 452,92
03 Componente 03: Infraestructura Recreativa 13 423 503,64
04 Componente 04: Capacitación 17 611,70
Sub total costo directo 24 743 836,95
Costo directo 24 743 836,95
Gastos generales 7,00 % 1 732 068,59
Utilidad 7,00 % 1 732 068,59
Sub total 28 207 974,13
IGV 18,00% 5 077 435,34
Costo de ejecución de  obra 33 285 409,47
Gasto de estudio definitivo 202 995,41
Gasto de supervisión 3,50 % 1 164 989,33
Gastos de liquidación 0,50 % 166 427,05
Gastos de gestión 0,50 % 166 427,05
Costo total del proyecto 34 986 248,31
Son : Treinta y cuatro millones novecientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho con 31/100 nuevos soles
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b. Vía ecológica y municipal 
 




Se realizará la construcción de sardinel peraltado y colocación de la carpeta 
asfáltica en frío de 2”. 
 
d. Señalización vehicular 
 
Pintado de tráfico de acuerdo a lo estipulado en los planos correspondientes, 
suministro e instalación de tachas y tachones reflectivas; colocado de 
señalización vertical y construcción de reductores de velocidad. 
 
e. Señalización de ciclovía  
 
Pintado de tráfico de acuerdo a lo estipulado en los planos correspondientes 
y colocado de señalización vertical para ciclovía. 
 
f. Semaforización  
 
Se realizará la ejecución de obras de concreto simple y concreto armado, 
impermeabilización con asfalto RC - 250, suministro e instalación de postes 
metálicos de semáforo y mantenimiento de semáforos vehiculares. 
 
4.2.5.2 Componente 2: infraestructura peatonal 
 
Contempla la construcción de veredas y bermas en el corredor vial integrado 
por la Av. Municipal y Av. Ecológica tramo Av. Humboldt - Av. Ecológica - Av. coronel 
Gregorio Albarracín. 
 
a. Veredas, martillos y rampas 
 
Se realizará la construcción de sardinel sumergido, vereda, martillo y rampas 
de concreto simple; reposición de cajas de agua y registro, 
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impermeabilización con asfalto RC - 250, encimado de buzones, suministro e 
instalación de bancas de madera y basureros. 
 
b. Bermas de estacionamiento 
 
Se realizará la colocación de la carpeta asfáltica en frío de 2” 
 
c. Bermas de estacionamiento de adoquín 
 
Se realizará la construcción de sardinel sumergido y piso de adoquín de 
concreto E = 6 cm. 
 
d. Sardinel peraltado 
 
Se ejecutará la construcción del sardinel peraltado e impermeabilizado con 
asfalto RC - 250. 
 
e. Sardinel prefabricado 
 
Se realizará el suministro e instalación de sardinel prefabricado e 
impermeabilizado con asfalto RC - 250. 
 
f. Áreas verdes 
 
Se realizará el suministro e instalación de área verde. 
 
4.2.5.3 Componente 3: infraestructura recreativa 
 
Este componente alberga diversos sectores o espacios con actividades 
culturales, recreativas, educativas, de esparcimiento y ocio. 
 
a. Zona juvenil 
 
Construcción de pisos, rampas, berma de estacionamiento, sardinel 
peraltado, pista de patinaje, pista skate, batería para servicios higiénicos, 
esculturas y ciclovía. Se realizará el suministro e instalación de paneles 
informativos, equipamiento, mobiliario y áreas verdes. 
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b. Zona Infantil   
 
Se realizará la construcción de pisos, rampas, bermas de estacionamiento, 
sardinel peraltado, batería para servicios higiénicos y ciclovía. Se realizará el 
suministro e instalación de paneles informativos, equipamiento, mobiliario y 
áreas verdes. 
 
c. Zona Cívica  
 
Se realizará la construcción de pisos, rampas, fuentes de agua, esculturas, 
bermas de estacionamiento y ciclovía. Se realizará el suministro e instalación 
de paneles informativos, equipamiento urbano, áreas verdes y asta de 
bandera. 
 
d. Zona Cultural  
 
Se realizará la construcción de pisos, rampas, bermas de estacionamiento, 
plataforma de actividades artísticas, plataforma de exposiciones artísticas, 
sardinel peraltado, cobertura, batería para servicios higiénicos, esculturas y 
ciclovía. Se realizará el suministro e instalación de paneles informativos, 
equipamiento, mobiliario y áreas verdes. 
 
e. Zona complementaria 
 
Se realizará la construcción de pisos, rampas, bermas de estacionamiento, 
sardinel peraltado, escultura y ciclovía. Se realizará el suministro e instalación 
de paneles informativos, equipamiento, mobiliario, áreas verdes y tachones 
reflectores. 
 
f. Instalaciones Sanitarias  
 
Construcción de tanque cisterna para servicio higiénico y fuente de agua, 
instalación de aparatos sanitarios, construcción de fuentes de agua y planta 






g. Instalaciones de Riego 
 
Construcción de tanque cisterna para riego, instalaciones sanitarias para 
riego. 
 
h. Red primaria y secundaria 
 
Se ejecutará el suministro y montaje materiales electrónicos de media y baja 
tensión. 
 
i. Instalaciones eléctricas generales 
 
Se realizarán las instalaciones eléctricas interiores. 
 
j. Sistema de video vigilancia 
 
Se realizará la instalación de equipos de video vigilancia, planta externa, 
montaje de gabinete y equipos de comunicación. 
 
4.2.5.4 Componente 4: capacitación 
 
Este componente, considera un taller de capacitación para 100 participantes 
que estarán dirigido a los centros educativos, transportistas y población directamente 
involucrada con el proyecto. Se considera el uso de recursos multimedia, videos y 
juegos didácticos. 
 
De acuerdo al análisis realizado a los cronogramas y a las partidas de obras 
de los 5 proyectos viales urbanos en la ciudad de Tacna, se determinó como 
resultado a la composición de cuatro componentes viales urbanos, considerándolos 
como: a) Actividades generales, b) Transitabilidad vehicular, c) Transitabilidad 
peatonal y d) Otros. Estos componentes nos ayudaran a poder homogeneizar los 
proyectos viales, permitiéndonos realizar una propuesta para la elaboración de obras 
por tramos. Los componentes se definirán como:  
 
a. Actividades generales, consiste en las actividades necesarias para poder 
empezar con el proyecto como las obras provisionales, obras preliminares, plan 
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de desvío, Seguridad y Salud en obra, plan covid-19 y plan de mitigación 
ambiental.  
b. Transitabilidad vehicular, consiste a los trabajos realizados para la construcción 
de pistas o calzadas, y bermas; considerando la señalización horizontal y 
vertical y drenaje.  
c. Transitabilidad peatonal, se considerará a los trabajos realizados para la 
construcción de veredas, incluyendo sardineles, si en las especificaciones 
técnicas del proyecto se requiera. 
d. Otros, este componente consta de trabajos adicionales que no concierne a la 
transitabilidad vehicular, ni peatonal, las cuales podrían ser la implementación 
de ciclovías, zonas recreativas, instalaciones eléctricas, paraderos y otras 
obras complementarias al proyecto. 
  
Para los componentes definidos en la investigación solo se han considerado 
las etapas de ejecución de obra, sin alterar las especificaciones técnicas de cada 
proyecto considerando estas deben regirse a las características de la zona. 
 
4.3 Criterios para el funcionamiento de obras por tramos en proyectos 
viales urbanos 
 
“Establecer si pueden funcionar independientemente por tramos los componentes 
de un proyecto de infraestructura vial urbana”. 
 
Para el desarrollo de resultado del segundo objetivo, se realizó el análisis de 
los cronogramas de obras de los cinco proyectos de la ciudad de Tacna, con la 
finalidad de evaluar los puntos críticos durante la ejecución de obra. 
 
4.3.1 Análisis de cronograma de la Obra 1 
 
Para el análisis del cronograma de obra del proyecto vial de mantenimiento 
de la carretera PE – 38 km 0+000 al km 2+000, el tiempo de ejecución de obra es de 
75 días calendarios, se puede observar que las tareas cuentan con actividades de 







4.3.1.1 Trabajos preliminares  
 
En esta partida se está considerado la movilización y desmovilización de 
equipos, con una duración de 75 días que es el periodo proyectado para la ejecución 
de obra, así también la partida de topografía y georreferencia con una duración de 
69 días, que tiene como función el de poder realizar el levantamiento topográfico 
durante todas las etapas del proyecto. Las partidas de nivelación de buzones 
existentes y obras preliminares que son actividades relacionadas al bienestar del 
trabajador, y mantenimiento de almacén. 
 
4.3.1.2 Plan COVID-19 
 
Debido a la coyuntura que se está viviendo a nivel mundial por la pandemia 
del COVID – 19, el proyecto ha considerado tomar medidas para la prevención y 
monitorio de los trabajadores internos y externos a la obra, para lo cual el tiempo de 
esta partida inicia tres días después de la partida de movilización y desmovilización 
de equipos. Con una duración de 69 días calendario. 
 
4.3.1.3 Capas anticontaminantes  
 
Esta partida cuenta con dos sub partidas, ambas tienen como tarea 
predecesora a la evaluación de la condición de salud de los trabajadores, teniendo 
una duración de 37 días calendarios, y un comienzo simultaneo tres días después 
del inicio de obra, esta partida es considerada como tarea critica para el proyecto, 
debido a que las demás actividades concernientes a la ejecución de obra inician al 
término de esta. De acuerdo, a las especificaciones técnicas esta partida se ha 
ejecutado en los 2 km correspondientes al proyecto, con aprobación del diseño por 
parte del contratista. 
 
4.3.1.4 Pavimento asfáltico  
 
De acuerdo al cronograma de obra, esta partida cuenta con dos sub partidas, 
calzada y berma, donde estas actividades dan inicio al término de la partida de capas 
anticontaminantes, tiene una duración de 32 días calendario. 
La sub partida calzada, cuenta con dos tareas críticas: Imprimación asfáltica, 
que consiste en el riego asfaltico, donde se debe considerar que toda la superficie de 
trabajo debe encontrarse seca, y contar con buenas condiciones climáticas. Y 
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Pavimento asfáltico, de acuerdo, a las especificaciones técnicas el tipo de asfalto a 
emplearse es el asfalto en caliente, la cual debe ser colocada en la superficie 
completamente seca, con una temperatura no menor a 10°C, donde el clima no sea 
lluvioso y ni neblinoso, siendo una tarea sucesora de la Imprimación asfáltica (Berma) 
Para la sub partida berma, las tareas críticas son: Imprimación asfáltica, que 
se debe considerar la superficie totalmente seca, que tiene una duración de 8 días 
calendario, y el pavimento asfaltico, se debe considerar las mismas restricciones 
mencionadas en la sub partida anterior, tiene una duración de 23 días calendario. 
 
4.3.1.5 Transporte  
 
Esta partida considera el transporte de materiales y mezcla hacia la obra, 
tiene una duración de 72 días calendarios, no cuenta con tareas críticas. 
 
4.3.2 Análisis de cronograma de la Obra 2 
 
Para para evaluación del cronograma de obra del proyecto vial de 
“Mantenimiento periódico de la carretera Panamericana Sur pe-1s tramo km 
1297+993 al 1300+080 Tacna – Tacna – Tacna”, con una duración de 75 días 
calendarios, cuenta con cinco partidas principales, que son:  
 
4.3.2.1 Trabajos preliminares  
 
Esta partida cuenta con la tarea critica de movilización y desmovilización de 
maquinarias, con una durante 75 días calendarios, cuenta con tareas de obras 
preliminares y topografía de trazo y georreferencia, que comienzan tres días después 
del inicio de obra, la topografía se realizara durante la ejecución de toda la obra para 
realizar las nivelaciones necesarias para el proyecto. 
 
4.3.2.2 Plan COVID – 19 
 
De acuerdo, al cronograma de obra, esta partida no cuenta con tareas críticas, 
tiene una duración de 69 días calendario, que contienen sub partidas como las 
actividades de prevención del COVID – 19, donde se detalla en el expediente técnico 
la prevención y control del COVID – 19, y la sub partida de equipamiento del personal 
de seguridad y salud en el trabajo, que abarca garantía integral del trabajador durante 
la ejecución de la obra.  
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4.3.2.3 Capas anticontaminantes  
 
La partida consta de dos sub partidas consideradas como tareas críticas para 
el proyecto, la colocación de recarga de material granular e = 10 cm y reciclado con 
3 % cemento portland tipo IP e = 180 cm, con una duración de ambas tareas de 37 
días calendarios. Esta partida consta en la capa inicial que permite no contaminar la 
carpeta asfáltica, de acuerdo a las especificaciones técnicas se ejecutará en 
simultaneo en todo el tramo proyectado para ambas vías. 
 
4.3.2.4 Pavimento asfáltico  
 
De acuerdo, al cronograma de obra esta partida cuenta con dos importantes 
sub partidas: calzada y berma, que cuentan con una duración de 32 días calendario, 
contando con dos tareas criticas cada sub partida, estas actividades inician al término 
de la partida de capas anticontaminantes y la tarea de nivelación de buzones. Para 
las tareas de imprimación asfáltica para calzada y berma, que cuenta con una 
duración de 8 días calendario, donde se debe tener en cuenta que la superficie debe 
encontrarse seca; y para la tarea de pavimento asfaltico inicia cuando se concluye la 
imprimación asfalta, cuenta con una duración de 23 días calendario. 
 
4.3.2.5 Transporte  
 
Consta del transporte de abastecimiento de materiales granulares y de 
mezcla asfáltica para la obra, tiene una duración de 72 días calendarios. Los 
materiales granulares son entregados en la primera etapa de la ejecución de obra 
(capas anticontaminantes), con una duración de 35 días. El término de la obra se 
vincula con la culminación de las actividades de movilización y desmovilización de 
equipos; y el pavimento asfaltico e = 2,50 cm, con un adicional de 3 días. 
 
4.3.3 Análisis de cronograma de la Obra 3 
 
El cronograma de obra de “Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
peatonal y vehicular en la av. Francisco Paula Vigil en el distrito de Tacna – provincia 
de Tacna – departamento de Tacna”, tiene una duración de 180 días calendario, está 





4.3.3.1 Componente 1: transitabilidad vehicular  
 
Cuenta con cinco partidas principales, los cuales tiene una duración de 146 
días calendarios: 
 
a. Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, 
mitigación ambiental y monitoreo arqueológico 
 
Esta partida cuenta con cinco sub partidas, que tuvieron una duración de 
acuerdo al cronograma de obra de 71 días calendarios, como: Obras 
provisionales, Seguridad y salud, Mitigación y control ambiental, Trabajos 
preliminares y Demoliciones; siendo esta ultima la que contiene todas las 
actividades críticas del proyecto, con una duración de 23 días calendario, 
teniendo con actividad predecesora el trazo, nivel y replanteo c/ equipo, esta 
sub partida contempla la demolición de bermas de asfalto y concreto, rampas, 
jardineras, resaltos de vías, pavimentos, terminado con el acarreo y 
eliminación de material excedente c/ maquinaria, todas las actividades de la 
sub partida de demoliciones son ejecutadas en tramo total del proyecto, 
debido a que según el cronograma no se ejecuta otra tarea hasta la 
culminación total de las actividades. 
 
b. Mejoramiento de pavimento en pistas y bermas  
 
Esta partida tiene una duración de 20 días calendario, contando con las sub 
partidas de trabajos preliminares y tratamiento superficial con mortero 
asfaltico, ejecutada al término de la partida de demoliciones, son actividades 
secuenciales, con un adicional de tres días para la actividad de riego de liga, 
que de acuerdo a las especificaciones técnica, se debe tener en 
consideración que el mismo día se debe aplicar la capa asfáltica y no debe 
haber tránsito vehicular ni contaminación de la superficie, y tener como 
consideración que antes de aplicar el riego, el área debe estar totalmente seca 
y no tener presencia de precipitaciones. 
 
c. Mejoramiento de bermas vehicular  
 
La partida tiene una duración de 98 días calendario, contiene cinco sub 
partidas, como: Movimiento de tierras, Obras de concreto simple, Bermas de 
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adoquín de concreto, Bermas de pavimento flexible y Varios; donde no se ha 
considerado tareas críticas dentro de la partida para la ejecución de obra. Se 
da inicio con la actividad de corte de terreno c/maquinaria, que es sucesora 
de la tarea critica de eliminación de material excedente – demoliciones, donde 
la actividad con mayor duración es el compactado y sellado con arena fina, 
para la elaboración de las bermas de adoquín de concreto, que inicia al 
término de la colocación e instalación de adoquín. 
 
d. Implementación de áreas verdes y otros  
 
Esta partida tiene una duración de 51 días calendarios, contando con siete 
sub partidas, como: Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de 
concreto armado, Piso de adocesped, Pintura, Áreas verdes y Varios 
complementarios. Dando inicio con la actividad de trazo, niveles y replanteo, 
teniendo como actividad predecesora la colocación e instalación de 
adoquines. La actividad de mayor duración es la excavación de zanjas de 
forma manual con una duración de 17 días. Esta partida no contiene tareas 
críticas. 
 
e. Implementación de señales de tráfico  
 
La partida tiene una duración de 67 días, que conforman cinco sub partidas, 
como: Movimiento de tierra, Obras de concreto simple, Señalización 
horizontal, Señalización vertical y Varios. Dando inicio a sus actividades con 
la excavación manual p/ cimiento de señalización, teniendo como actividad 
predecesora al perfilado y compactación de sub rasante c/equipo liviano. Las 
actividades con mayor duración corresponden a la sub partida de señalización 
horizontal, como la pintura de tráfico en cruce peatonal tipo cebra y la lineal 
continua lateral, con 20 y 21 días, que depende del término de la actividad 
suministro e instalación de mortero asfaltico con un adicional de cinco días. 
 
4.3.3.2 Componente 2: transitabilidad peatonal  
 
a. Construcción de veredas  
 
Conforme al cronograma, este componente contiene la mayoría de tareas 
críticas para la ejecución de obra, iniciando al cierre de la tarea de eliminación 
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de materiales excedentes c/maquinaria, considerada como tarea critica del 
primer componente. Esta partida cuenta con seis sub partidas, como trabajos 
preliminares con una duración de 17 días calendarios, las actividades son 
secuenciales con un tiempo adicional de 2 días. La sub partida de 
demoliciones, cuenta con una duración de 18 días, considerando todas sus 
actividades como tareas críticas para la ejecución del proyecto, contando con 
la demolición de veredas, rampas, gradas y sardineles; y su eliminación del 
desmonte. 
 
4.3.3.3 Componente 3: capacitación a la población  
 
a. Capacitación e información  
 
De acuerdo al cronograma de obra esta partida es considerada como tarea 
critica, con una duración de 2 días calendario, dada al término de la tarea 
limpieza final de veredas y martillos, sin embargo, en las especificaciones 
técnicas, las capacitaciones son dadas durante la ejecución de la obra, 
contando con 6 sesiones, con método de evaluación mensual, las cuales 
están dirigidas a colegios, transportistas y población en general. 
 
4.3.4 Análisis de cronograma de la Obra 4 
 
El cronograma de obra de “Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
peatonal y vehicular en la av. Cuzco, del distrito de Tacna – provincia de Tacna – 
departamento de Tacna”, tiene una duración de 60 días calendario, está dividida en: 
 
4.3.4.1 Mejoramiento de calzada 
  
El mejoramiento de la calzada está programado para 47 días, entre la 
segunda y octava semana, iniciando con el fresado superficial de la capa de rodadura 
en pavimento flexible con una duración de 16 días, una vez culminado el fresado se 
continuará con el suministro y aplicación del imprimado asfáltico con un plazo de 8 
días para así poder realizar el colocado de la carpeta asfáltica en frío E = 1,5” que 
durará 14 días, culminando esta actividad para el sellado asfáltico con arena 





4.3.4.2 Mejoramiento de bermas 
 
El mejoramiento de la berma está programado para 57 días, entre la segunda 
y novena semana, teniendo como predecesora la demolición de rampas y bermas 
con una duración de 14 días, la cual terminada la demolición de procederá a eliminar 
el material excedente en 2 días. El imprimado asfáltico de la berma empezará 
después de 15 días posteriores a la eliminación de material excedente, realizando el 
colocado de la carpeta asfáltica 5 días después de dar inicio al imprimado, 
culminando esta actividad para el sellado asfáltico con arena graduada en un periodo 
de 8 días después de colocada a la carpeta asfáltica. 
 
4.3.4.3 Mejoramiento de canal  
 
Se realizará la construcción de tapas de concreto entre la semana 2 y 3. 
 
4.3.4.4 Señalización y seguridad vial  
 
Se realizará el pintado de la señalización horizontal en un periodo de 7 días 
entre la semana 8 y 9; también se realizará la instalación y pintado de señales 
verticales en un periodo de 21 días entre la quinta y octava semana. 
 
4.3.4.5 Mejoramiento de veredas 
 
Tendrá una duración de 46 días la cual se ejecutará en el periodo de la 
semana 2 y semana 8, las predecesoras importantes para esta actividad serán la 
demolición de veredas con la excavación manual para sardinel y vereda, la cual se 
realizará en un tiempo de 19 días. Se continuará con la construcción del sardinel y 
veredas de concreto, en un periodo de 8 días. Se culminará esta actividad con el 
pintado de bordes de vereda, contrafuerte y barandas existentes, con un plazo de 11 
días. 
 
4.3.5 Análisis de cronograma de la Obra 5 
 
El cronograma de obra de “Mejoramiento y ampliación del servicio de 
movilidad urbana en la Av. Ecológica y la Av. Municipal, tramo Av. Humbolt – Av. 
Ecológica – Av. Gregorio Albarracín en el distrito de coronel Gregorio Albarracín 
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Lanchipa, provincia de Tacna, departamento de Tacna”, tiene una duración de 300 
días calendario, está dividida en: 
 
4.3.5.1 Vía ecológica y municipal 
 
El mejoramiento y ampliación de la vía ecológica y vía municipal tendrá una 
duración de veinte semanas, la cual iniciará con el control topográfico el cual se 
realizará en la primera y veinteava semana. Teniendo como predecesora principal el 
control topográfico con el equipo, continuando con la nivelación y compactación del 
terreno natural para el colocado de la base granular para así poder terminar con el 




La ejecución de la ciclovía tendrá una duración de 168 días, los cuales están 
distribuidas entre la onceava y treintaicuatroava semana, la cual se dará inicio con el 
control topográfico, continuando con la nivelación y compactación del terreno natural 
para el colocado de la base granular para así poder colocar de la carpeta asfáltica en 
frío de 2" con equipo pesado. Se ejecutará también la construcción del sardinel 
peraltado con una duración de 167 días. 
 
4.3.5.3 Señalización y control de tráfico vehicular 
 
Se realizará el pintado de la señalización horizontal e instalación de tachas 
reflectivas en un periodo de 33 días distribuidas entre la veinticincoava y 
veintinueveava semana. Se realizará la instalación de la señalización vertical en un 
tiempo de 133 días para poder empezar con la ejecución de los reductores de 
velocidad; terminando así con la instalación de postes de semáforo. 
 
4.3.5.4 Veredas, martillos y rampas  
 
La construcción de veredas, martillos y rampas tendrá una duración de 170 
días la cual se dará inicio en la sexta semana hasta la treintaiunava semana. Se dará 
inicio a este componente con la excavación en terreno suelto para sardinel sumergido 
en un periodo de 29 días, continuando con el colocado del material afirmado de 
E=0,10m en un plazo de 35 días. Se empezará con la ejecución de la vereda, martillo 
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y rampa en un periodo de 84 días dándose inicio en la novena semana y culminando 




Se realizará la construcción de bermas de estacionamiento en un periodo de 
11 días iniciando en la octava hasta la décima semana iniciando con el nivelado y 
compactado de la sub rasante para poder colocar la base granular, así culminando 
con el colocado de la carpeta asfáltica en frío de 2” con equipo pesado. Se ejecutarán 
las bermas de estacionamiento adoquinado en 25 días iniciando en la onceava 
semana hasta la catorceava semana. Se empezará con la nivelación y compactación 
para el colocado de la sub base, culminando con el colocado de adoquines de 
concreto con un espesor de 6 cm. 
 
4.3.5.6 Sardinel peraltado y prefabricado  
 
El sardinel peraltado tendrá un tiempo de ejecución de 208 días, iniciando en 
la novena semana y culminando en la treintainueveava semana. Se iniciará con la 
excavación de zanja para cimiento para así continuar con la construcción del sardinel 
peraltado. El sardinel prefabricado tendrá un tiempo de ejecución de 79 días, 
iniciando en la onceava semana y culminando en la veintidosava semana. Se iniciará 
con la excavación de zanjas para cimiento, para poder empezar con el suministro e 
instalación del sardinel prefabricado. 
 
4.3.5.7 Áreas verdes 
 
Se ejecutará el suministro e instalación de áreas verdes, que tendrá un tiempo 
de ejecución de 81 días, iniciando en la quinceava semana y culminando en la 
veintisieteava semana.  
 
4.3.5.8 Infraestructura recreativa 
 
La ejecución de la infraestructura recreativa tendrá una duración de 297 días, 
iniciando en la semana 1 y culminando hasta la semana 43. la cual abarca la 
construcción de pisos y rampas, bermas de estacionamiento, construcción de 
esculturas, ejecución de pistas de patinaje y skate, construcción de batería para 
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servicio higiénico, suministro e instalación de áreas verde, construcción de ciclovía e 
instalación de equipamiento y mobiliario. 
 
4.3.5.9 Instalaciones sanitarias  
 
Se realizará la ejecución de las instalaciones sanitarias la cual tendrá una 
duración de 97 días iniciando en la semana 15 y culminando la semana 29.  
 
4.3.5.10 Instalaciones de riego 
 
Se realizará la ejecución de las instalaciones de riego la cual tendrá una 
duración de 191 días iniciando en la semana 14 y culminando la semana 41.  
 
4.3.5.11 Red primaria y secundaria 
 
Se ejecutará el suministro y montaje materiales electrónicos de media y baja 
tensión en un periodo de 297 días, los cuales se ejecutarán durante la semana 1 y 
semana 43. 
 
4.3.5.12 Instalaciones eléctricas generales  
 
Se realizará la ejecución de las instalaciones eléctricas interiores, en un 
periodo de 227 días, el cual se llevará a cabo en la semana 9 y semana 41. 
 
4.3.5.13 Sistema video vigilancia  
 
Se realizará la instalación de equipos de video vigilancia, planta externa, 
montaje de gabinete y equipos de comunicación, en un periodo de 128 días, el cual 
se ejecutará durante la semana 1 y semana 19. 
 
4.3.5.14 Capacitación  
 
Se realizará el taller de capacitación para 100 participantes que estarán 
dirigido a los centros educativos, transportistas y población directamente involucrada 
con el proyecto. Se realizarán 2 talleres de capacitación en educación vial y 




De acuerdo al análisis realizado en los cinco cronogramas, se puede observar 
que no hay una similitud de las tareas críticas durante la ejecución de proyectos viales 
urbanos en la ciudad de Tacna, considerando como criterio importante para la 
ejecución del proyecto, la colocación de capas anticontaminantes y el riego de liga 
para las obras en asfalto en frio y caliente. Asimismo, la superficie debe encontrarse 
totalmente seca al momento del suministro del mortero asfaltico, a su vez evitar el 
tránsito vehicular y al mismo tiempo, la demolición y eliminación de material existente. 
Sin embargo, de la evaluación realizada, al no poder identificar una actividad 
critica, ni por el tiempo o durante el proceso constructivo; que establezca el no 
funcionamiento por tramos abarcando todos sus componentes, se considerara de 
acuerdo a las horas efectivas de maquinaria pesada (Tabla 14), de acuerdo a los 
costos unitarios de los cinco proyectos se han escogido las más relevantes para el 
proyecto, donde se detalla a continuación.   
 
Tabla 14  
Equipo pesado  
 
Nota. El equipo pesado es sido obtenido del análisis de costos unitarios de las obras. 
Metros (m). 
 
La información de la tabla 14, ha sido obtenida por el Ing. Rodolfo Jesús 
Cáceres Quispe, funcionario público de la municipalidad de Ilabaya, con experiencia 
de más de 5 años en el rubro de transporte. Para lo cual se determina, que los tramos 
puedan concluirse a los 500 metros lineales con todos sus componentes viales, 
considerando esta longitud para que la pavimentadora pueda aproximarse a su 




1 Rodillo tandem vibratorio autop. 111 - 130 Hp, 9 - 11 t
2 Motoniveladora 185 Hp
3 Rodillo liso vibratorio autop. 16 t, 140 - 160 Hp
4 Rodillo neumatico autop. 81 - 100 Hp, capacidad 5,5 - 20 t
5 Cargador sobre llantas 174 Hp, capacidad de 2,3m³
6 Rodillo neumatico autop 126 Hp 10 t
7 Rodillo liso vibratorio de 1 t - 13 Hp
8 Cargador frontal 3,5 m³.










4.4 Bienestar de la población  
 
“Priorizar el componente relevante en el funcionamiento del proyecto vial urbano 
para mejorar el bienestar de la población de la ciudad de Tacna”. 
 
4.4.1 Descripción del trabajo de campo 
 
Se realizó una encuesta de cinco (5) preguntas para locales negocios, 
transeúntes y población local. Lo cual ayudó a identificar problemas e incomodidades 
de la población aledaña a la construcción de obras viales urbanas y el tiempo que 
estiman necesario para la construcción de las mismas. Los negocios locales que 
fueron encuestados se encontraban localizadas en la misma área de ejecución de 
las obras, se han seleccionado negocios de diferentes sectores como:   
gastronómico, hotelero, venta al por mayor de productos agrícolas, ferreterías, 
escuelas de manejo y tiendas varios (Figuras 13). Asimismo, se consideró como 
transeúnte a la población que realiza visita a la zona por motivos particulares, como 
compras de productos o realización de algún servicio (Figura 14), y sobre la población 
local se consideró a los residentes cercanos a la zona de ejecución de obras viales 
(Figura 15). 
 
Figura 13  







Figura 14  
Fotografía de transeúnte encuestado 
 
 
Figura 15  
Fotografía de población local entrevistada 
        
 
4.4.2 Resultados e interpretación del trabajo de campo  
 
Para la interpretación de los resultados se debe considerar, el detalle de las 





Tabla 15  
Relación de obras viales urbana de la ciudad de Tacna 
Obra Nombre 
Obra 1 
“Mantenimiento periódico de la Carretera Panamericana Sur pe-38 
tramo km 0+000 al km 2+000. Tacna – Tacna – Tacna”. 
Obra 2 
“Mantenimiento periódico de la Carretera Panamericana Sur pe-1s 
tramo km 1297+993 al 1300+080 Tacna – Tacna – Tacna”. 
Obra 3 
“Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular 
en la Av. Francisco Paula Vigil en el distrito de Tacna – provincia 
de Tacna – departamento de Tacna”. 
Obra 4 
“Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular 
en la Av. Cuzco, del distrito de Tacna – provincia de Tacna – 
departamento de Tacna”. 
Obra 5 
“Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en la 
Av. Ecológica y la Av. Municipal, tramo Av. Humbolt – Av. 
Ecológica – Av. Gregorio Albarracín en el distrito de coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia de Tacna, departamento 
de Tacna”. 
 
4.4.2.1 Grupo según sector encuestado 
 
Se realizaron 250 encuestas, 120 fueron a empresas particulares, 67 a 
transeúntes y 63 a población local (Tabla 16). El 48 % de los negocios locales fueron 
empresas de diferentes sectores económicos como el gastronómico, hotelero, 
ferreterías, etc. Esto nos permitió poder evaluar el impacto de las obras viales 
urbanos. El 25 % de la población local son la población que vive en el área de 
ejecución de obra, las cuales se ven afectadas por inaccesibilidad de las vías. Y el 
27 % de transeúntes se consideró a la población que acuden a la zona para la 











Tabla 16  
Resumen de población encuestada   
 
 
Figura 16  




4.4.2.2 ¿En algún momento ha sentido incomodidades por la ejecución de 
la obra vial? 
 
Esta interrogante se realizó a los tres grupos encuestados, se empleó para 
conocer las incomodidades producidas por las obras viales urbanas. La información 
recogida de las cinco obras viables tomadas en nuestro análisis ha sido consolidad 
(Tabla 17); en el grupo de empresas particulares la causante de mayor incomodidad 
es la de pérdida de clientes con un 23 % debido a que se restringía el acceso de 
transporte público y privado, como es para el caso de restaurantes, grifos, empresas 
dedicadas a mantenimiento y venta de vehículos, con mayor impacto en las obras 1, 
2 y 3; dado que son zonas comerciales. De la misma forma para los transeúntes 
tienen mayor incomodidad en el ruido de maquinaria con un 25 %, limitación del 
tránsito vehicular con un 22 %, y riesgos en la obra con un 21 %. Para la población 
local la mayor molestia es el ruido de la maquinaria con un 24 %, polvorera de la obra 




Transeunte Población Local 
Obra 1 40 6 4
Obra 2 36 8 6
Obra 3 22 17 11
Obra 4 14 18 18
Obra 5 8 18 24
Totales 120 67 63
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desmontes. Esta interrogante refleja cómo puede afectar la construcción de una obra 
vial urbana al bienestar población durante el tiempo de ejecución. 
 
Tabla 17  
Incomodidades generadas a la población  
 
 
4.4.2.3 Debido a la ejecución de la obra vial en su sector, ¿Cuánto estima 
que perdió mensualmente durante la ejecución de la obra? 
 
Esta interrogante se analizó por intervalos de moneda nacional (soles), de 
acuerdo a la tabla 18, el intervalo de 0 – 150 soles tienen un total de 122 encuestados 
teniendo un mayor porcentaje en las obras 3, 4 y 5; la obra ejecutada en el distrito 
Gregorio Albarracín Lanchipa (Obra 5) cuenta con 39 %, debido a que esta obra se 
está ejecutando en un área considerada residencial, y la construcción se encuentra 
en obras preliminares debido a que hubo atraso en ejecución debía a la pandemia 
del COVID-19. En caso contrario en los intervalos desde los 1 001 – mayores de 
4,001 soles, las obras con mayor pérdida es la 1 y 2 debido a que las obras viales 
urbanas están situadas en zonas comerciales.  
De acuerdo a los comentarios de los propietarios de los negocios, indican que 
las pérdidas fueron cuantiosas debido al cierre total de las vías, como es el caso del 
Restaurante “La Glorieta” que, en los dos primeros meses de ejecución de la obra, 
su negocio sufrió pérdidas superiores a los S/18 000 mensuales, debido a que como 
empresa no generaba los ingresos normales para el abastecimiento de sus 
materiales e insumos, así como el difícil acceso de los comensales a su negocio. Así 
también, la ubicación de la obra 2, se puede apreciar que los negocios que 
predominan son la reparación y mantenimiento de vehículos particulares, los cuales 
estuvieron parados por aproximadamente 2 meses que duro el cierre de las vías.  En 
el caso de los intervalos desde 151 – 1 000 soles, se ubican pequeñas empresas o 
nuevos emprendimientos y personas agrupada en población local que han tenido que 
alquilar cochera debido a la inaccesibilidad a sus domicilios o en caso contrario el 
uso de transporte público o privado. 
Incomodidades Obra 1 Obra 2 Obra 3 Obra 4 Obra 5 Total
Demora en la ejecución 21 28 23 37 0 109
Riesgo en la Obra 18 19 41 28 11 117
Limitaciones del transito vehicular 38 33 34 37 0 142
Pérdida de clientes 35 33 20 13 0 101
Polvadera en la obra 28 32 36 10 41 147
Acumulación de desmonte 12 9 4 23 10 58
Ruido de maquinaria 26 22 33 36 35 152
Ninguno 0 0 0 0 0 0
Total 178 176 191 184 97 826
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Tabla 18  
Pérdida económica mensual producida por obras viales  
 
 
4.4.2.4 ¿Cuánto demoró la ejecución de la obra? (si el proyecto está 
culminado) 
 
Esta interrogante se realizó en las obras 3 y 4, debido a que solo se efectuó 
a obras ya culminadas, como el caso de la obra en la Av. Cuzco y en la Av. Francisco 
Paula Vigil. En la obra 3 tenía proyectado un tiempo de ejecución de 180 días 
calendarios, a los cuales se le añadió 90 días calendarios. En el caso de la obra 4, 
tenía un plazo de ejecución de 60 días calendarios (feb – abr), donde la obra se 
concluyó en el mes de julio del mismo año, por lo que tuvo un periodo de ejecución 
de 5 meses aproximadamente, de acuerdo a los reportes de la Municipalidad 
Provincial de Tacna.  
Según la tabla 19 la percepción de la población en ambos casos es un 
aproximado a la realidad, donde mencionan que debido al poco tiempo de ejecución 
de la obra ya se está presentando problemas como es la acumulación de agua por 
precipitaciones, reflejando problemas en el diseño del drenaje. 
 
Tabla 19  
Tiempo de ejecución de obra  
 
 
4.4.2.5 Para usted, ¿Cuánto debería demorar el periodo de obra v ial 
urbana (pistas y veredas) en su sector? 
 
La siguiente interrogante se analizó por intervalos de periodos semanales, de 
acuerdo a la tabla 20, de las 250 personas que incluye los tres grupos encuestados 
el 50 % están de acuerdo a que una obra de construcción vial tenga una duración de 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %
Obra 1 8 7 3 14 5 38 3 14 10 42 12 46 9 41
Obra 2 11 9 8 36 0 0 5 24 10 42 7 27 9 41
Obra 3 22 18 6 27 4 31 6 29 4 16 6 23 2 9
Obra 4 34 27 2 9 4 31 7 33 0 0 1 4 2 9
Obra 5 47 39 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 - 150 
Entre
151 - 300 
Entre
301 - 600 
Entre






2001 - 4000 
1 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 12
Obra 3 0 0 1 14 35
Obra 4 0 0 39 12 0
Total 0 0 40 26 35




máximo de 4 a 6 semanas, equivalente a mes o mes y medio de trabajo. Recogiendo 
sus experiencias señalan que reconocen que las obras viales urbanas van a ayudar 
a mejorar la accesibilidad vial, pero consideran que el tiempo de ejecución de obra 
es un extenso provocando incomodidades y gastos adicionales de acuerdo al sector 
y grupo encuestado. Según la figura 17, señala que solo el 2 % de la población 
encuestada señala que la duración de la vía debería ejecutarse en un tiempo mayor 
a las 8 semanas.  
 
Tabla 20  




Figura 17  
¿Cuánto debería demorar el periodo de obra vial urbana (pistas y veredas) 
en su sector? 
 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a 250 personas, de los tres grupos de 
beneficiarios, se puede apreciar la importancia que conlleva una adecuada ejecución 
1 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - a mas 
Obra 1 0 10 25 15 0
Obra 2 0 12 28 9 1
Obra 3 0 16 22 12 0
Obra 4 0 14 21 14 1
Obra 5 0 5 29 14 2
Total 0 57 125 64 4
Total (%) 0 22 50 26 2




de una obra vial urbana, esto debido a que se generan perjuicio a la población, 
provocando a negocios a reducir sus ingresos mensuales o realizar gastos operativos 
mayores para el funcionamiento adecuado de los mismos. Así también, en la 
población genera un mayor gasto en sus presupuestos mensuales debido a que 
muchos deben buscar cocheras, emplear transporte público y privado para su 
movilización, o realizar limpieza de los vehículos debido a la polvorera generada por 
las obras.  
De la misma manera las personas encuestadas reconocen el beneficio que 
traen consigo la construcción de nuevas avenidas, pero enfatizan que estas deberían 
darse en un tiempo prudente. Como se puede constatar de las 5 obras analizadas, 
la obra 1 y 2 que están en ejecución ya lleva retraso en la ejecución del proyecto y 
las obras 3 y 4 fueron entregadas con un periodo de ejecución mayor al proyectado. 
De acuerdo al punto 4.3, se determinó que el criterio para desarrollar el 


























CAPÍTULO V : DISCUSIÓN 
CAPÍTULO 5 ISCUSION  
Para la discusión de los objetivos específico, se realizó la selección de dos 
proyectos de los cinco analizados, se consideró una obra en proceso de ejecución y 
otra culminada. La obra en construcción escogida es el “Mantenimiento periódico de 
la Carretera Panamericana Sur pe-38 tramo km 0+000 al km 2+000. Tacna – Tacna 
– Tacna” (Obra 1) debido a que es una zona comercial y con alto transito público y 
privado; en el caso de la obra culminada se seleccionó el “Mejoramiento del servicio 
de transitabilidad peatonal y vehicular en la Av. Cuzco, del distrito de Tacna – 
provincia de Tacna – departamento de Tacna” (Obra 4) dado al que el tramo 
ejecutado es la vía de acceso de los distritos de Tacna y Gregorio Albarracín 
Lanchipa. 
 
5.1 Objetivo específico 1 
 
“Determinar cuáles son los componentes para el funcionamiento de obras por 
tramos en proyectos viales”. 
 
En el análisis realizado a los cinco proyectos viales urbanos, se determinó 
que los componentes para una obra vial son: actividades generales, transitabilidad 
peatonal, transitabilidad vehicular y otros, que permiten una adecuada distribución de 
las tareas para la ejecución de las obras; para lo cual se elaboró un calendario de 
trabajo específico por tramo, agrupados en un cronograma general de obra. Esto 
permitirá que los tramos de las obras puedan ser utilizadas por la población 
beneficiaria con todos sus componentes completos, permitiendo emplear la vía en un 
menor tiempo y en óptimas condiciones para un uso adecuado de la población. Como 
se puede apreciar en las tablas 21 y 22, donde el cronograma presentado en el 
expediente técnico se ha separado de acuerdo a los componentes detallados en el 
numeral 4.1.2 donde se especifica las características de cada punto.  
Para la obra 1, el cronograma está dividido por cinco partidas principales, de 
las cuales Trabajos preliminares, Plan COVID y Transporte se consideraron en el 
componente de Actividades generales, para el componente de Transitabilidad 
vehicular se incluyeron las partidas de Capas anticontaminantes y Pavimento 
asfaltico, que son actividades concernientes al proceso constructivo de la pista y 
berma, el proyecto no comprende trabajos de veredas y sardineles.  
Para la obra 2, según el cronograma planteado en el expediente técnico está 
dividido por componentes de transpirabilidad vehicular y peatonal, para realizar el 
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cronograma por tramos las partidas de obras provisionales, obras preliminares, plan 
de desvió, seguridad y salud; y plan de mitigación ambiental en obra serán 
consideradas en el componente de Actividades generales, y las demás actividades 
permanecerán en cada componente según corresponda.  
 
Tabla 21  
























































Cliente : Ministerio de transportes y comunicaciones 
Lugar : Tacna - Tacna - Tacna
01.01.03    Nivelación de buzones existentes 29,00
01.01.04    Obras preliminares 1,00
01.01.01    Movilización y desmovilización de equipos 1,00
01.01.02    Topografía de trazo y georeferencia 4,00
40,00
01.02.01.02       Limpieza y desinfección de obra 2,00
01.02.01.03       Sensibilización de la prevención del contagio covid - 19 en 2,00
01.02 Plan covid-19
01.02.01    Actividades de prevención del covid-19
01.02.01.01       Evaluación de la condición de salud del trabajador
01.02.01.06       Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto covid- 40,00
01.02.02    Equipamiento del personal de seguridad y salud en el 
01.02.02.01       Equipamiento para la vigilancia de la salud 1,00
01.02.01.04       Medidas de protección personal 40,00
01.02.01.05       Identificación de sintomatología covid - 19 al ingreso de 40,00
01.03.02         Transporte de materiales granulares distancia mayor a 1,00 km 69 983,08
01.03.03         Transporte de mezcla asfáltica distancia mayor a 1,00 km 51 017,67
01.02.02.02       Profesional de seguridad y salud 2,00
01.03 Transporte
01.03.01         Transporte de materiales granulares distancia menor a 1,00 km 7 698,14
3 900,00
02.01.02        Reciclado con 3,00 % cemento portland tipo IP e = 18 cm 7 020,00
02.02 Calzada
02 Componente 02: Transitabilidad vehicular
02.01 Capas anticontaminantes
02.01.01        Colocación de recarga de material granular e = 10 cm
02.02.03       Pavimento asfáltico 2 624,37
02.02.04       Cemento asfáltico pen 85/100 93 437,97
02.02.01       Imprimación asfáltica 34 991,54
02.02.02       Asfalto líquido mc - 30 12 941,30
02.03      Berma
02.03.01       Imprimación asfáltica 4 010,85
02.03.02       Asfalto líquido mc-30 1 483,38
02.02.05       Filler (cal hidratada) 95 973,05
02.02.06       Mejorador de adherencia 1 919,46
02.03.05       Filler 3 725,59
02.03.06       Mejorador de adherencia 74,51
02.03.03       Pavimento asfáltico 101,88
02.03.04       Cemento asfáltico pen 85/100 3 627,18
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Tabla 22  
Actividades agrupadas por tramos – obra 4 
 
Proyecto
 : Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en la avenida Cuzco, 
  del distrito de Tacna, provincia Tacna,  
  departamento Tacna.
Modalidad : Administracion directa
Cliente : Municipalidad provincial de Tacna
Ubicación : Tacna - Tacna - Tacna
Item Descripción Unidad Metrado
01 Componente 01: Activiades Generales
01.01 Obras provisionales
01.01.01 Cartel de identificación de la obra de 3,60 x 2,40 m und 1,00
01.01.02 Servicios higiénicos portatiles para personal en obra mes 1,00
01.01.03 Suministro provisional de energía eléctrica para obra mes 1,00
01.01.04 Suministro e instalación de agua potable para obra mes 1,00
01.02 Obras preliminares
01.02.01 Trazo, nivelación y replanteo durante la ejecución de obra m
2 25 642,05
01.02.02 Transporte de materiales, equipo liviano y herramientas durante la obra und 1,00
01.02.03 Almacén,  oficina y caseta de guardianía m
2 100,00
01.02.04 Vestuario y comedor para el personal m
2 75,00
01.03 Plan de desvíos
01.03.01 Elaboración del plan de desvíos und 1,00
01.03.02 Señalización temporal de desvío de tránsito glb 1,00
01.04 Seguridad y salud en obra
01.04.01 Elaboración, implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo und 1,00
01.04.02 Exámenes médicos ocupacionales incluido pruebas covid para personal de obra und 30,00
01.04.03 Equipos de protección individual und 30,00
01.04.04 Equipos de protección colectiva glb 1,00
01.04.05 Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud glb 1,00
01.04.06 Señalización temporal de seguridad glb 1,00
01.05 Plan de mitigación ambiental
01.05.01 Elaboración, implementación del plan de manejo ambiental und 1,00
01.05.02 Acondionamiento  de áreas de material exedente m
3 116,15
01.05.03 Riego de agua durante excavaciones y demoliciones m
2 742,41
01.05.04 Plan de manejo integral de residuos sólidos glb 1,00
01.05.05 Monitoreo de ruidos pto 3,00
01.05.06 Ejecución del plan de monitoreo arqueológico glb 1,00
02 Componente 02: Transitabilidad Peatonal
02.01 Veredas
02.01.01 Trabajos Preliminares
02.01.01.01 Demolición de veredas de concreto con equipo m
2 223,34
02.01.01.02 Acarreo de material excedente hasta 30 m m
3 27,92
02.01.01.03 Carguío y eliminación de material excedente, distancia mayor o igual a 5,00 km m
3 27,92
02.01.02 Movimiento de tierras
02.01.02.01 Excavación manual de terreno para sardinel  y vereda m
3 26,80
02.01.02.02 Nivelación y compactación de terreno con equipo liviano m
2 223,34
02.01.02.03 Acarreo de material excedente hasta 30 m m
3 8,04
02.01.02.04 Carguío y eliminación de material excedente, distancia mayor o igual a 5,00 km m
3 8,04
02.01.03 Veredas de concreto
02.01.03.01 Terraplén para veredas espesor igual a 0,10 m m
2 223,34
02.01.03.02  Sardinel: concreto  f'c= 175 kg/cm
2
 con aditivo impermeabilizante m
3 6,70
02.01.03.03  Vereda: Piedra lavada y cemento pulido, f'c=175kg/cm
2
, e=4" con bruñado sin detalle m
2 223,34
02.01.03.04  Vereda: Encofrado y desencofrado tipo caravista m
2 29,83
02.01.03.05 Resane  de bordes de veredas para pintado m 2 848,06
02.01.03.06 Pintura de borde de veredas m 2 973,06
02.01.03.07 Pintura de contrafuerte existente m 148,00
02.01.03.08 Pintura en barandas existentes m 148,00
02.01.03.09 Reubicación de postes de concreto und 1,00
03 Componente 03: Transitabilidad Vehicular
03.01 Calzada
03.01.01 Pavimentacion de Calzada
03.01.01.01 Limpieza de calzadas y bermas con equipo m
2 24 899,64
03.01.01.02 Carguío y eliminación de material excedente distancia mayor o igual a 5,00 km m
3 980,42
03.01.01.03 Reposición de base granular en bacheo profundo identificado m
2 233,78
03.01.01.04 Fresado superficial de la capa de rodadura en pavimento flexible m
2 22 099,64
03.01.01.05 Fresado superficial de la capa de rodadura en pavimento flexible-manual m
2 2 800,00
03.01.01.06 Imprimacion asfáltica m
2 20 114,03
03.01.01.07 Carpeta asfáltica en frío espesor de 1,50 pulgadas con equipo m
2 17 314,03
03.01.01.08 Carpeta asfáltica en frio - manual (hasta e = 1,50") m
2 2 800,00






De acuerdo a la opinión del Ing. Rodolfo Jesús Cáceres Quispe, menciona 
que la distribución de las actividades por componentes para realizar obras por 
tramos, ayuda a visualizar la existencia de algún imprevisto al momento de la 
ejecución de la obra. 
 
5.2 Objetivo específico 2 
 
“Establecer si pueden funcionar independientemente por tramos los componentes 
de un proyecto de infraestructura vial urbana”. 
 
De acuerdo a la evaluación realizada a los cinco proyectos viales de la ciudad 
de Tacna, no se determinó una tarea critica en el proceso constructivo de obras viales 
por lo que se consideró para la longitud de los tramos la productividad de la maquina 
pesada, de acuerdo al especialista en carreteras el ingeniero Rodolfo Jesús Cáceres 
Quispe, indica que el rendimiento de la maquinara es de 500 metros lineales. Para lo 
Item Descripción Unidad Metrado
03.01.02 Otros
03.01.02.01 Retiro y reposición de caja para medidor de agua und 32,00
03.01.02.02 Retiro y reposición de caja de registro para desagüe und 16,00
03.01.02.03 Resalto o giba de mezcla asfáltica (ancho = 3,50 m, altura = 0,10 m) m 31,61
03.01.02.04 Tachas bidireccionales und 24,00
03.01.02.05 Tratamiento de superficies de concreto m
2 16,00
03.02 Bermas
03.02.01 Pavimentación de bermas
03.02.01.01 Demolición de rampas y bermas de concreto con equipo m
2 385,92
03.02.01.02 Demolición de rampas de asfalto con equipo m
2 133,16
03.02.01.03 Acarreo de material excedente hasta 30 m m
3 88,23
03.02.01.04 Carguío y eliminación de material excedente, distancia mayor o igual a 5,00 km m
3 88,23
03.02.01.05 Imprimacion asfáltica m
2 4 785,61
03.02.01.06 Carpeta asfáltica en frío espesor de 1,50 pulgadas con equipo m
2 4 785,61
03.02.01.07 Sello asfáltico con arena graduada m
2 4 785,61
03.02.02 otros
03.02.02.01 Reposición de jardinera de concreto und 6,00
03.02.02.02  Reposición de rampas de concreto f'c=175 kg/cm
2
 acabado de piedra lavada y bruñada m
2 62,10
03.02.02.03 Reforzamiento de jardinera de concreto und 2,00
03.02.02.04 Pintura esmalte en jardineras m2 168,49
03.02.02.05 Reposición de arboles ornamentales (ficus) und 17,00
03.03 Mejoramiento de canal
03.03.01 Tapas de canal




03.03.01.02 Tapas : encofrado y desencofrado normal m
2 73,07
03.03.01.03  Tapas: acero de refuerzo fy = 4 200 kg/cm
2 kg 607,60
03.04 Señalización y seguridad vial
03.04.01 Señalización horizontal
03.04.01.01 Pintura de tráfico: Lineal continua lateral e = 0,10 m m 5 226,82
03.04.01.02 Pintura de Tráfico: Lineal intermitente central e = 0,10 m m 3 418,21
03.04.01.03 Pintura de tráfico: Marcas en pavimento color blanco m
2 200,15
03.04.01.04 Pintura de tráfico: Marcas de giba color amarillo m
2 30,20
03.04.01.05 Pintura tráfico: Cruce peatonal tipo cebra color blanco m
2 654,03
03.04.02 Señalización vertical
03.04.02.01 Suministro e instalación de señales verticales preventivas y reguladoras und 6,00
03.04.02.02 Suministro e instalación de paneles de señales verticales preventivas y reguladoras und 21,00
03.04.02.03 Pintura de señales verticales preventivas y reguladoras existentes und 67,00
03.04.03 Varios




cual se realizó la segmentación del tramo de ejecución, donde el criterio considerado 
para el corte del tramo son las intersecciones de calles o avenidas principales en 
dimensiones menores a los 500 metros. 
El espacio de ejecución de cada proyecto ha sido dividido; para la obra 1 
(Figura 18) en 8 tramos, para lo cual se ha planteado que para el proceso de 
construcción se realice intercaladamente por los extremos, cogiendo el extremo de 
cada vía en sentido contrario; y para la obra 4 (Figura 19) se ha dividido en 3 tramos, 
planteando los tramos en ambos sentidos, debido a que el proyecto cuenta con la vía 
férrea Tacna – Arica. Para que el presupuesto no se eleve por el uso de doble 
maquinaria, los tramos tendrán diferentes inicios, para lo cual se iniciara el tramo 
siguiente al término de la partida Trazo, nivelación y replanteo, esto ayudara a 
emplear la maquinaria pesada en todo el espacio a ejecutar. En los anexos se 
presenta los planos de ubicación de la obra 1 (Anexo 3) y 4 (Anexo 4), donde se 
detalla el corte de los tramos por calles o avenidas.  
Según el numeral 208.15 del artículo 209 de la Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, indica que se puede realizar la recepción parcial de 
tramos culminados, siempre que en las bases de contratación o las partes lo 
acuerden, para lo cual esto no influirá en el plazo de ejecución.  
A la fecha las obras 1 y 2, presentan retrasos en la ejecución del proyecto por 
un aproximado de 90 días, estando en la actualidad inconclusas. Para las obras 3 y 
4, proyectos ya culminados no fueron entregado de acuerdo a los plazos 
proyectados, la obra 5 según la plataforma digital Infobras de la Contraloría General 
de la República, la obra cuenta con un avance físico del 13,91 % en su cuarto avance 
















Figura 18  
  Propuesta de tramos – obra 1 
 
 
Figura 19  






5.3 Objetivo específico 3 
 
“Priorizar el componente relevante en el funcionamiento del proyecto vial urbano 
para mejorar el bienestar de la población de la ciudad de Tacna”. 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a la población en el capítulo de resultados, 
como se detalla en la tabla 23, la población considera que una obra vial debería tener 
una duración de aproximadamente de 4 a 6 semanas con 125 encuestados, en los 
tres grupos: empresa particular, transeúnte y población local, como se puede apreciar 
en la tabla 24, la segunda mejor opción para los empresarios es que las obras deben 
tener una duración de 2 a 4 semanas, este tiempo reducido se debe a que son el 
grupo con mayor daño durante el proceso constructivo, por los cierres de las vías, 
polvorera, ruido, etc.. Sin embargo, para los grupos de Transeúnte y Población local 
la siguiente opción es de 6 a 8 semanas, como se muestra en las tablas 25 y 26. 
 
Tabla 23  
Tiempo estimado para una obra vial  
 
 
Tabla 24  





a b c a b c a b c a b c a b c
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 4 13 2 0 14 0 3 9 4 7 7 3 4 2 0 3 71
4 - 6 18 4 3 17 6 1 10 13 3 5 10 6 5 10 14 125
6 - 8 9 0 1 4 2 2 3 0 1 2 4 8 1 6 7 50
8 a más 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
Total 40 6 4 36 8 6 22 17 11 14 18 18 8 18 24 250
Donde:







Obra 1 Obra 2 Obra 3 Obra 4
Obra 1 Obra 2 Obra 3 Obra 4 Obra 5 Cant. %
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 4 13 14 9 7 2 45 37
4 - 6 18 17 10 5 5 55 46
6 - 8 9 4 3 2 1 19 16
8 a más 0 1 0 0 0 1 1
Totales 40 36 22 14 8 120 100.00




Tabla 25  
                          Tiempo estimado – Transeúntes   
 
 
Tabla 26  
              Tiempo estimado – Población local    
 
 
De acuerdo al anexo 5, de la obra 1 el tiempo de ejecución es de 76 días 
calendario y en el anexo 6 de la obra 4 su duración es de 62 días calendarios, donde 
se muestra las actividades de cada obra por tramos. Asimismo, el tiempo proyectado 
en el expediente técnico para la obra 1, de acuerdo a las tablas 4, indican que son 
90 días separados en dos fases, teniendo la I fase una duración de 15 días, y 75 días 
para la ejecución del proyecto, siendo el mismo tiempo empleado aproximadamente 
para una ejecución en tramos; para la obra 4, de acuerdo a la tabla 7 indica que el 
tiempo de ejecución es de 60 días calendario, para la propuesta del cronograma se 
ha empleado un periodo muy aproximado similar al proyectado, siendo este menor 
por un día. Por tal motivo, la construcción de obras viales urbanas por tramos no 
incrementaría los tiempos proyectados.  
En las siguientes figuras se puede apreciar los cronogramas propuestos 






Obra 1 Obra 2 Obra 3 Obra 4 Obra 5 Cant. %
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 4 2 0 4 3 0 9 13
4 - 6 4 6 13 10 10 43 64
6 - 8 0 2 0 4 6 12 19
8 a más 0 0 0 1 2 3 4
Totales 6 8 17 18 18 67 100.00
Transeunte TotalesDuración 
(Semanas)
Obra 1 Obra 2 Obra 3 Obra 4 Obra 5 Cant. %
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0
2 - 4 0 3 7 4 3 17 27
4 - 6 3 1 3 6 14 27 43
6 - 8 1 2 1 8 7 19 30
8 a más 0 0 0 0 0 0 0
Totales 4 6 11 18 24 63 100.00




Figura 20  





















Figura 21  




Para el cronograma de la obra 1, de acuerdo a la figura 20 solo se han dividido 
en 2 componentes que son Aspectos generales y transitabilidad vehicular, para el 
primer componente se ha considerado las partidas de trabajos preliminares, 
actividades de prevención y equipamiento de personal de seguridad y salud en el 
trabajo, estas partidas son consideradas para los 76 días de ejecución del proyecto, 
por lo que no hay un corte durante la obra; para los 8 tramos se han considerado, 
trabajos preliminares que consiste en topografía de trazo y georreferencia; y 
nivelación de buzones, la partida plan COVID – 19 y transporte de materiales. Para 
el componente de transitabilidad vehicular para los 8 tramos, se ha considerado las 
capas anticontaminantes, calzada y berma. 
Para el cronograma de la obra 4, según la figura 21, se ha dividido en 3 
componentes como Actividades generales que consiste en obras provisionales y 
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preliminares, seguridad y salud; y plan de mitigación las cuales tienen una duración 
inicial concerniente a la instalación de almacén, servicios higiénicos, plan de desvío, 
plan de mitigación ambiental; para los 3 tramos, las partidas consideradas son trazo, 
nivelación y replanteo, seguridad y salud en obra. Para el componente de 
transitabilidad peatonal se ha considerado trabajos preliminares concerniente a las 
demoliciones y acarreo de material, la partida movimiento de tierras que consta de 
excavación, nivelación y acarreo de materiales y la partida de veredas de concreto. 
Para el componente de transitabilidad vehicular se tomó en cuenta las partidas de 
mejoramiento de calzada, mejoramiento de berma, en el caso de este proyecto se 
incluyó para el primer tramo el mejoramiento de canal; y la señalización y seguridad 
vial consideras para los 3 tramos establecidos. 
Según la tabla 27, los términos de referencias de tramos se han considerado 
para la obra 1, el presupuesto por tramos el costo del tramo 2 es inferior debido a 
que la longitud total es menor respecto a los demás tramos, siendo los tramos 1 y 8 
los de mayor costo debido a que la longitud de ambos tramos es aprox. 467 m, y no 
existen tareas adicionales por tramo que impliquen mayor costo en su ejecución. Así 
también, considera la descripción del tramo, sus precedentes o restricciones, donde 
los tramos deben iniciar con la carta de notificación de no intervención por 
mantenimiento de servicios públicos, teniendo como restricción que el personal se 
encuentre con un estado de salud optimo, debido a la coyuntura del COVID 19, las 
capas anticontaminantes, que tienen la restricción del clima y contar con la superficie 


















Tabla 27  













1 12 279 092
Corresponde a la ejecución del 
tramo 1 ( del 0+000.000 al 
0+466.592), desde los trabajos de 
Reciclado con 3% de Cemento 
Portland Tipo IP e=18cm  hasta el 
pavimentado de la calzada y berma
Carta de notificación de no 
intervención por mantenimiento 
deservicios públicos (E.P.S Tacna*, 
Electrosur) y condiciones 
establecidas en el artículo 152 (inicio 
de obra) del reglamento la ley de 
contrataciones 
  5 814
2 7 186 061
Corresponde a la ejecución del 
tramo 2 ( del 1+657.385 al 2+000), 
desde los trabajos de demolición 
hasta el pavimentado de la calzada 
y berma
Carta de notificación de no 
intervención por mantenimiento 
deservicios públicos (E.P.S Tacna*, 
Electrosur) y condiciones 
establecidas en el artículo 152 (inicio 
de obra) del reglamento la ley de 
contrataciones. Iniciará luego de 7 
días iniciado el tramo 1.
  6 645
3 8 223 274
Corresponde a la ejecución del 
tramo 3 ( del 0+466.592 al 
0+865.932), desde los trabajos de 
xxxdemoliciónxxx  hasta el 
pavimentado de la calzada y berma
Carta de notificación de no 
intervención por mantenimiento 
deservicios públicos (E.P.S Tacna*, 
Electrosur) y condiciones 
establecidas en el artículo 152 (inicio 
de obra) del reglamento la ley de 
contrataciones. Iniciará una vez 
culminado el tramo 2.                 
  6 977
4 9 204 667
Corresponde a la ejecución del 
tramo 4 ( del 1+286.848 al 
1+657.385), desde los trabajos de 
xxxdemoliciónxxx  hasta el 
pavimentado de la calzada y berma
Carta de notificación de no 
intervención por mantenimiento 
deservicios públicos (E.P.S Tacna*, 
Electrosur) y condiciones 
establecidas en el artículo 152 (inicio 
de obra) del reglamento la ley de 
contrataciones. Iniciará una vez 
culminado el tramo 3.                 
  5 685
5 9 241 880
Corresponde a la ejecución del 
tramo 5 ( del 0+865.932 al 
1+286.848 ), desde los trabajos de 
xxxdemoliciónxxx  hasta el 
pavimentado de la calzada y berma
Carta de notificación de no 
intervención por mantenimiento 
deservicios públicos (E.P.S Tacna*, 
Electrosur) y condiciones 
establecidas en el artículo 152 (inicio 
de obra) del reglamento la ley de 
contrataciones. Iniciará una vez 
culminado el tramo 4.                 
  6 719
6 11 241 880
Corresponde a la ejecución del 
tramo 6 ( del 0+865.932 al 
1+286.848 ), desde los trabajos de 
xxxdemoliciónxxx  hasta el 
pavimentado de la calzada y berma
Carta de notificación de no 
intervención por mantenimiento 
deservicios públicos (E.P.S Tacna*, 
Electrosur) y condiciones 
establecidas en el artículo 152 (inicio 
de obra) del reglamento la ley de 
contrataciones. Iniciará una vez 
culminado el tramo 5.                 
  5 497
7 9 223 274
Corresponde a la ejecución del 
tramo 7 ( del 0+466.592 al 
0+865.932 ), desde los trabajos de 
demolición hasta el pavimentado 
de la calzada y berma
Carta de notificación de no 
intervención por mantenimiento 
deservicios públicos (E.P.S Tacna*, 
Electrosur) y condiciones 
establecidas en el artículo 152 (inicio 
de obra) del reglamento la ley de 
contrataciones. Iniciará una vez 
culminado el tramo 6.                 
  6 202
8 10 260 486
Corresponde a la ejecución del 
tramo 8 ( del 0+000.00 al 
0+466.592 ), desde los trabajos de 
demolición hasta el pavimentado 
de la calzada y berma
Carta de notificación de no 
intervención por mantenimiento 
deservicios públicos (E.P.S Tacna*, 
Electrosur) y condiciones 
establecidas en el artículo 152 (inicio 
de obra) del reglamento la ley de 
contrataciones. Iniciará una vez 
culminado el tramo 7.                 
  6 512
83 
 
De acuerdo a la tabla 28, de términos de referencia de tramos de la obra 4 se 
ha considerado, el presupuesto por cada tramo donde los tres tramos cuentan con 
una longitud similar, dando que el tramo 1 tiene un mayor costo debido a que se han 
realizado actividades como el mejoramiento de canal para ese sector, no 
considerados en los otros tramos. Para la obra 4 al contar con 3 componentes viales 
como actividades generales, transitabilidad vehicular y transitabilidad peatonal, para 
lo cual el tramo siguiente iniciara cual inicie la tarea de señalización del tramo 
anterior, lo que permitirá a que la obra no aumente su tiempo de ejecución. 
Para el punto de penalidad de la obra 1 y 4, de acuerdo a la Ley de 
contrataciones del estado, Ley N°30225, del articulo 52 y la Tercera Disposición 
Complementaria Final de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, se ha calculado las penalidades injustificadas mediante la siguiente 
Ecuación (1). 
 
                  (1) 
 
 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios 
en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0,40 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0,25 















𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0,10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜





Tabla 28  




En los cronogramas valorizados de las obras 1 (Anexo 7) y 4 (Anexo 8) 
respectivamente, donde se especifica las unidades de cada partida, indicando los 
metrados, precios unitarios y el costo parcial de cada partida. En la figura 22 y 23 se 
puede apreciar el cronograma valorizado donde se detalla el acumulado del costo 
total de cada obra con respecto al tiempo de ejecución por semana. En la obra 1, 
tiene una duración de 11 semanas, con un promedio de avance por semana de 
13,32K%, para la obra 4 se han considerado 9 semanas con un avance promedio 
económico acumulado de 11,65 %. 
 
Figura 22  














1 33 428 487
Corresponde a la ejecución del 
tramo 1 ( del 0+000.000 al 
0+466.259), desde los trabajos de 
Demolición de Veredas de 
Concreto C/Equipo hasta el 
suministro e instalación de la 
señalización horizontal y vertical.
Carta de notificación de no 
intervención por mantenimiento 
deservicios públicos (E.P.S Tacna*, 
Electrosur) y condiciones 
establecidas en el artículo 152 (inicio 
de obra) del reglamento la ley de 
contrataciones 
3 246
2 26 258 170
Corresponde a la ejecución del 
tramo 2 ( del 0+466.259 al 
0+908.087), desde los trabajos de 
Demolición de Veredas de 
Concreto C/Equipo hasta el 
suministro e instalación de la 
señalización horizontal y vertical.
Carta de notificación de no 
intervención por mantenimiento 
deservicios públicos (E.P.S Tacna*, 
Electrosur) y condiciones 
establecidas en el artículo 152 (inicio 
de obra) del reglamento la ley de 
contrataciones. Iniciará una vez 
culminado el tramo 1.                 
2 482
3 27 277 526
Corresponde a la ejecución del 
tramo 3 ( del 0+908.087 al 
1+369.626), desde los trabajos de 
Demolición de Veredas de 
Concreto C/Equipo hasta el 
suministro e instalación de la 
señalización horizontal y vertical.
Carta de notificación de no 
intervención por mantenimiento 
deservicios públicos (E.P.S Tacna*, 
Electrosur) y condiciones 
establecidas en el artículo 152 (inicio 
de obra) del reglamento la ley de 
contrataciones. Iniciará una vez 




Figura 23  
Cronograma valorizado – obra 4 
 
 
5.4 Objetivo general 
 
“Determinar si el funcionamiento de obras por tramos en proyectos viales urbanos 
mejora el bienestar de la población de la ciudad de Tacna”. 
 
De acuerdo a la investigación realizada, en el capítulo de Resultados en el 
numeral 4.4, se detalla que existe perjuicios a la población beneficiaria, datos 
obtenidos de las encuestas realizadas a comerciantes, transeúntes y población local, 
detalla en el anexo 9, donde se especifica por obra, las pérdidas económicas 
ocasionas por el proceso constructivo o paralización de las obras viales urbanas. Con 
el fin de evaluar el impacto causado por el extenso tiempo de ejecución de las obras 
viales, se realizó una ampliación de la muestra tomada de las cinco obras para poder 
calcular a mayor escala las pérdidas económicas.  
En primer lugar, se obtuvo los datos de la población beneficiaria, esta 
información se consiguió a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) 
del Ministerio de Economía y Finanzas (Tabla 29), mediante el código SNIP de cada 
obra, considerando que solo las obras 3,4 y 5 cuentan con este código, para lo cual 










Tabla 29  





Para las obras 1 y 2 (Tabla 30), al no contar con código SNIP debido a que 
no constituyen a Proyectos de Inversión Pública (PIP), se realizó en conteo de lotes 
colindantes a la zona de ejecución de cada obra por medio del plano catastral de 
Tacna. Para el caso de la obra 1, ubicada en la av. Jorge Basadre oeste, se consideró 
los lotes continuos para la población con negocio, debido a la zona es altamente 
comercial; y a los lotes ubicados en la parte superior de la vía como población local, 
dado que los habitantes de la zona cuentan con esa vía de acceso. En la siguiente 
tabla se detalla la población obtenida por el conteo de lotes. 
 
Tabla 30 
         Población beneficiaria para las obras 1 y 2 
 
 
Para el cálculo de la población beneficiaria considerada como transeúnte, se 
determinó como el 1 % de la cantidad de vehículos ligeros considerados en el estudio 
de trafico de cada proyecto, debido a las cinco obras han sido ejecutadas durante 
restricciones por la pandemia del COVID - 19, de acuerdo a la siguiente tabla se 




Descripción Obra 3 Obra 4 Obra 5
N° de viviendas 
circuntante a la zona 
 283  642 2 689
Promedio de 
población/vivienda
 4  4  4




N° de viviendas 
circuntante a la zona 
 171 1 236  115
Promedio de 
población/vivienda
 4  4  4








Tabla 31  
     Cálculo de población beneficiaria – Transeúntes  
 
 
Paralelamente, para la población beneficiaria categorizada como: con 
comercio y población local para las obras 2, 3, 4 y 5, se han considerado un 
porcentaje distinto del total de población beneficiaria de acuerdo a los resúmenes 
ejecutivos de cada obra o el conteo de lotes, debido a que cada zona cuenta con 
distintas características, para la obra 2 por ubicarse en una zona comercial se ha 
considerado un 80 % para la población con negocio por encontrar empresas de 
transporte de carga, grifos, restaurantes, empresas de servicios mecánicos, talleres 
de manejo, y el mercado mayorista Miguel Grau. Para el caso de población local las 
obras 4 y 5 se les ha considerado un 90 % por ser una zona en su mayoría 
residencial, como se muestra en la tabla 32. 
 
Tabla 32  
Cálculo de población beneficiaria  
 
 
Para determinar el cálculo de la media aritmética de acuerdo a cada obra por 
clasificación de población, se tomó los datos de las encuestas realizadas, a personas 
con negocio (Anexo 10), transeúntes (Anexo 11) y población local (Anexo 12). En la 
tabla 33, se puede apreciar los resultados calculados de la media aritmética y las 
pérdidas económicas aproximadas por categoría, obtenidos por la multiplicación de 
la media aritmética con la población de acuerdo a la clasificación por obra, detallas 
en las tablas anteriores.  
 
Descripción Obra 1 Obra 2 Obra 3 Obra 4 Obra 5
N° de vehiculos 37 363 27 485 7 023 8 578 27 060
Porcentaje (%)  1  1  1  1  1
Total de población  374  275  70  86  271




 70  30  20  80  10  90  10  90
Población x clasificación  322  138  226  906  257 2 311 1 076 9 680
Donde:
C: Población con comercio
PL: Población Local
 460 2 568 10 756
Descripción




Tabla 33  
Cálculo de pérdidas económicas - mensuales  
 
 
Según, la plataforma digital QuestionPro, el margen de error promedio de las 
encuestas realizas es del 10 % con un nivel de confianza al 95 %, por lo que, 
aplicando el porcentaje en los resultados obtenidos, se puede apreciar que el sector 
con mayor pérdida sería los pobladores con negocios, debió al cierre de las vías de 
acceso ocasionando disminución de clientes, así también como malestares 
producidos por la ejecución de las obras. La obra 1 registra mayor pérdida económica 
debido a que se encuentra en una zona con alto nivel de comercio, como se muestra 
en la tabla 34. 
 
Tabla 34  
  Pérdidas económicas - mensuales  
 
 
Por lo que se puede comprobar que las demoras en la ejecución de las obras 
provocan perjuicios para los beneficiarios, como es el caso de pérdidas económicas 
que conlleva a una disminución del bienestar de la población. En la figura 24 y 25, se 
puede mostrar las incomodidades generadas por el proceso constructivo como 









Obra 1 2 972  125  75  2 033 105   46 766   370 800
Obra 2 2 893  113  75   931 501   30 955   10 350
Obra 3 2 028  110  75   459 088   7 754   67 920
Obra 4 1 743  92  75   447 694   7 868   173 340
Obra 5  131  75  75   141 374   20 295   726 030






Obra 1  1 829 794   42 089   333 720  2 205 603
Obra 2   838 351   27 859   9 315   875 526
Obra 3   413 179   6 979   61 128   481 286
Obra 4   402 925   7 081   156 006   566 012
Obra 5   127 237   18 266   653 427   798 929
Totales por sector 
económico









Figura 24  
Montículos de desmontes  
   
 
Figura 25  
Cierre de vías de acceso  
     
 
En la figura 26, se muestra las molestias ocasionadas, como los desvíos de 
los vehículos de transporte público y privado ocasionando tráfico en el área; y el 
bloqueo de comercios debido a los desmontes de materiales provocando el cierre de 




Figura 26  
Incomodidades ocasionadas por obras viales urbanas 
       
 




























Mediante el análisis de cinco obras viales urbanas se determinó que los 
componentes para un adecuado funcionamiento de obras por tramos son cuatro: 
primero aspectos generales que son las actividades necesarias para iniciar en la 
ejecución de un proyecto como son obras provisionales y preliminares, plan de 
desvío, plan de mitigación ambiental; y seguridad y salud en el trabajo, segundo 
transitabilidad vehicular concernientes a todas las actividades para la construcción 
de pista y berma, tercero transitabilidad peatonal que consiste en los trabajos 
enfocados a la construcción de veredas y sardineles, y por ultimo Otros que 
comprenden actividades que no corresponden a los anteriores componentes, como 
la ejecución de ciclovías. De acuerdo al especialista consultado observa que la 
separación por componentes ayudara a alertar posibles problemas por sectores. 
 
De acuerdo a la evaluación realizada, no se encontró actividades críticas en 
el proceso constructivo que restringa poder dividir por tramos las obras viales, para 
lo cual se consideró para el fraccionamiento del área total del proyecto el rendimiento 
de la maquinaria pesada, considerando tramos iguales o menores a 500 m 
considerando proyectos de doble carril. Así también, en el numeral 208.15 del artículo 
209 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, menciona que no existe 
un impedimento para la entrega parcial de tramos culminados, siempre que ambas 
partes contratista y la entidad solicitante lleguen a un acuerdo, sin afectar los tiempos 
previstos en el proyecto.  
 
En la encuesta realizada a población beneficiaria directa, en grupos de 
personas con comercio, población local y transeúntes, se llega a la conclusión que el 
proceso constructivo, los atrasos y paralizaciones de obras; si afecta a los 
ciudadanos en diferentes magnitudes, en especial al grupo de personas con 
comercio, debido a que reducen sus ingresos por los cierres de vías y el difícil acceso, 
así también realizan gastos adicionales para el mantenimiento de sus negocios. En 
el caso del grupo población local se afectan por la restricción al ingreso de sus 
viviendas dado a que cuentan con un vehículo particular o la presencia de personas 
de la tercera edad y niños.  
 
Se puede determinar que, si existe una relación entre el tiempo prolongado 
en la ejecución de una obra vial con el bienestar de la población, debido a que 
provocan malestares a los ciudadanos, en el resumen ejecutivo de obra muestra a la 
92 
 
población beneficiaria por proyecto, y la muestra obtenida de las encuestas se llega 
a que, podría existir una pérdida económica de aproximadamente 4 millones de soles 
mensuales, en las cinco obras analizadas lo que perjudicaría a la población 
directamente beneficiaria. Como se detalla en la tabla 35: 
 
Tabla 35  
        Pérdidas económicas por sector (Soles) 
 
 
Donde se concluye la importancia en la gestión de proyectos viales urbanos, 
mostrando que, en avenidas de uso comercial las pérdidas económicas mensuales 
son altas, perjudicando directamente las utilidades de los comerciantes y afectando 

















Obra 1  1 829 794   42 089   333 720  2 205 603
Obra 2   838 351   27 859   9 315   875 526
Obra 3   413 179   6 979   61 128   481 286
Obra 4   402 925   7 081   156 006   566 012
Obra 5   127 237   18 266   653 427   798 929
Totales por sector 
económico











El personal que lidere los proyectos de ejecución de obras viales urbanas, 
debe ser técnicos, competente y experimentado en el área. Lo cual permitirá, una 
adecuada identificación de todas las actividades que son importantes durante la 
elaboración del cronograma general, priorizando la ejecución de hitos funcionales, 
para el funcionamiento parcial del proyecto, a fin de generar el mayor impacto en la 
sociedad e iniciar el funcionamiento parcial del proyecto. 
 
Al momento de empezar la ejecución de obra, primero se debe realizar la 
supervisión del área responsable de los materiales o constatar con los proveedores 
su adecuado abastecimiento de los insumos necesarios para la ejecución de la obra, 
ayudando a que no se produzca dilaciones en el periodo constructivo. Se debe 
realizar seguimiento constante al cronograma de obra durante el proceso 
constructivo que ayude a prevenir inconvenientes durante la ejecución de la obra, 
con el propósito de no retrasar la construcción, ni provocar malestares a la población, 
tanto en el área económica y de salud por la suspensión de partículas de polvo. 
 
Tener en cuenta que, para el proceso constructivo de obras viales durante la 
realización de capas anticontaminantes y carpeteo, se requieren que el área a 
ejecutar se encuentre secos, tanto en el asfalto en frio y caliente, para lo cual la 
entidad solicitante debería contar con la calendarización de los proyectos para no 
provocar demoras en su ejecución. 
 
Se debe considerar para el proceso constructivo de una obra vial, un proyecto 
por tramos, donde se especifique un cuadro de hitos detallando: el plazo, la 
descripción, restricciones y penalidad por tramo; considerando la información desde 
la elaboración del proyecto, como menciona la norma. Esto permitirá evaluar la ruta 
crítica, para conocer el tiempo de ejecución de proyecto y analizar las actividades 
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Anexo 1 Matriz de consistencia 
 
Interrogantes del problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Independiente  
▪ Cronogramas por 
hitos funcionales. 
 
▪ Elaboración de 
expediente de obra.  
 
Tipo de investigación  
La investigación será 




El nivel de 





recopilación de datos  
la obtención de 
información será por 
medio de encuestas y 
entrevistas a 
especialistas. 
¿Se puede aplicar el 
funcionamiento de obras por 
tramos en proyectos viales 
urbanos para mejorar el 
bienestar de la población de la 
ciudad de Tacna? 
Determinar si el funcionamiento 
de obras por tramos en 
proyectos viales urbanos mejora 
el bienestar de la población de 
la ciudad de Tacna 
El funcionamiento de obras por 
tramos en proyectos viales 
urbanos contribuye con la mejora 
del bienestar de la población de la 
ciudad de Tacna. 
 
 
Funcionamiento de obras 
por tramos en proyectos 
viales urbanos 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos Dependiente  
▪ Tiempo de ejecución 
en obras viales 
urbanas. 
 





¿Cuáles son los componentes 
para el funcionamiento de 





tramos los componentes de un 
proyecto de infraestructura vial 
urbana? 
 
¿Qué componentes del 
funcionamiento del proyecto 
se deberá priorizar para 
mejorar el bienestar de la 





Determinar cuáles son los 
componentes para el 
funcionamiento de obras por 
tramos en proyectos viales 
 
Establecer si pueden funcionar 
independientemente por tramos 
los componentes de un proyecto 
de infraestructura vial urbana 
 
Priorizar el componente 
relevante en el funcionamiento 
del proyecto vial urbano para 
mejorar el bienestar de la 





Los componentes de proyectos de 
infraestructura viales urbanos en 
la ciudad de Tacna son: 
pavimento, bermas, veredas, 
paraderos de transporte público, 
señalización (horizontal y vertical), 
semaforización y obras 
complementarias. 
 
Los proyectos viales urbanos 
pueden funcionar parcialmente, 
mediante la ejecución de la obra 
por tramos (manzanas) con todos 
los componentes de la 
infraestructura vial. 
 
El componente a priorizar para el 
funcionamiento del proyecto vial 
urbano reúne las características 
de mayor transitabilidad vehicular, 





Bienestar de la población 
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Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios
Duración
1 75 días  Mantenimiento periódico de la Carretera Panamericana 
Sur pe-38 tramo km 0+000 al km 2+000. Tacna – Tacna – 
Tacna
55 días 47 días
2 0 días SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA 
TACNA-TARATA PE-38
0 días 0 días
3 0 días INICIO 0 días 0 días
4 75 días COMPONENTE 01: ACTIVIDADES GENERALES 54 días 47 días
5 75 días TRABAJOS PRELIMINARES 54 días 47 días
6 75 días  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 54 días 47 días
7 2 días  OBRAS PRELIMINARES 2 días 2 días
8 1 día  ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 1 día 1 día
9 1 día  EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR 1 día 1 día
10 1 día  MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 1 día 1 día
11 2 días  EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
2 días 2 días
12 2 días  EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD 2 días 2 días
13 42 días TRAMO 1 12 días 10 días
14 38 días TRABAJOS PRELIMINARES 10 días 9 días
15 9 días  TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA 9 días 8 días
16 1 día  NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES 1 día 1 día
17 9 días PLAN COVID-19 9 días 8 días
18 9 días  ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 9 días 8 días
19 9 días  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA 9 días 8 días
20 9 días  SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA9 días 8 días
21 9 días  IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA9 días 8 días
22 9 días VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-19 días 8 días
23 9 días  EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO9 días 8 días
24 9 días PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 9 días 8 días
25 42 días TRANSPORTE 12 días 10 días
26 6 días  TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km 6 días 5 días
27 6 días  TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km 6 días 5 días
28 3 días  TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km 4 días 3 días
29 38 días TRAMO 2 7 días 6 días
30 31 días TRABAJOS PRELIMINARES 7 días 6 días
31 7 días TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA 7 días 6 días
32 1 día NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES 1 día 0.5 días
33 7 días PLAN COVID-19 7 días 6 días
34 7 días ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 7 días 6 días
35 7 días LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA 7 días 6 días
36 7 días SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA7 días 6 días
37 7 días IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA7 días 6 días
38 7 días VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-197 días 6 días
39 7 días EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO7 días 6 días
40 7 días PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 7 días 6 días
41 38 días TRANSPORTE 6 días 5 días
42 3 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km 4 días 3 días
43 3 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km 4 días 3 días
44 2 días TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km 2 días 2 días
45 38 días TRAMO 3 8 días 7 días
46 25 días TRABAJOS PRELIMINARES 8 días 7 días
47 8 días TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA 8 días 7 días
48 2 días NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES 1 día 1 día
49 8 días PLAN COVID-19 8 días 7 días
50 8 días ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 8 días 7 días
51 8 días LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA 8 días 7 días
52 8 días SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA8 días 7 días
53 8 días IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA8 días 7 días
54 8 días VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-198 días 7 días
55 8 días EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO8 días 7 días
56 8 días PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 8 días 7 días
57 38 días TRANSPORTE 4 días 4 días
58 5 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km 4 días 4 días
59 5 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km 4 días 4 días
60 3 días TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km 2 días 2 días
61 35 días TRAMO 4 9 días 7.5 días
62 18 días TRABAJOS PRELIMINARES 8 días 6.5 días
63 8 días TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA 8 días 6.5 días
64 3 días NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES 3 días 2 días
65 8 días PLAN COVID-19 8 días 6.5 días
66 8 días ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 8 días 6.5 días
67 8 días LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA 8 días 6.5 días
68 8 días SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA8 días 6.5 días
69 8 días IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA8 días 6.5 días
70 8 días VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-198 días 6.5 días
71 8 días EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO8 días 6.5 días
72 8 días PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 8 días 6.5 días
73 35 días TRANSPORTE 9 días 7.5 días
74 5 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km 5 días 4 días
75 5 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km 5 días 4 días
76 2 días TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km 3 días 2 días
77 33 días TRAMO 5 9 días 8 días
78 12 días TRABAJOS PRELIMINARES 9 días 8 días
79 9 días TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA 9 días 8 días
80 3 días NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES 2 días 2 días
81 9 días PLAN COVID-19 9 días 8 días
82 9 días ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 9 días 8 días
83 9 días LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA 9 días 8 días
84 9 días SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA9 días 8 días
85 9 días IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA9 días 8 días
86 9 días VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-19 días 8 días
87 9 días EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO9 días 8 días
88 9 días PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 9 días 8 días
89 33 días TRANSPORTE 9 días 8 días
90 4 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km 4 días 4 días
91 4 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km 4 días 4 días
92 3 días TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km 3 días 3 días
93 33 días TRAMO 6 11 días 8 días
94 9 días TRABAJOS PRELIMINARES 11 días 8 días
95 9 días TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA 11 días 8 días
96 3 días NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES 2 días 1 día
97 9 días PLAN COVID-19 11 días 8 días
98 9 días ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 11 días 8 días
99 9 días LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA 11 días 8 días
100 9 días SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA11 días 8 días
101 9 días IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA11 días 8 días
102 9 días VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-191 días 8 días
103 9 días EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO11 días 8 días
104 9 días PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 11 días 8 días
105 33 días TRANSPORTE 11 días 8 días
106 5 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km 6 días 4 días
107 5 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km 6 días 4 días
108 3 días TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km 5 días 3 días
109 31 días TRAMO 7 9 días 7 días
110 13 días TRABAJOS PRELIMINARES 9 días 7 días
111 8 días TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA 9 días 7 días
112 1 día NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES 1 día 0.5 días
113 8 días PLAN COVID-19 9 días 7 días
114 8 días ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 9 días 7 días
115 8 días LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA 9 días 7 días
116 8 días SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA9 días 7 días
117 8 días IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA9 días 7 días
118 8 días VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-19 días 7 días
119 8 días EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO9 días 7 días
120 8 días PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 9 días 7 días
121 30 días TRANSPORTE 9 días 7 días
122 5 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km 5 días 4 días
123 5 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km 5 días 4 días
124 2 días TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km 3 días 2 días
125 36 días TRAMO 8 10 días 8 días
126 22 días TRABAJOS PRELIMINARES 10 días 8 días
127 9 días TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA 10 días 8 días
128 1 día NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES 2 días 1 día
129 9 días PLAN COVID-19 10 días 8 días
130 9 días ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 10 días 8 días
131 9 días LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA 10 días 8 días
132 9 días SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA10 días 8 días
133 9 días IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA10 días 8 días
134 9 días VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-190 días 8 días
135 9 días EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO10 días 8 días
136 9 días PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 10 días 8 días
137 29 días TRANSPORTE 10 días 8 días
138 4 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km 6 días 4 días
139 4 días TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D>1 km 5 días 4 días
140 4 días TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA> 1 km 4 días 3 días
141 69 días COMPONENTE 02: TRANSITABILIDAD VEHICULAR 51 días 43.5 días
142 49 días TRAMO 1 12 días 10 días
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
Tarea Tarea Critica Progreso Hito Resumen
Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA CUZCO, DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEP
Ubicacion: TACNA - TACNA - TACNA
PROGRAMACION DE OBRA - DIAGRAMA GANTT
Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios
Duración
144 6 días COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm 7 días 6 días
145 6 días RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm 7 días 6 días
146 12 días CALZADA 5 días 4 días
147 1 día  IMPRIMACION ASFALTICA 1 día 1 día
148 1 día  ASFALTO LIQUIDO MC-30 1 día 1 día
149 3 días  PAVIMENTO ASFÁLTICO 4 días 3 días
150 3 días  CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 4 días 3 días
151 3 días  FILLER (CAL HIDRATADA) 4 días 3 días
152 3 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 4 días 3 días
153 12 días  BERMA 5 días 4 días
154 1 día  IMPRIMACION ASFALTICA 1 día 1 día
155 1 día  ASFALTO LIQUIDO MC-30 1 día 1 día
156 3 días  PAVIMENTO ASFÁLTICO 4 días 3 días
157 3 días  CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 4 días 3 días
158 3 días FILLER (CAL HIDRATADA) 4 días 3 días
159 3 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 4 días 3 días
160 45 días TRAMO 2 7 días 6 días
161 3 días CAPAS ANTICONTAMINANTES 4 días 3 días
162 3 días COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm 4 días 3 días
163 3 días RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm 4 días 3 días
164 12 días CALZADA 3 días 3 días
165 1 día IMPRIMACION ASFALTICA 1 día 1 día
166 1 día ASFALTO LIQUIDO MC-30 1 día 1 día
167 2 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 2 días 2 días
168 2 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 2 días 2 días
169 2 días FILLER (CAL HIDRATADA) 2 días 2 días
170 2 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 2 días 2 días
171 12 días  BERMA 3 días 2.5 días
172 1 día IMPRIMACION ASFALTICA 1 día 0.5 días
173 1 día ASFALTO LIQUIDO MC-30 1 día 0.5 días
174 2 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 3 días 2 días
175 2 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 3 días 2 días
176 2 días FILLER (CAL HIDRATADA) 3 días 2 días
177 2 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 3 días 2 días
178 45 días TRAMO 3 8 días 7 días
179 5 días CAPAS ANTICONTAMINANTES 4 días 4 días
180 5 días COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm 4 días 4 días
181 5 días RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm 4 días 4 días
182 14 días CALZADA 4 días 3 días
183 1 día IMPRIMACION ASFALTICA 1 día 1 día
184 1 día ASFALTO LIQUIDO MC-30 1 día 1 día
185 3 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 2 días 2 días
186 3 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 2 días 2 días
187 3 días FILLER (CAL HIDRATADA) 2 días 2 días
188 3 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 2 días 2 días
189 15 días  BERMA 4 días 3 días
190 2 días IMPRIMACION ASFALTICA 1 día 1 día
191 2 días ASFALTO LIQUIDO MC-30 1 día 1 día
192 3 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 2 días 2 días
193 3 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 2 días 2 días
194 3 días FILLER (CAL HIDRATADA) 2 días 2 días
195 3 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 2 días 2 días
196 42 días TRAMO 4 9 días 7.5 días
197 5 días CAPAS ANTICONTAMINANTES 6 días 5 días
198 5 días COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm 6 días 5 días
199 5 días RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm 6 días 5 días
200 15 días CALZADA 3 días 2.5 días
201 1 día IMPRIMACION ASFALTICA 1 día 0.5 días
202 1 día ASFALTO LIQUIDO MC-30 1 día 0.5 días
203 2 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 3 días 2 días
204 2 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 3 días 2 días
205 2 días FILLER (CAL HIDRATADA) 3 días 2 días
206 2 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 3 días 2 días
207 16 días  BERMA 3 días 2.5 días
208 1 día IMPRIMACION ASFALTICA 1 día 0.5 días
209 1 día ASFALTO LIQUIDO MC-30 1 día 0.5 días
210 2 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 3 días 2 días
211 2 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 3 días 2 días
212 2 días FILLER (CAL HIDRATADA) 3 días 2 días
213 2 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 3 días 2 días
214 40 días TRAMO 5 9 días 8 días
215 4 días CAPAS ANTICONTAMINANTES 4 días 4 días
216 4 días COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm 4 días 4 días
217 4 días RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm 4 días 4 días
218 18 días CALZADA 4 días 4 días
219 2 días IMPRIMACION ASFALTICA 1 día 1 día
220 2 días ASFALTO LIQUIDO MC-30 1 día 1 día
221 3 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 3 días 3 días
222 3 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 3 días 3 días
223 3 días FILLER (CAL HIDRATADA) 3 días 3 días
224 3 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 3 días 3 días
225 18 días  BERMA 4 días 4 días
226 1 día IMPRIMACION ASFALTICA 1 día 1 día
227 1 día ASFALTO LIQUIDO MC-30 1 día 1 día
228 3 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 3 días 3 días
229 3 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 3 días 3 días
230 3 días FILLER (CAL HIDRATADA) 3 días 3 días
231 3 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 3 días 3 días
232 40 días TRAMO 6 11 días 8 días
233 5 días CAPAS ANTICONTAMINANTES 6 días 4 días
234 5 días COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm 6 días 4 días
235 5 días RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm 6 días 4 días
236 21 días CALZADA 6 días 4 días
237 2 días IMPRIMACION ASFALTICA 2 días 1 día
238 2 días ASFALTO LIQUIDO MC-30 2 días 1 día
239 3 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 5 días 3 días
240 3 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 5 días 3 días
241 3 días FILLER (CAL HIDRATADA) 5 días 3 días
242 3 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 5 días 3 días
243 21 días  BERMA 6 días 4 días
244 1 día IMPRIMACION ASFALTICA 2 días 1 día
245 1 día ASFALTO LIQUIDO MC-30 2 días 1 día
246 3 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 5 días 3 días
247 3 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 5 días 3 días
248 3 días FILLER (CAL HIDRATADA) 5 días 3 días
249 3 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 5 días 3 días
250 37 días TRAMO 7 9 días 7 días
251 5 días CAPAS ANTICONTAMINANTES 5 días 4 días
252 5 días COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm 5 días 4 días
253 5 días RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm 5 días 4 días
254 22 días CALZADA 5 días 3 días
255 2 días IMPRIMACION ASFALTICA 3 días 1 día
256 2 días ASFALTO LIQUIDO MC-30 3 días 1 día
257 2 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 3 días 2 días
258 2 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 3 días 2 días
259 2 días FILLER (CAL HIDRATADA) 3 días 2 días
260 2 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 3 días 2 días
261 22 días  BERMA 5 días 3 días
262 1 día IMPRIMACION ASFALTICA 3 días 1 día
263 1 día ASFALTO LIQUIDO MC-30 3 días 1 día
264 2 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 3 días 2 días
265 2 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 3 días 2 días
266 2 días FILLER (CAL HIDRATADA) 3 días 2 días
267 2 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 3 días 2 días
268 36 días TRAMO 8 10 días 8 días
269 4 días CAPAS ANTICONTAMINANTES 6 días 4 días
270 4 días COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm 6 días 4 días
271 4 días RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm 6 días 4 días
272 25 días CALZADA 5 días 4 días
273 3 días IMPRIMACION ASFALTICA 2 días 1 día
274 3 días ASFALTO LIQUIDO MC-30 2 días 1 día
275 4 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 4 días 3 días
276 4 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 4 días 3 días
277 4 días FILLER (CAL HIDRATADA) 4 días 3 días
278 4 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 4 días 3 días
279 25 días  BERMA 5 días 4 días
280 1 día IMPRIMACION ASFALTICA 2 días 1 día
281 1 día ASFALTO LIQUIDO MC-30 2 días 1 día
282 4 días PAVIMENTO ASFÁLTICO 4 días 3 días
283 4 días CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 4 días 3 días
284 4 días FILLER (CAL HIDRATADA) 4 días 3 días
285 4 días MEJORADOR DE ADHERENCIA 4 días 3 días















































































































































S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
Tarea Tarea Critica Progreso Hito Resumen
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Ubicacion: TACNA - TACNA - TACNA








































Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios
Duración
1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA CUZCO, 
DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEP
62 días 53 días
2 Inicio de Obra 0 días 0 días
3 TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 62 días 53 días
4 01 COMPONENTE 01: ACTIVIDADES GENERALES 59 días 51 días
5 01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION 
AMBIENTAL, MONITOREO ARQUEOLOGICO
50 días 43 días
6 01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 5 días 4 días
7 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 m 1 día 1 día
8 01.01.01.02 SERVICIO HIGIENICOS PORTATILES PARA PERSONAL EN OBRA 1 día 1 día
9 01.01.01.03 SUMINISTRO PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA OBRA 1 día 1 día
10 01.01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA OBRA 1 día 1 día
11 01.01.02 OBRAS PRELIMINARES 8 días 7 días
12 01.01.02.02 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS DURANTE LA OBRA 8 días 7 días
13 01.01.02.03 ALMACÉN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA 5 días 4 días
14 01.01.02.04 VESTUARIO Y COMEDOR PARA EL PERSONAL 5 días 4 días
15 01.01.03 PLAN DE DESVIOS 3 días 3 días
16 01.01.03.01 ELABORACION DEL PLAN DE DESVIOS 3 días 3 días
17 01.01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 16 días 14 días
18 01.01.04.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3 días 3 días
19 01.01.04.02 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES INCL PRUEBAS COVID PARA PERSONAL DE OBRA 8 días 7 días
20 01.01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 8 días 7 días
21 01.01.04.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 8 días 7 días
22 01.01.04.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 3 días 3 días
23 01.01.05 PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 50 días 43 días
24 ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 8 días 7 días
25 PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 8 días 7 días
26 01.02 TRAMO 1 20 días 17 días
27 OBRAS PRELIMINARES 20 días 17 días
28 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA 20 días 17 días
29 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAMO I 20 días 17 días
30 PLAN DE DESVIOS 2 días 2 días
31 SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO 2 días 2 días
32 SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO TRAMO I 2 días 2 días
33 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1 día 1 día
34 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 1 día 1 día
35 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD TRAMO I 1 día 1 día
36 PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 20 días 17 días
37 ACONDIONAMIENTO  DE AREAS DE MATERIAL EXEDENTE 2 días 2 días
38 ACONDIONAMIENTO  DE AREAS DE MATERIAL EXEDENTE TRAMO I 2 días 2 días
39 RIEGO DE AGUA DURANTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 3 días 2 días
40 RIEGO DE AGUA DURANTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES TRAMO I 3 días 2 días
41 EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 20 días 17 días
42 EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO TRAMO I 20 días 17 días
43 MONITOREO DE RUIDOS 20 días 17 días
44 MONITOREO DE RUIDOS TRAMO I 20 días 17 días
45 01.03 TRAMO 2 20 días 17 días
46 OBRAS PRELIMINARES 20 días 17 días
47 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA 20 días 17 días
48 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAMO II 20 días 17 días
49 PLAN DE DESVIOS 2 días 2 días
50 SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO 2 días 2 días
51 SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO TRAMO II 2 días 2 días
52 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1 día 1 día
53 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 1 día 1 día
54 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD TRAMO II 1 día 1 día
55 PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 20 días 17 días
56 ACONDIONAMIENTO  DE AREAS DE MATERIAL EXEDENTE 2 días 2 días
57 ACONDIONAMIENTO  DE AREAS DE MATERIAL EXEDENTE TRAMO II 2 días 2 días
58 RIEGO DE AGUA DURANTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 2 días 2 días
59 RIEGO DE AGUA DURANTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES TRAMO II 2 días 2 días
60 EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 20 días 17 días
61 EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO TRAMO II 20 días 17 días
62 MONITOREO DE RUIDOS 20 días 17 días
63 MONITOREO DE RUIDOS TRAMO II 20 días 17 días
64 01.04 TRAMO 3 19 días 17 días
65 OBRAS PRELIMINARES 19 días 17 días
66 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA 19 días 17 días
67 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAMO III 19 días 17 días
68 PLAN DE DESVIOS 2 días 2 días
69 SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO 2 días 2 días
70 SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO TRAMO III 2 días 2 días
71 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1 día 1 día
72 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 1 día 1 día
73 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD TRAMO III 1 día 1 día
74 PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 19 días 17 días
75 ACONDIONAMIENTO  DE AREAS DE MATERIAL EXEDENTE 2 días 2 días
76 ACONDIONAMIENTO  DE AREAS DE MATERIAL EXEDENTE TRAMO III 2 días 2 días
77 RIEGO DE AGUA DURANTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 2 días 2 días
78 RIEGO DE AGUA DURANTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES TRAMO III 2 días 2 días
79 EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 19 días 17 días
80 EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO TRAMO III 19 días 17 días
81 MONITOREO DE RUIDOS 19 días 17 días
82 MONITOREO DE RUIDOS TRAMO III 19 días 17 días
83 02 COMPONENTE 02: TRANSITABILIDAD PEATONAL 55 días 47 días
84 02.01 MEJORAMIENTO DE VEREDAS 55 días 47 días
85 02.01 TRAMO 1 15 días 13 días
86 02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5 días 4 días
87 02.01.01.01 DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO 3 días 3 días
88 DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO TRAMO I 3 días 3 días
89 02.01.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 1 día 1 día
90 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO I 1 día 1 día
91 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km 1 día 1 día
92 02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días 4 días
93 02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINEL  Y VEREDA 2 días 2 días
94 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINEL  Y VEREDA TRAMO I 2 días 2 días
95 02.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO 1 día 1 día
96 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO TRAMO I 1 día 1 día
97 02.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 1 día 1 día
98 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO I 1 día 1 día
99 02.01.02.04 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km 1 día 1 día
100 02.01.03 VEREDAS DE CONCRETO 11 días 10 días
101 02.01.03.01 TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M 2 días 2 días
102 TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M TRAMO I 2 días 2 días
103 02.01.03.02  SARDINEL: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 1 día 1 día
104 SARDINEL: CONCRETO  F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAMO I 1 día 1 día
105 02.01.03.03 SARDINEL: CONCRETO  F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3 días 3 días
106 VEREDA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PÚLIDO, F'C=175KG/CM2, E=4" C/BRUÑADO 
S/DETALLE TRAMO I
3 días 3 días
107 02.01.03.04 VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA 1 día 1 día
108 VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA TRAMO I 1 día 1 día
109 02.01.03.05 RESANE  DE BORDES DE VEREDAS PARA PINTADO 1 día 1 día
110 RESANE  DE BORDES DE VEREDAS PARA PINTADO TRAMO I 1 día 1 día
111 02.01.03.06 PINTURA DE BORDE DE VEREDAS 4 días 3 días
112 PINTURA DE BORDE DE VEREDAS TRAMO I 4 días 3 días
113 02.01.03.07 PINTURA DE CONTRAFUERTE EXISTENTE 1 día 1 día
114 PINTURA DE CONTRAFUERTE EXISTENTE TRAMO I 1 día 1 día
115 02.01.03.08 PINTURA EN BARANDAS EXISTENTES 1 día 1 día
116 PINTURA EN BARANDAS EXISTENTES TRAMO I 1 día 1 día
117 02.01.03.09 REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO (ALUMBRADO) 1 día 1 día
118 REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO (ALUMBRADO) TRAMO I 1 día 1 día
119 02.01 TRAMO 2 15 días 13 días
120 02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4 días 4 días
121 02.01.01.01 DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO 3 días 3 días
122 DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO TRAMO II 3 días 3 días
123 02.01.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 1 día 1 día
124 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO II 1 día 1 día
125 02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días 4 días
126 02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINEL  Y VEREDA 2 días 2 días
127 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINEL  Y VEREDA TRAMO II 2 días 2 días
128 02.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO 1 día 1 día
129 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO TRAMO II 1 día 1 día
130 02.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 1 día 1 día
131 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO II 1 día 1 día
132 02.01.03 VEREDAS DE CONCRETO 12 días 10 días
133 02.01.03.01 TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M 3 días 2 días
134 TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M TRAMO II 3 días 2 días
135 02.01.03.02 SARDINEL: CONCRETO  F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 1 día 1 día
136 SARDINEL: CONCRETO  F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAMO II 1 día 1 día
137 02.01.03.03 VEREDA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PÚLIDO, F'C=175KG/CM2, E=4" C/BRUÑADO 
S/DETALLE
3 días 3 días
138 VEREDA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PÚLIDO, F'C=175KG/CM2, E=4" C/BRUÑADO 
S/DETALLE TRAMO II
3 días 3 días
139 02.01.03.04 VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA 1 día 1 día
140 VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA TRAMO II 1 día 1 día
141 02.01.03.05 RESANE  DE BORDES DE VEREDAS PARA PINTADO 1 día 1 día
142 RESANE  DE BORDES DE VEREDAS PARA PINTADO TRAMO II 1 día 1 día
143 02.01.03.06 PINTURA DE BORDE DE VEREDAS 4 días 3 días
144 PINTURA DE BORDE DE VEREDAS TRAMO II 4 días 3 días
145 02.01.03.07 PINTURA DE CONTRAFUERTE EXISTENTE 1 día 1 día
146 PINTURA DE CONTRAFUERTE EXISTENTE TRAMO II 1 día 1 día
147 02.01.03.08 PINTURA EN BARANDAS EXISTENTES 1 día 1 día
148 PINTURA EN BARANDAS EXISTENTES TRAMO II 1 día 1 día
149 02.01.03.09 REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO (ALUMBRADO) 1 día 1 día
150 REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO (ALUMBRADO) TRAMO II 1 día 1 día
151 02.01 TRAMO 3 15 días 13 días
152 02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4 días 4 días
153 02.01.01.01 DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO 3 días 3 días
154 DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO TRAMO III 3 días 3 días
155 02.01.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 1 día 1 día
156 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO III 1 día 1 día
157 02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días 4 días
158 02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINEL  Y VEREDA 2 días 2 días
159 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINEL  Y VEREDA TRAMO III 2 días 2 días
160 02.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO 1 día 1 día
161 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO TRAMO III 1 día 1 día
162 02.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 1 día 1 día
163 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO III 1 día 1 día
164 02.01.03 VEREDAS DE CONCRETO 12 días 10 días
165 02.01.03.01 TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M 2 días 2 días
166 TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M TRAMO III 2 días 2 días
167 02.01.03.02 SARDINEL: CONCRETO  F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 1 día 1 día
168 SARDINEL: CONCRETO  F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAMO III 1 día 1 día
169 02.01.03.03 VEREDA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PÚLIDO, F'C=175KG/CM2, E=4" C/BRUÑADO 
S/DETALLE
3 días 3 días
170 VEREDA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PÚLIDO, F'C=175KG/CM2, E=4" C/BRUÑADO 
S/DETALLE TRAMO III
3 días 3 días
171 02.01.03.04 VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA 1 día 1 día
172 VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA TRAMO III 1 día 1 día
173 02.01.03.05 RESANE  DE BORDES DE VEREDAS PARA PINTADO 1 día 1 día
174 RESANE  DE BORDES DE VEREDAS PARA PINTADO TRAMO III 1 día 1 día
175 02.01.03.06 PINTURA DE BORDE DE VEREDAS 3 días 3 días
176 PINTURA DE BORDE DE VEREDAS TRAMO III 3 días 3 días
177 02.01.03.07 PINTURA DE CONTRAFUERTE EXISTENTE 1 día 1 día
178 PINTURA DE CONTRAFUERTE EXISTENTE TRAMO III 1 día 1 día
179 02.01.03.08 PINTURA EN BARANDAS EXISTENTES 1 día 1 día
180 PINTURA EN BARANDAS EXISTENTES TRAMO III 1 día 1 día
181 02.01.03.09 REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO (ALUMBRADO) 1 día 1 día
182 REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO (ALUMBRADO) TRAMO III 1 día 1 día
183 03 COMPONENTE 03: TRANSITABILIDAD VEHICULAR 62 días 53 días
184 TRAMO 1 33 días 28 días
185 01.02 MEJORAMIENTO DE CALZADA 33 días 28 días
186 01.02.01.01 LIMPIEZA DE CALZADAS Y BERMAS CON EQUIPO 6 días 5 días
187 01.02.01.02 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km 1 día 1 día
188 01.02.01.03 REPOSICIÓN DE BASE GRANULAR (en bacheo profundo identificado) 3 días 3 días
189 01.02.01.04 FRESADO SUPERFICIAL DE LA CAPA DE RODADURA EN PAVIMENTO FLEXIBLE 10 días 8 días
190 01.02.01.05 FRESADO SUPERFICIAL DE LA CAPA DE RODADURA EN PAVIMENTO FLEXIBLE-MANUAL 10 días 8 días
191 01.02.01 PAVIMENTACION DE CALZADA 14 días 12 días
192 01.02.01.06 IMPRIMACION ASFALTICA 2 días 2 días
193 IMPRIMACION ASFALTICA TRAMO I 2 días 2 días
194 01.02.01.07 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO 5 días 4 días
195 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO TRAMO I 5 días 4 días
196 01.02.01.08 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO MANUAL (HASTA E=1.5" ) 4 días 4 días
197 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO MANUAL (HASTA E=1.5" ) TRAMO I 4 días 4 días
198 01.02.01.09 SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA 3 días 2 días
199 SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA TRAMO I 3 días 2 días
200 01.02.02 OTROS 26 días 23 días
201 01.02.02.01 RETIRO Y REPOSICION DE CAJA P/MEDIDOR DE AGUA 3 días 3 días
202 RETIRO Y REPOSICION DE CAJA P/MEDIDOR DE AGUA TRAMO I 3 días 3 días
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Tarea Tarea Critica Tareas críticas División crítica Progreso Hito Resumen
Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA CUZCO, DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEP
Ubicacion: TACNA - TACNA - TACNA
PROGRAMACION DE OBRA - DIAGRAMA GANTT
Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios
Duración
204 RETIRO Y REPOSICION DE CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE TRAMO I 3 días 3 días
205 01.02.02.03 RESALTO O GIBA DE MEZCLA ASFALTICA (A=3.50M, H=0.10 M) 1 día 1 día
206 RESALTO O GIBA DE MEZCLA ASFALTICA (A=3.50M, H=0.10 M) TRAMO I 1 día 1 día
207 01.02.02.04 TACHAS BIDIRECCIONALES 1 día 1 día
208 TACHAS BIDIRECCIONALES TRAMO I 1 día 1 día
209 01.02.02.05 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO 1 día 1 día
210 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO TRAMO I 1 día 1 día
211 01.03 MEJORAMIENTO DE BERMAS 16 días 14 días
212 01.03.01 PAVIMENTACION DE BERMAS 12 días 11 días
213 01.03.01.01 DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO 3 días 3 días
214 DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO TRAMO I 3 días 3 días
215 01.03.01.02 DEMOLICION DE RAMPAS DE ASFALTO C/EQUIPO 1 día 1 día
216 DEMOLICION DE RAMPAS DE ASFALTO C/EQUIPO TRAMO I 1 día 1 día
217 01.03.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 1 día 1 día
218 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO I 1 día 1 día
219 01.03.01.05 IMPRIMACION ASFALTICA 3 días 2 días
220 IMPRIMACION ASFALTICA TRAMO I 3 días 2 días
221 01.03.01.06 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO 2 días 2 días
222 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO TRAMO I 2 días 2 días
223 01.03.01.07 SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA 2 días 2 días
224 SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA TRAMO I 2 días 2 días
225 01.03.01.04 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km 2 días 2 días
226 01.03.02 OTROS 6 días 5 días
227 01.03.02.01 REPOSICION DE JARDINERA DE CONCRETO 1 día 1 día
228 REPOSICION DE JARDINERA DE CONCRETO TRAMO I 1 día 1 día
229 01.03.02.02 REPOSICION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO DE PIEDRA 
LAVADA Y BRUÑADA
1 día 1 día
230 REPOSICION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO DE PIEDRA 
LAVADA Y BRUÑADA TRAMO I
1 día 1 día
231 01.03.02.03 REFORZAMIENTO DE JARDINERA DE CONCRETO 1 día 1 día
232 REFORZAMIENTO DE JARDINERA DE CONCRETO TRAMO I 1 día 1 día
233 01.03.02.04 PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS 1 día 1 día
234 PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS TRAMO I 1 día 1 día
235 01.03.02.05 REPOSICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES (FICUS) 1 día 1 día
236 REPOSICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES (FICUS) TRAMO I 1 día 1 día
237 01.04 MEJORAMIENTO DE CANAL 6 días 5 días
238 01.04.01 TAPAS DE CANAL 6 días 5 días
239 01.04.01.01 TAPAS: CONCRETO  F'C= 210 KG/CM2 1 día 1 día
240 01.04.01.02 TAPAS : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 días 5 días
241 01.04.01.03 TAPAS: ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2. 4 días 3 días
242 01.05 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 7 días 6 días
243 01.05.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL 7 días 6 días
244 01.05.01.01 PINTURA DE TRAFICO: LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10M 3 días 2 días
245 PINTURA DE TRAFICO: LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10M TRAMO I 3 días 2 días
246 01.05.01.02 PINTURA DE TRAFICO: LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E= 0.10M 1 día 1 día
247 PINTURA DE TRAFICO: LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E= 0.10M TRAMO I 1 día 1 día
248 01.05.01.03 PINTURA DE TRAFICO: MARCAS EN PAVIMENTO C/BLANCO 1 día 1 día
249 PINTURA DE TRAFICO: MARCAS EN PAVIMENTO C/BLANCO TRAMO I 1 día 1 día
250 01.05.01.04 PINTURA DE TRAFICO: MARCAS DE GIBA C/AMARILLO 1 día 1 día
251 PINTURA DE TRAFICO: MARCAS DE GIBA C/AMARILLO TRAMO I 1 día 1 día
252 01.05.01.05 PINTURA TRÁFICO: CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA C/BLANCO 1 día 1 día
253 PINTURA TRÁFICO: CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA C/BLANCO TRAMO I 1 día 1 día
254 01.05.02 SEÑALIZACION VERTICAL 7 días 6 días
255 01.05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y 
REGULADORAS
3 días 2 días
256 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y 
REGULADORAS TRAMO I
3 días 2 días
257 01.05.02.02 SUM E INST. DE PANELES DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS 2 días 2 días
258 SUM E INST. DE PANELES DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y 
REGULADORAS TRAMO I
2 días 2 días
259 01.05.02.03 PINTURA DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS EXISTENTES 2 días 2 días
260 PINTURA DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS EXISTENTES 
TRAMO I
2 días 2 días
261 01.05.03 VARIOS 1 día 1 día
262 01.05.03.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON EQUIPO 1 día 1 día
263 LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON EQUIPO TRAMO I 1 día 1 día
264 TRAMO 2 26 días 22 días
265 01.02 MEJORAMIENTO DE CALZADA 26 días 22 días
266 01.02.01 PAVIMENTACION DE CALZADA 14 días 12 días
267 01.02.01.06 IMPRIMACION ASFALTICA 2 días 2 días
268 IMPRIMACION ASFALTICA TRAMO II 2 días 2 días
269 01.02.01.07 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO 5 días 4 días
270 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO TRAMO II 5 días 4 días
271 01.02.01.08 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO MANUAL (HASTA E=1.5" ) 5 días 4 días
272 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO MANUAL (HASTA E=1.5" ) TRAMO II 5 días 4 días
273 01.02.01.09 SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA 2 días 2 días
274 SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA TRAMO II 2 días 2 días
275 01.02.02 OTROS 19 días 16 días
276 01.02.02.01 RETIRO Y REPOSICION DE CAJA P/MEDIDOR DE AGUA 4 días 3 días
277 RETIRO Y REPOSICION DE CAJA P/MEDIDOR DE AGUA TRAMO II 4 días 3 días
278 01.02.02.02 RETIRO Y REPOSICION DE CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE 3 días 3 días
279 RETIRO Y REPOSICION DE CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE TRAMO II 3 días 3 días
280 01.02.02.03 RESALTO O GIBA DE MEZCLA ASFALTICA (A=3.50M, H=0.10 M) 1 día 1 día
281 RESALTO O GIBA DE MEZCLA ASFALTICA (A=3.50M, H=0.10 M) TRAMO II 1 día 1 día
282 01.02.02.04 TACHAS BIDIRECCIONALES 1 día 1 día
283 TACHAS BIDIRECCIONALES TRAMO II 1 día 1 día
284 01.02.02.05 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO 1 día 1 día
285 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO TRAMO II 1 día 1 día
286 01.03 MEJORAMIENTO DE BERMAS 17 días 14 días
287 01.03.01 PAVIMENTACION DE BERMAS 12 días 10 días
288 01.03.01.01 DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO 4 días 3 días
289 DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO TRAMO II 4 días 3 días
290 01.03.01.02 DEMOLICION DE RAMPAS DE ASFALTO C/EQUIPO 1 día 1 día
291 DEMOLICION DE RAMPAS DE ASFALTO C/EQUIPO TRAMO II 1 día 1 día
292 01.03.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 1 día 1 día
293 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO II 1 día 1 día
294 01.03.01.05 IMPRIMACION ASFALTICA 2 días 2 días
295 IMPRIMACION ASFALTICA TRAMO II 2 días 2 días
296 01.03.01.06 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO 2 días 2 días
297 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO TRAMO II 2 días 2 días
298 01.03.01.07 SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA 2 días 2 días
299 SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA TRAMO II 1 día 1 día
300 01.03.01.04 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km 2 días 2 días
301 01.03.02 OTROS 6 días 5 días
302 01.03.02.01 REPOSICION DE JARDINERA DE CONCRETO 1 día 1 día
303 REPOSICION DE JARDINERA DE CONCRETO TRAMO II 1 día 1 día
304 01.03.02.02 REPOSICION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO DE PIEDRA 
LAVADA Y BRUÑADA
1 día 1 día
305 REPOSICION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO DE PIEDRA 
LAVADA Y BRUÑADA TRAMO II
1 día 1 día
306 01.03.02.03 REFORZAMIENTO DE JARDINERA DE CONCRETO 1 día 1 día
307 REFORZAMIENTO DE JARDINERA DE CONCRETO TRAMO II 1 día 1 día
308 01.03.02.04 PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS 1 día 1 día
309 PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS TRAMO II 1 día 1 día
310 01.03.02.05 REPOSICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES (FICUS) 1 día 1 día
311 REPOSICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES (FICUS) TRAMO II 1 día 1 día
312 01.05 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 7 días 6 días
313 01.05.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL 7 días 6 días
314 01.05.01.01 PINTURA DE TRAFICO: LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10M 2 días 2 días
315 PINTURA DE TRAFICO: LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10M TRAMO II 2 días 2 días
316 01.05.01.02 PINTURA DE TRAFICO: LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E= 0.10M 1 día 1 día
317 PINTURA DE TRAFICO: LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E= 0.10M TRAMO II 1 día 1 día
318 01.05.01.03 PINTURA DE TRAFICO: MARCAS EN PAVIMENTO C/BLANCO 1 día 1 día
319 PINTURA DE TRAFICO: MARCAS EN PAVIMENTO C/BLANCO TRAMO II 1 día 1 día
320 01.05.01.04 PINTURA DE TRAFICO: MARCAS DE GIBA C/AMARILLO 1 día 1 día
321 PINTURA DE TRAFICO: MARCAS DE GIBA C/AMARILLO TRAMO II 1 día 1 día
322 01.05.01.05 PINTURA TRÁFICO: CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA C/BLANCO 1 día 1 día
323 PINTURA TRÁFICO: CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA C/BLANCO TRAMO II 1 día 1 día
324 01.05.02 SEÑALIZACION VERTICAL 7 días 6 días
325 01.05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y 
REGULADORAS
2 días 2 días
326 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y 
REGULADORAS TRAMO II
2 días 2 días
327 01.05.02.02 SUM E INST. DE PANELES DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS 3 días 2 días
328 SUM E INST. DE PANELES DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y 
REGULADORAS TRAMO II
3 días 2 días
329 01.05.02.03 PINTURA DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS EXISTENTES 2 días 2 días
330 PINTURA DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS EXISTENTES 
TRAMO II
2 días 2 días
331 01.05.03 VARIOS 1 día 1 día
332 01.05.03.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON EQUIPO 1 día 1 día
333 LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON EQUIPO TRAMO II 1 día 1 día
334 TRAMO 3 27 días 23 días
335 01.02 MEJORAMIENTO DE CALZADA 15 días 13 días
336 01.02.01 PAVIMENTACION DE CALZADA 14 días 12 días
337 01.02.01.06 IMPRIMACION ASFALTICA 2 días 2 días
338 IMPRIMACION ASFALTICA TRAMO III 2 días 2 días
339 01.02.01.07 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO 5 días 4 días
340 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO TRAMO III 5 días 4 días
341 01.02.01.08 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO MANUAL (HASTA E=1.5" ) 5 días 4 días
342 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO MANUAL (HASTA E=1.5" ) TRAMO III 5 días 4 días
343 01.02.01.09 SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA 2 días 2 días
344 SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA TRAMO III 2 días 2 días
345 01.02.02 OTROS 9 días 8 días
346 01.02.02.01 RETIRO Y REPOSICION DE CAJA P/MEDIDOR DE AGUA 4 días 3 días
347 RETIRO Y REPOSICION DE CAJA P/MEDIDOR DE AGUA TRAMO III 4 días 3 días
348 01.02.02.02 RETIRO Y REPOSICION DE CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE 3 días 3 días
349 RETIRO Y REPOSICION DE CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE TRAMO III 3 días 3 días
350 01.02.02.03 RESALTO O GIBA DE MEZCLA ASFALTICA (A=3.50M, H=0.10 M) 1 día 1 día
351 RESALTO O GIBA DE MEZCLA ASFALTICA (A=3.50M, H=0.10 M) TRAMO III 1 día 1 día
352 01.02.02.04 TACHAS BIDIRECCIONALES 1 día 1 día
353 TACHAS BIDIRECCIONALES TRAMO III 1 día 1 día
354 01.02.02.05 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO 1 día 1 día
355 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO TRAMO III 1 día 1 día
356 01.03 MEJORAMIENTO DE BERMAS 16 días 14 días
357 01.03.01 PAVIMENTACION DE BERMAS 12 días 10 días
358 01.03.01.01 DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO 4 días 3 días
359 DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO TRAMO III 4 días 3 días
360 01.03.01.02 DEMOLICION DE RAMPAS DE ASFALTO C/EQUIPO 1 día 1 día
361 DEMOLICION DE RAMPAS DE ASFALTO C/EQUIPO TRAMO III 1 día 1 día
362 01.03.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M 1 día 1 día
363 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO III 1 día 1 día
364 01.03.01.05 IMPRIMACION ASFALTICA 2 días 2 días
365 IMPRIMACION ASFALTICA TRAMO III 2 días 2 días
366 01.03.01.06 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO 3 días 2 días
367 CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO TRAMO III 3 días 2 días
368 01.03.01.07 SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA 1 día 1 día
369 SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA TRAMO III 1 día 1 día
370 01.03.02 OTROS 5 días 5 días
371 01.03.02.01 REPOSICION DE JARDINERA DE CONCRETO 1 día 1 día
372 REPOSICION DE JARDINERA DE CONCRETO TRAMO III 1 día 1 día
373 01.03.02.02 REPOSICION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO DE PIEDRA 
LAVADA Y BRUÑADA
1 día 1 día
374 REPOSICION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO DE PIEDRA 
LAVADA Y BRUÑADA TRAMO III
1 día 1 día
375 01.03.02.03 REFORZAMIENTO DE JARDINERA DE CONCRETO 1 día 1 día
376 REFORZAMIENTO DE JARDINERA DE CONCRETO TRAMO III 1 día 1 día
377 01.03.02.04 PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS 1 día 1 día
378 PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS TRAMO III 1 día 1 día
379 01.03.02.05 REPOSICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES (FICUS) 1 día 1 día
380 REPOSICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES (FICUS) TRAMO III 1 día 1 día
381 01.05 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 7 días 6 días
382 01.05.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL 7 días 6 días
383 01.05.01.01 PINTURA DE TRAFICO: LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10M 2 días 2 días
384 PINTURA DE TRAFICO: LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10M TRAMO III 2 días 2 días
385 01.05.01.02 PINTURA DE TRAFICO: LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E= 0.10M 1 día 1 día
386 PINTURA DE TRAFICO: LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E= 0.10M TRAMO III 1 día 1 día
387 01.05.01.03 PINTURA DE TRAFICO: MARCAS EN PAVIMENTO C/BLANCO 1 día 1 día
388 PINTURA DE TRAFICO: MARCAS EN PAVIMENTO C/BLANCO TRAMO III 1 día 1 día
389 01.05.01.04 PINTURA DE TRAFICO: MARCAS DE GIBA C/AMARILLO 1 día 1 día
390 PINTURA DE TRAFICO: MARCAS DE GIBA C/AMARILLO TRAMO III 1 día 1 día
391 01.05.01.05 PINTURA TRÁFICO: CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA C/BLANCO 1 día 1 día
392 PINTURA TRÁFICO: CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA C/BLANCO TRAMO III 1 día 1 día
393 01.05.02 SEÑALIZACION VERTICAL 7 días 6 días
394 01.05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y 
REGULADORAS
2 días 2 días
395 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y 
REGULADORAS TRAMO III
2 días 2 días
396 01.05.02.02 SUM E INST. DE PANELES DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS 2 días 2 días
397 SUM E INST. DE PANELES DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y 
REGULADORAS TRAMO III
2 días 2 días
398 01.05.02.03 PINTURA DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS EXISTENTES 2 días 2 días
399 PINTURA DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS EXISTENTES 
TRAMO III
2 días 2 días
400 01.05.03 VARIOS 1 día 1 día
401 01.05.03.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON EQUIPO 1 día 1 día
402 LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON EQUIPO TRAMO III 1 día 1 día
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Tarea Tarea Critica Tareas críticas División crítica Progreso Hito Resumen
Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA CUZCO, DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEP
Ubicacion: TACNA - TACNA - TACNA








































Obra Mantenimiento periódico de la Carretera Panamericana Sur pe-38 tramo km 0+000 al km 2+000. Tacna – Tacna – Tacna
Ubicacion : TACNA - TACNA - TACNA
Costo A : Sep - 2020 Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Item Descripcion Unid Metrado
Precio
Unitario
Parcial 07 Días 07 Días 07 Días 07 Días 07 Días 07 Días 07 Días 07 Días
TOTAL
75 Dias
Mantenimiento periódico de la Carretera Panamericana Sur pe-38 tramo km 0+000 al km 2+000. Tacna – Tacna – Tacna
   SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA TACNA-TARATA PE-38
      INICIO
   COMPONENTE 01: ACTIVIDADES GENERALES
      TRABAJOS PRELIMINARES
          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00                       -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 32,000.00                             
          OBRAS PRELIMINARES glb 1.00 59,572.47 59,572.47 59,572.47                       -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 59,572.47                             
       ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 -                                       
          EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR und 40.00 202.30 8,092.00 8,092.00                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 8,092.00                               
          MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL und 40.00 100.00 4,000.00 4,000.00                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 4,000.00                               
       EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -                                       
          EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD glb 1.00 7,764.88 7,764.88 7,764.88                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 7,764.88                               
      TRAMO 1 -                                       
         INICIO TRAMO 1 DIA 1
         TRABAJOS PRELIMINARES -                                       
             TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA km 0.60 1,200.00 720.00 270.00                            450.00                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 720.00                                  
             NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES und 4.35 449.86 1,956.89 -                                 1,956.89                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 1,956.89                               
         PLAN COVID-19 -                                       
             ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 -                                       
                LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA mes 0.30 2,000.00 600.00 225.00                            375.00                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 600.00                                  
                SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA und 0.30 1,000.00 300.00 112.50                            187.50                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 300.00                                  
                IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA und 6.00 200.10 1,200.60 450.23                            750.38                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 1,200.60                               
               VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-19 und 6.00 5.10 30.60 11.48                              19.13                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 30.60                                    
          EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -                                       
               PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 0.30 2,500.00 750.00 450.00                            300.00                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 750.00                                  
         TRANSPORTE -                                       
             TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km m3k 1154.72 4.57 5,277.07 3,166.24                         2,110.83                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 5,277.07                               
             TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km m3k 10497.46 0.70 7,348.22 4,408.93                         2,939.29                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 7,348.22                               
             TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km m3k 7652.65 0.93 7,116.96 -                                 4,744.64                         2,372.32                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 7,116.96                               
         FIN TRAMO 1 DIA 15
      TRAMO 2 -                                       
         INICIO TRAMO 2 DIA 12
         TRABAJOS PRELIMINARES -                                       
            TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA km 0.40 1,200.00 480.00 -                                 400.00                            80.00                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 480.00                                  
            NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES und 2.90 449.86 1,304.59 -                                 -                                 1,304.59                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 1,304.59                               
         PLAN COVID-19 -                                       
            ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 -                                       
               LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA mes 0.20 2,000.00 400.00 -                                 333.33                            66.67                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 400.00                                  
               SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA und 0.20 1,000.00 200.00 -                                 166.67                            33.33                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 200.00                                  
               IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA und 4.00 200.10 800.40 -                                 667.00                            133.40                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 800.40                                  
               VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-19 und 4.00 5.10 20.40 -                                 17.00                              3.40                                -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 20.40                                    
         EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -                                       
               PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 0.20 2,500.00 500.00 -                                 416.67                            83.33                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 500.00                                  
         TRANSPORTE -                                       
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km m3k 769.81 4.57 3,518.05 -                                 3,518.05                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3,518.05                               
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km m3k 6998.31 0.70 4,898.82 -                                 4,898.82                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 4,898.82                               
            TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km m3k 5101.77 0.93 4,744.64 -                                 4,744.64                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 4,744.64                               
         FIN TRAMO 2 DIA 18
      TRAMO 3 -                                       
         INICIO TRAMO 3 DIA 16
         TRABAJOS PRELIMINARES -                                       
            TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA km 0.48 1,200.00 576.00 -                                 -                                 504.00                            72.00                              -                                 -                                 -                                 -                                 576.00                                  
            NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES und 3.48 449.86 1,565.51 -                                 -                                 -                                 1,565.51                         -                                 -                                 -                                 -                                 1,565.51                               
         PLAN COVID-19 -                                       
            ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 -                                       
               LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA mes 0.24 2,000.00 480.00 -                                 -                                 420.00                            60.00                              -                                 -                                 -                                 -                                 480.00                                  
               SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA und 0.24 1,000.00 240.00 -                                 -                                 210.00                            30.00                              -                                 -                                 -                                 -                                 240.00                                  
               IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA und 4.80 200.10 960.48 -                                 -                                 840.42                            120.06                            -                                 -                                 -                                 -                                 960.48                                  
               VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-19 und 4.80 5.10 24.48 -                                 -                                 21.42                              3.06                                -                                 -                                 -                                 -                                 24.48                                    
         EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -                                       
               PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 0.24 2,500.00 600.00 -                                 -                                 525.00                            75.00                              -                                 -                                 -                                 -                                 600.00                                  
         TRANSPORTE -                                       
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km m3k 923.78 4.57 4,221.66 -                                 -                                 4,221.66                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 4,221.66                               
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km m3k 8397.97 0.70 5,878.58 -                                 -                                 5,878.58                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 5,878.58                               
            TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km m3k 6122.12 0.93 5,693.57 -                                 -                                 1,423.39                         4,270.18                         -                                 -                                 -                                 -                                 5,693.57                               
         FIN TRAMO 3 DIA 23
      TRAMO 4 -                                       
         INICIO TRAMO 4 DIA 19
         TRABAJOS PRELIMINARES -                                       
            TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA km 0.44 1,200.00 528.00 -                                 -                                 377.14                            150.86                            -                                 -                                 -                                 -                                 528.00                                  
            NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES und 3.19 449.86 1,435.05 -                                 -                                 -                                 1,435.05                         -                                 -                                 -                                 -                                 1,435.05                               
         PLAN COVID-19 -                                       
            ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 -                                       
               LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA mes 0.22 2,000.00 440.00 -                                 -                                 314.29                            125.71                            -                                 -                                 -                                 -                                 440.00                                  
               SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA und 0.22 1,000.00 220.00 -                                 -                                 157.14                            62.86                              -                                 -                                 -                                 -                                 220.00                                  
               IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA und 4.40 200.10 880.44 -                                 -                                 628.89                            251.55                            -                                 -                                 -                                 -                                 880.44                                  
               VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-19 und 4.40 5.10 22.44 -                                 -                                 16.03                              6.41                                -                                 -                                 -                                 -                                 22.44                                    
         EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -                                       
               PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 0.22 2,500.00 550.00 -                                 -                                 392.86                            157.14                            -                                 -                                 -                                 -                                 550.00                                  
         TRANSPORTE -                                       
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km m3k 846.80 4.57 3,869.85 -                                 -                                 3,869.85                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3,869.85                               
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km m3k 7698.14 0.70 5,388.70 -                                 -                                 5,388.70                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 5,388.70                               
            TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km m3k 5611.94 0.93 5,219.11 -                                 -                                 -                                 5,219.11                         -                                 -                                 -                                 -                                 5,219.11                               
         FIN TRAMO 4 DIA 27
      TRAMO 5 -                                       
         INICIO TRAMO 5 DIA 24
         TRABAJOS PRELIMINARES -                                       
            TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA km 0.52 1,200.00 624.00 -                                 -                                 -                                 234.00                            390.00                            -                                 -                                 -                                 624.00                                  
            NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES und 3.77 449.86 1,695.97 -                                 -                                 -                                 -                                 1,695.97                         -                                 -                                 -                                 1,695.97                               
         PLAN COVID-19 -                                       
            ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 -                                       
               LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA mes 0.26 2,000.00 520.00 -                                 -                                 -                                 195.00                            325.00                            -                                 -                                 -                                 520.00                                  
               SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA und 0.26 1,000.00 260.00 -                                 -                                 -                                 97.50                              162.50                            -                                 -                                 -                                 260.00                                  
               IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA und 5.20 200.10 1,040.52 -                                 -                                 -                                 390.20                            650.33                            -                                 -                                 -                                 1,040.52                               
               VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-19 und 5.20 5.10 26.52 -                                 -                                 -                                 9.95                                16.58                              -                                 -                                 -                                 26.52                                    
Calendario Valorizado de Avance de Obra
PLAZO DE EJECUCION
        EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -                                       
               PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 0.26 2,500.00 650.00 -                                 -                                 -                                 243.75                            406.25                            -                                 -                                 -                                 650.00                                  
         TRANSPORTE -                                       
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km m3k 1000.76 4.57 4,573.46 -                                 -                                 -                                 3,430.10                         1,143.37                         -                                 -                                 -                                 4,573.46                               
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km m3k 9097.80 0.70 6,368.46 -                                 -                                 -                                 -                                 6,368.46                         -                                 -                                 -                                 6,368.46                               
            TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km m3k 6632.30 0.93 6,168.04 -                                 -                                 -                                 -                                 6,168.04                         -                                 -                                 -                                 6,168.04                               
         FIN TRAMO 5 DIA 32
      TRAMO 6 -                                       
         INICIO TRAMO 6 DIA 27
         TRABAJOS PRELIMINARES -                                       
            TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA km 0.52 1,200.00 624.00 -                                 -                                 -                                 78.00                              468.00                            78.00                              -                                 -                                 624.00                                  
            NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES und 3.77 449.86 1,695.97 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 1,695.97                         -                                 -                                 1,695.97                               
         PLAN COVID-19 -                                       
            ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 -                                       
               LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA mes 0.26 2,000.00 520.00 -                                 -                                 -                                 65.00                              390.00                            65.00                              -                                 -                                 520.00                                  
               SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA und 0.26 1,000.00 260.00 -                                 -                                 -                                 32.50                              195.00                            32.50                              -                                 -                                 260.00                                  
               IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA und 5.20 200.10 1,040.52 -                                 -                                 -                                 130.07                            780.39                            130.07                            -                                 -                                 1,040.52                               
               VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-19 und 5.20 5.10 26.52 -                                 -                                 -                                 3.32                                19.89                              3.32                                -                                 -                                 26.52                                    
        EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -                                       
               PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 0.26 2,500.00 650.00 -                                 -                                 -                                 81.25                              487.50                            81.25                              -                                 -                                 650.00                                  
         TRANSPORTE -                                       
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km m3k 1000.76 4.57 4,573.46 -                                 -                                 -                                 1,143.37                         3,430.10                         -                                 -                                 -                                 4,573.46                               
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km m3k 9097.80 0.70 6,368.46 -                                 -                                 -                                 -                                 4,776.35                         1,592.12                         -                                 -                                 6,368.46                               
            TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km m3k 6632.30 0.93 6,168.04 -                                 -                                 -                                 -                                 4,112.02                         2,056.01                         -                                 -                                 6,168.04                               
         FIN TRAMO 6 DIA 37
      TRAMO 7 -                                       
         INICIO TRAMO 7 DIA 38
         TRABAJOS PRELIMINARES -                                       
            TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA km 0.48 1,200.00 576.00 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 411.43                            164.57                            -                                 576.00                                  
            NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES und 3.48 449.86 1,565.51 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 1,565.51                         -                                 1,565.51                               
         PLAN COVID-19 -                                       
            ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 -                                       
               LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA mes 0.24 2,000.00 480.00 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 342.86                            137.14                            -                                 480.00                                  
               SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA und 0.24 1,000.00 240.00 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 171.43                            68.57                              -                                 240.00                                  
               IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA und 4.80 200.10 960.48 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 686.06                            274.42                            -                                 960.48                                  
               VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-19 und 4.80 5.10 24.48 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 17.49                              6.99                                -                                 24.48                                    
        EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -                                       
               PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 0.24 2,500.00 600.00 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 428.57                            171.43                            -                                 600.00                                  
         TRANSPORTE -                                       
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km m3k 923.78 4.57 4,221.66 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 4,221.66                         -                                 -                                 4,221.66                               
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D> 1 km m3k 8397.97 0.70 5,878.58 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 5,878.58                         -                                 -                                 5,878.58                               
            TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA > 1 km m3k 6122.12 0.93 5,693.57 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 5,693.57                         -                                 5,693.57                               
         FIN TRAMO 7 DIA 45
      TRAMO 8 -                                       
         INICIO TRAMO 8 DIA 46
         TRABAJOS PRELIMINARES -                                       
            TOPOGRAFÍA DE TRAZO Y GEOREFERENCIA km 0.56 1,200.00 672.00 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 336.00                            336.00                            672.00                                  
            NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES und 4.06 449.86 1,826.43 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 1,826.43                         1,826.43                               
         PLAN COVID-19 -                                       
            ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 -                                       
               LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBRA mes 0.28 2,000.00 560.00 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 280.00                            280.00                            560.00                                  
               SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA und 0.28 1,000.00 280.00 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 140.00                            140.00                            280.00                                  
               IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO DE OBRA und 5.60 200.10 1,120.56 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 560.28                            560.28                            1,120.56                               
               VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COIVD-19 und 5.60 5.10 28.56 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 14.28                              14.28                              28.56                                    
         EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -                                       
               PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD mes 0.28 2,500.00 700.00 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 350.00                            350.00                            700.00                                  
         TRANSPORTE -                                       
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D<1 km m3k 1077.74 4.57 4,925.27 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 4,925.27                         -                                 4,925.27                               
            TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES D>1 km m3k 9797.63 0.70 6,858.34 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 6,858.34                         6,858.34                               
            TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA> 1 km m3k 7142.47 0.93 6,642.50 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 6,642.50                         6,642.50                               
         FIN TRAMO 8 DIA 55
   COMPONENTE 02: TRANSITABILIDAD VEHICULAR
      TRAMO 1 -                                       
         CAPAS ANTICONTAMINANTES -                                       
            COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm m3 585.00 26.44 15,467.40 7,733.70                         7,733.70                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 15,467.40                             
            RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm m3 1053.00 9.07 9,550.71 4,775.36                         4,775.36                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 9,550.71                               
         CALZADA -                                       
             IMPRIMACION ASFALTICA m2 5248.73 1.90 9,972.59 -                                 9,972.59                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 9,972.59                               
             ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 1941.20 2.30 4,464.75 -                                 4,464.75                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 4,464.75                               
             PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 393.66 235.23 92,599.58 -                                 61,733.06                       30,866.53                       -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 92,599.58                             
             CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 14015.70 6.35 88,999.67 -                                 59,333.11                       29,666.56                       -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 88,999.67                             
             FILLER (CAL HIDRATADA) kg 14395.96 1.35 19,434.54 -                                 12,956.36                       6,478.18                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 19,434.54                             
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 287.92 12.85 3,699.76 -                                 2,466.51                         1,233.25                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3,699.76                               
          BERMA -                                       
             IMPRIMACION ASFALTICA m2 601.63 1.90 1,143.09 -                                 1,143.09                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 1,143.09                               
             ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 222.51 2.30 511.77 -                                 511.77                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 511.77                                  
             PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 15.28 235.23 3,594.78 -                                 2,396.52                         1,198.26                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3,594.78                               
             CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 544.08 6.35 3,454.89 -                                 2,303.26                         1,151.63                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3,454.89                               
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 558.84 1.35 754.43 -                                 502.95                            251.48                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 754.43                                  
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 11.18 12.85 143.62 -                                 95.75                              47.87                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 143.62                                  
      TRAMO 2 -                                       
         CAPAS ANTICONTAMINANTES -                                       
            COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm m3 390.00 26.44 10,311.60 -                                 10,311.60                       -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 10,311.60                             
            RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm m3 702.00 9.07 6,367.14 -                                 6,367.14                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 6,367.14                               
         CALZADA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 3499.15 1.90 6,648.39 -                                 6,648.39                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 6,648.39                               
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 1294.13 2.30 2,976.50 -                                 2,976.50                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 2,976.50                               
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 262.44 235.23 61,733.06 -                                 30,866.53                       30,866.53                       -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 61,733.06                             
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 9343.80 6.35 59,333.11 -                                 29,666.56                       29,666.56                       -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 59,333.11                             
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 9597.31 1.35 12,956.36 -                                 6,478.18                         6,478.18                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 12,956.36                             
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 191.95 12.85 2,466.51 -                                 1,233.25                         1,233.25                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 2,466.51                               
          BERMA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 401.09 1.90 762.06 -                                 762.06                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 762.06                                  
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 148.34 2.30 341.18 -                                 341.18                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 341.18                                  
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 10.19 235.23 2,396.52 -                                 1,198.26                         1,198.26                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 2,396.52                               
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 362.72 6.35 2,303.26 -                                 1,151.63                         1,151.63                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 2,303.26                               
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 372.56 1.35 502.95 -                                 251.48                            251.48                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 502.95                                  
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 7.45 12.85 95.75 -                                 47.87                              47.87                              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 95.75                                    
      TRAMO 3 -                                       
         CAPAS ANTICONTAMINANTES -                                       
            COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm m3 468.00 26.44 12,373.92 -                                 -                                 12,373.92                       -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 12,373.92                             
            RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm m3 842.40 9.07 7,640.57 -                                 -                                 7,640.57                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 7,640.57                               
         CALZADA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 4198.98 1.90 7,978.07 -                                 -                                 7,978.07                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 7,978.07                               
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 1552.96 2.30 3,571.80 -                                 -                                 3,571.80                         -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3,571.80                               
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 314.92 235.23 74,079.67 -                                 -                                 24,693.22                       49,386.44                       -                                 -                                 -                                 -                                 74,079.67                             
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 11212.56 6.35 71,199.73 -                                 -                                 23,733.24                       47,466.49                       -                                 -                                 -                                 -                                 71,199.73                             
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 11516.77 1.35 15,547.63 -                                 -                                 5,182.54                         10,365.09                       -                                 -                                 -                                 -                                 15,547.63                             
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 230.34 12.85 2,959.81 -                                 -                                 986.60                            1,973.20                         -                                 -                                 -                                 -                                 2,959.81                               
          BERMA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 481.30 1.90 914.47 -                                 -                                 914.47                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 914.47                                  
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 178.01 2.30 409.41 -                                 -                                 409.41                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 409.41                                  
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 12.23 235.23 2,875.83 -                                 -                                 958.61                            1,917.22                         -                                 -                                 -                                 -                                 2,875.83                               
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 435.26 6.35 2,763.91 -                                 -                                 921.30                            1,842.61                         -                                 -                                 -                                 -                                 2,763.91                               
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 447.07 1.35 603.55 -                                 -                                 201.18                            402.36                            -                                 -                                 -                                 -                                 603.55                                  
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 8.94 12.85 114.89 -                                 -                                 38.30                              76.60                              -                                 -                                 -                                 -                                 114.89                                  
      TRAMO 4 -                                       
         CAPAS ANTICONTAMINANTES -                                       
            COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm m3 429.00 26.44 11,342.76 -                                 -                                 9,452.30                         1,890.46                         -                                 -                                 -                                 -                                 11,342.76                             
            RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm m3 772.20 9.07 7,003.85 -                                 -                                 5,836.55                         1,167.31                         -                                 -                                 -                                 -                                 7,003.85                               
         CALZADA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 3849.07 1.90 7,313.23 -                                 -                                 -                                 7,313.23                         -                                 -                                 -                                 -                                 7,313.23                               
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 1423.54 2.30 3,274.15 -                                 -                                 -                                 3,274.15                         -                                 -                                 -                                 -                                 3,274.15                               
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 288.68 235.23 67,906.36 -                                 -                                 -                                 67,906.36                       -                                 -                                 -                                 -                                 67,906.36                             
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 10278.18 6.35 65,266.42 -                                 -                                 -                                 65,266.42                       -                                 -                                 -                                 -                                 65,266.42                             
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 10557.04 1.35 14,252.00 -                                 -                                 -                                 14,252.00                       -                                 -                                 -                                 -                                 14,252.00                             
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 211.14 12.85 2,713.16 -                                 -                                 -                                 2,713.16                         -                                 -                                 -                                 -                                 2,713.16                               
          BERMA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 441.19 1.90 838.27 -                                 -                                 -                                 838.27                            -                                 -                                 -                                 -                                 838.27                                  
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 163.17 2.30 375.30 -                                 -                                 -                                 375.30                            -                                 -                                 -                                 -                                 375.30                                  
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 11.21 235.23 2,636.18 -                                 -                                 -                                 2,636.18                         -                                 -                                 -                                 -                                 2,636.18                               
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 398.99 6.35 2,533.59 -                                 -                                 -                                 2,533.59                         -                                 -                                 -                                 -                                 2,533.59                               
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 409.81 1.35 553.25 -                                 -                                 -                                 553.25                            -                                 -                                 -                                 -                                 553.25                                  
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 8.20 12.85 105.32 -                                 -                                 -                                 105.32                            -                                 -                                 -                                 -                                 105.32                                  
      TRAMO 5 -                                       
         CAPAS ANTICONTAMINANTES -                                       
            COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm m3 507.00 26.44 13,405.08 -                                 -                                 -                                 10,053.81                       3,351.27                         -                                 -                                 -                                 13,405.08                             
            RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm m3 912.60 9.07 8,277.28 -                                 -                                 -                                 6,207.96                         2,069.32                         -                                 -                                 -                                 8,277.28                               
         CALZADA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 4548.90 1.90 8,642.91 -                                 -                                 -                                 -                                 8,642.91                         -                                 -                                 -                                 8,642.91                               
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 1682.37 2.30 3,869.45 -                                 -                                 -                                 -                                 3,869.45                         -                                 -                                 -                                 3,869.45                               
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 341.17 235.23 80,252.97 -                                 -                                 -                                 -                                 80,252.97                       -                                 -                                 -                                 80,252.97                             
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 12146.94 6.35 77,133.04 -                                 -                                 -                                 -                                 77,133.04                       -                                 -                                 -                                 77,133.04                             
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 12476.50 1.35 16,843.27 -                                 -                                 -                                 -                                 16,843.27                       -                                 -                                 -                                 16,843.27                             
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 249.53 12.85 3,206.46 -                                 -                                 -                                 -                                 3,206.46                         -                                 -                                 -                                 3,206.46                               
          BERMA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 521.41 1.90 990.68 -                                 -                                 -                                 -                                 990.68                            -                                 -                                 -                                 990.68                                  
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 192.84 2.30 443.53 -                                 -                                 -                                 -                                 443.53                            -                                 -                                 -                                 443.53                                  
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 13.24 235.23 3,115.48 -                                 -                                 -                                 -                                 3,115.48                         -                                 -                                 -                                 3,115.48                               
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 471.53 6.35 2,994.24 -                                 -                                 -                                 -                                 2,994.24                         -                                 -                                 -                                 2,994.24                               
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 484.33 1.35 653.84 -                                 -                                 -                                 -                                 653.84                            -                                 -                                 -                                 653.84                                  
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 9.69 12.85 124.47 -                                 -                                 -                                 -                                 124.47                            -                                 -                                 -                                 124.47                                  
      TRAMO 6 -                                       
         CAPAS ANTICONTAMINANTES -                                       
            COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm m3 507.00 26.44 13,405.08 -                                 -                                 -                                 3,351.27                         10,053.81                       -                                 -                                 -                                 13,405.08                             
            RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm m3 912.60 9.07 8,277.28 -                                 -                                 -                                 2,069.32                         6,207.96                         -                                 -                                 -                                 8,277.28                               
         CALZADA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 4548.90 1.90 8,642.91 -                                 -                                 -                                 -                                 8,642.91                         -                                 -                                 -                                 8,642.91                               
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 1682.37 2.30 3,869.45 -                                 -                                 -                                 -                                 3,869.45                         -                                 -                                 -                                 3,869.45                               
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 341.17 235.23 80,252.97 -                                 -                                 -                                 -                                 53,501.98                       26,750.99                       -                                 -                                 80,252.97                             
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 12146.94 6.35 77,133.04 -                                 -                                 -                                 -                                 51,422.03                       25,711.01                       -                                 -                                 77,133.04                             
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 12476.50 1.35 16,843.27 -                                 -                                 -                                 -                                 11,228.85                       5,614.42                         -                                 -                                 16,843.27                             
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 249.53 12.85 3,206.46 -                                 -                                 -                                 -                                 2,137.64                         1,068.82                         -                                 -                                 3,206.46                               
          BERMA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 521.41 1.90 990.68 -                                 -                                 -                                 -                                 990.68                            -                                 -                                 -                                 990.68                                  
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 192.84 2.30 443.53 -                                 -                                 -                                 -                                 443.53                            -                                 -                                 -                                 443.53                                  
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 13.24 235.23 3,115.48 -                                 -                                 -                                 -                                 2,076.99                         1,038.49                         -                                 -                                 3,115.48                               
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 471.53 6.35 2,994.24 -                                 -                                 -                                 -                                 1,996.16                         998.08                            -                                 -                                 2,994.24                               
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 484.33 1.35 653.84 -                                 -                                 -                                 -                                 435.89                            217.95                            -                                 -                                 653.84                                  
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 9.69 12.85 124.47 -                                 -                                 -                                 -                                 82.98                              41.49                              -                                 -                                 124.47                                  
      TRAMO 7 -                                       
         CAPAS ANTICONTAMINANTES -                                       
            COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm m3 468.00 26.44 12,373.92 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 12,373.92                       -                                 -                                 12,373.92                             
            RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm m3 842.40 9.07 7,640.57 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 7,640.57                         -                                 -                                 7,640.57                               
         CALZADA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 4198.98 1.90 7,978.07 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 7,978.07                         -                                 -                                 7,978.07                               
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 1552.96 2.30 3,571.80 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3,571.80                         -                                 -                                 3,571.80                               
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 314.92 235.23 74,079.67 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 74,079.67                       -                                 74,079.67                             
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 11212.56 6.35 71,199.73 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 71,199.73                       -                                 71,199.73                             
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 11516.77 1.35 15,547.63 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 15,547.63                       -                                 15,547.63                             
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 230.34 12.85 2,959.81 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 2,959.81                         -                                 2,959.81                               
          BERMA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 481.30 1.90 914.47 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 914.47                            -                                 -                                 914.47                                  
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 178.01 2.30 409.41 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 409.41                            -                                 -                                 409.41                                  
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 12.23 235.23 2,875.83 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 2,875.83                         -                                 2,875.83                               
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 435.26 6.35 2,763.91 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 2,763.91                         -                                 2,763.91                               
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 447.07 1.35 603.55 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 603.55                            -                                 603.55                                  
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 8.94 12.85 114.89 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 114.89                            -                                 114.89                                  
      TRAMO 8 -                                       
         CAPAS ANTICONTAMINANTES -                                       
            COLOCACIÓN DE RECARGA DE MATERIAL GRANULAR e=10cm m3 546.00 26.44 14,436.24 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 14,436.24                       -                                 14,436.24                             
            RECICLADO CON 3% CEMENTO PORTLAND TIPO IP e=18cm m3 982.80 9.07 8,914.00 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 8,914.00                         -                                 8,914.00                               
         CALZADA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 4898.82 1.90 9,307.75 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 9,307.75                         9,307.75                               
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 1811.78 2.30 4,167.10 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 4,167.10                         4,167.10                               
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 367.41 235.23 86,426.28 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 86,426.28                       86,426.28                             
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 13081.32 6.35 83,066.36 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 83,066.36                       83,066.36                             
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 13436.23 1.35 18,138.91 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 18,138.91                       18,138.91                             
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 268.72 12.85 3,453.11 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3,453.11                         3,453.11                               
          BERMA -                                       
            IMPRIMACION ASFALTICA m2 561.52 1.90 1,066.89 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 1,066.89                         1,066.89                               
            ASFALTO LIQUIDO MC-30 gal 207.67 2.30 477.65 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 477.65                            477.65                                  
            PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 14.26 235.23 3,355.13 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3,355.13                         3,355.13                               
            CEMENTO ASFALTICO PEN 85/100 gal 507.81 6.35 3,224.56 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 3,224.56                         3,224.56                               
            FILLER (CAL HIDRATADA) kg 521.58 1.35 704.14 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 704.14                            704.14                                  
            MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 10.43 12.85 134.04 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 134.04                            134.04                                  
COSTO DIRECTO 1,972,042.25 133,032.78                     297,685.23                     275,946.03                     325,675.85                     388,767.52                     112,221.80                     208,183.30                     230,529.74                     1,972,042.25                        
GASTOS GENERALES (10.00%) 10.00% 197,204.23 13,303.28                       29,768.52                       27,594.60                       32,567.59                       38,876.75                       11,222.18                       20,818.33                       23,052.97                       197,204.23                           
UTILIDAD (6.00%) 6.00% 118,322.54 7,981.97                         17,861.11                       16,556.76                       19,540.55                       23,326.05                       6,733.31                         12,491.00                       13,831.78                       118,322.54                           
EXP. TÉCNICO (1.50%) 1.50% 29,580.63 1,995.49                         4,465.28                         4,139.19                         4,885.14                         5,831.51                         1,683.33                         3,122.75                         3,457.95                         29,580.63                             
SUB TOTAL 2,317,149.65 156,313.52                     349,780.15                     324,236.59                     382,669.12                     456,801.84                     131,860.62                     244,615.38                     270,872.44                     2,317,149.65                        
IGV (18.00%) 18.00% 417,086.94 28,136.43                       62,960.43                       58,362.59                       68,880.44                       82,224.33                       23,734.91                       44,030.77                       48,757.04                       
TOTAL PRESUPUESTO 2,734,236.58 184,449.95                     412,740.57                     382,599.17                     451,549.57                     539,026.17                     155,595.53                     288,646.15                     319,629.48                     
TOTAL ACUMULADO 184,449.95                     597,190.52                     979,789.69                     1,431,339.26                  1,970,365.42                  2,125,960.95                  2,414,607.10                  2,734,236.58                  
PORCENTAJE DE AVANCE 6.75% 15.10% 13.99% 16.51% 19.71% 5.69% 10.56% 11.69%








































Obra : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA CUZCO, DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
Ubicacion : TACNA - TACNA - TACNA
Costo A : Sep - 2020 Cliente : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Item Descripcion Unid Metrado
Precio
Unitario
Parcial 07 Días 07 Días 07 Días 07 Días 07 Días 07 Días 07 Días 07 Días 06 Días
TOTAL
62 Dias
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVENIDA CUZCO, DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEP
   Inicio de Obra
   TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
      COMPONENTE 01: ACTIVIDADES GENERALES
         OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION AMBIENTAL, MONITOREO ARQUEOLOGICO
            OBRAS PROVISIONALES
               CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 m und 1.00 848.23 848.23 848.23                      - - - - - - - - 848.23                       
               SERVICIO HIGIENICOS PORTATILES PARA PERSONAL EN OBRA mes 1.00 1000.00 1000.00 1,000.00                    - - - - - - - - 1,000.00                    
               SUMINISTRO PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA OBRA mes 1.00 300.00 300.00 300.00                      - - - - - - - - 300.00                       
               SUMINISTRO E INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA OBRA mes 1.00 300.00 300.00 300.00                      - - - - - - - - 300.00                       
            OBRAS PRELIMINARES -                            
               TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS DURANTE LA OBRA und 1.00 6816.96 6816.96 5,843.11                    973.85                  - - - - - - - 6,816.96                    
               ALMACÉN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA m2 100.00 92.82 9282.00 9,282.00                    - - - - - - - - 9,282.00                    
               VESTUARIO Y COMEDOR PARA EL PERSONAL m2 75.00 74.83 5612.25 5,612.25                    - - - - - - - - 5,612.25                    
            PLAN DE DESVIOS -                            
               ELABORACION DEL PLAN DE DESVIOS und 1.00 1000.00 1000.00 1,000.00                    - - - - - - - - 1,000.00                    
            SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA -                            
               ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO und 1.00 2500.00 2500.00 2,500.00                    - - - - - - - - 2,500.00                    
               EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES INCL PRUEBAS COVID PARA PERSONAL DE OBRA und 30.00 468.81 14064.30 12,055.11                  2,009.19               - - - - - - - 14,064.30                  
               EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und 30.00 228.95 6868.50 - 4,906.07               1,962.43                  - - - - - - 6,868.50                    
               EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 1.00 880.23 880.23 - 1,591.46               636.58                    - - - - - - 2,228.04                    
               RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glb 880.23                      - - - - - - - - 880.23                       
            PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL -                            
               ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL und 1.00 2500.00 2500.00 2,142.86                    357.14                  - - - - - - - 2,500.00                    
               PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 1390.00 1390.00 1,191.43                    198.57                  - - - - - - - 1,390.00                    
         TRAMO 1 
         INICIO TRAMO 1 DÍA 1
            OBRAS PRELIMINARES
               TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
                  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAMO I m2 8718.29 0.67 5841.25 2,044.44                    2,044.44               1,752.38                  -                         -                        -                         -                          -                       -                       5,841.25                    
               PLAN DE DESVIOS -                            
                  SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO -                            
                     SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO TRAMO I glb 0.34 3499.66 1189.88 1,189.88                    -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       1,189.88                    
               SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA -                            
                  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD -                            
                     SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD TRAMO I glb 0.34 390.24 132.68 132.68                      -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       132.68                       
               PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL -                            
                  ACONDIONAMIENTO DE AREAS DE MATERIAL EXEDENTE -                            
                     ACONDIONAMIENTO DE AREAS DE MATERIAL EXEDENTE TRAMO I m3 39.49 23.12 913.03 913.03                      -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       913.03                       
                  RIEGO DE AGUA DURANTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES -                            
                     RIEGO DE AGUA DURANTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES TRAMO I m2 252.42 1.19 300.38 300.38                      -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       300.38                       
                  EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO -                            
                     EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO TRAMO I glb 0.34 3750.00 1275.00 446.25                      446.25                  382.50                    -                         -                        -                         -                          -                       -                       1,275.00                    
                  MONITOREO DE RUIDOS -                            
                     MONITOREO DE RUIDOS TRAMO I pto 0.34 150.00 51.00 17.85                        17.85                   15.30                      -                         -                        -                         -                          -                       -                       51.00                         
         TRAMO 2
         INICIO TRAMO 2 DÍA 21
            OBRAS PRELIMINARES
               TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
                  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAMO II m2 8205.46 0.67 5497.66 -                            -                       274.88                    1,924.18                 1,924.18                1,374.41                 -                          -                       -                       5,497.66                    
               PLAN DE DESVIOS -                            
                  SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO -                            
                     SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO TRAMO II glb 0.32 3499.66 1119.89 -                            -                       559.95                    559.95                    -                        -                         -                          -                       -                       1,119.89                    
               SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA -                            
                  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD -                            
                     SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD TRAMO II glb 0.32 390.24 124.88 -                            -                       124.88                    -                         -                        -                         -                          -                       -                       124.88                       
               PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL -                            
                  ACONDIONAMIENTO DE AREAS DE MATERIAL EXEDENTE -                            
                     ACONDIONAMIENTO DE AREAS DE MATERIAL EXEDENTE TRAMO II m3 37.17 23.12 859.32 -                            -                       859.32                    -                         -                        -                         -                          -                       -                       859.32                       
                  RIEGO DE AGUA DURANTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES -                            
                     RIEGO DE AGUA DURANTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES TRAMO II m2 237.57 1.19 282.71 -                            -                       282.71                    -                         -                        -                         -                          -                       -                       282.71                       
                  EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO -                            
                     EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO TRAMO II glb 0.32 3750.00 1200.00 -                            -                       60.00                      420.00                    420.00                   300.00                    -                          -                       -                       1,200.00                    
                  MONITOREO DE RUIDOS -                            
                     MONITOREO DE RUIDOS TRAMO II pto 0.32 150.00 48.00 -                            -                       2.40                        16.80                     16.80                     12.00                     -                          -                       -                       
         TRAMO 3
         INICIO TRAMO 3 DÍA 41
            OBRAS PRELIMINARES
               TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
                  TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAMO III m2 8718.30 0.67 5841.26 -                            -                       -                          -                         -                        584.13                    2,044.44                  2,044.44               1,168.25               5,841.26                    
               PLAN DE DESVIOS -                            
                  SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO -                            
                     SEÑALIZACION TEMPORAL DE DESVIO DE TRANSITO TRAMO III glb 0.34 3499.66 1189.88 -                            -                       -                          -                         -                        1,189.88                 -                          -                       -                       1,189.88                    
               SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA -                            
                  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD -                            
                     SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD TRAMO III glb 0.34 390.24 132.68 -                            -                       -                          -                         -                        132.68                    -                          -                       -                       132.68                       
               PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL -                            
                  ACONDIONAMIENTO DE AREAS DE MATERIAL EXEDENTE -                            
                     ACONDIONAMIENTO DE AREAS DE MATERIAL EXEDENTE TRAMO III m3 39.49 23.12 913.03 -                            -                       -                          -                         -                        913.03                    -                          -                       -                       913.03                       
                  RIEGO DE AGUA DURANTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES -                            
                     RIEGO DE AGUA DURANTE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES TRAMO III m2 252.42 1.19 300.38 -                            -                       -                          -                         -                        300.38                    -                          -                       -                       300.38                       
                  EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO -                            
                     EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO TRAMO III glb 0.34 3750.00 1275.00 -                            -                       -                          -                         -                        127.50                    446.25                    446.25                  255.00                  1,275.00                    
                  MONITOREO DE RUIDOS -                            
                     MONITOREO DE RUIDOS TRAMO III pto 0.34 150.00 51.00 -                            -                       -                          -                         -                        5.10                       17.85                      17.85                   10.20                   51.00                         
      COMPONENTE 02: TRANSITABILIDAD PEATONAL
         MEJORAMIENTO DE VEREDAS
            TRAMO 1
               TRABAJOS PRELIMINARES -                            
                  DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO -                            
                     DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO TRAMO I m2 75.94 20.50 1556.68 1,556.68                    -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       1,556.68                    
                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M -                            
                     ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO I m3 9.49 26.10 247.76 247.76                      -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       247.76                       
                  CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km m3 9.49 7.47 70.91 70.91                        -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       70.91                         
               MOVIMIENTO DE TIERRAS -                            
                  EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINEL Y VEREDA -                            
                     EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINEL Y VEREDA TRAMO I m3 9.11 30.54 278.28 278.28                      -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       278.28                       
                  NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO -                            
                     NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO TRAMO I m2 75.94 30.54 2319.07 2,319.07                    -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       2,319.07                    
                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M -                            
                     ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO I m3 2.73 26.10 71.35 71.35                        -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       71.35                         
                  CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km m3 2.73 7.47 20.42 20.42                        -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       20.42                         
               VEREDAS DE CONCRETO -                            
                  TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M -                            
                     TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M TRAMO I m2 75.94 18.98 1441.26 1,441.26                    -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       1,441.26                    
                  SARDINEL: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE -                            
                     SARDINEL: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAMO I m3 2.28 314.87 717.27 717.27                      -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       717.27                       
                  VEREDA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PÚLIDO, F'C=175KG/CM2, E=4" C/BRUÑADO S/DETALLE -                            
                     VEREDA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PÚLIDO, F'C=175KG/CM2, E=4" C/BRUÑADO S/DETALLE TRAMO I m2 75.94 50.98 3871.20 -                            3,871.20               -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       3,871.20                    
                  VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA -                            
                     VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA TRAMO I m2 10.14 37.55 380.84 -                            380.84                  -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       380.84                       
                  RESANE DE BORDES DE VEREDAS PARA PINTADO -                            
                     RESANE DE BORDES DE VEREDAS PARA PINTADO TRAMO I m 968.34 1.99 1927.00 -                            1,927.00               -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       1,927.00                    
                  PINTURA DE BORDE DE VEREDAS -                            
                     PINTURA DE BORDE DE VEREDAS TRAMO I m 1010.84 3.11 3143.71 -                            1,047.90               2,095.81                  -                         -                        -                         -                          -                       -                       3,143.71                    
                  PINTURA DE CONTRAFUERTE EXISTENTE -                            
                     PINTURA DE CONTRAFUERTE EXISTENTE TRAMO I m 50.32 26.11 1313.86 -                            -                       1,313.86                  -                         -                        -                         -                          -                       -                       1,313.86                    
                  PINTURA EN BARANDAS EXISTENTES -                            
                     PINTURA EN BARANDAS EXISTENTES TRAMO I m 50.32 20.63 1038.10 -                            -                       1,038.10                  -                         -                        -                         -                          -                       -                       1,038.10                    
                  REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO (ALUMBRADO) -                            
                     REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO (ALUMBRADO) TRAMO I und 0.34 342.16 116.33 116.33                      -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       116.33                       
            TRAMO 2
               TRABAJOS PRELIMINARES
                  DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO -                            
                     DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO TRAMO II m2 71.47 20.50 1465.11 -                            -                       1,465.11                  -                         -                        -                         -                          -                       -                       1,465.11                    
                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M -                            
                     ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO II m3 8.93 26.10 233.19 -                            -                       233.19                    -                         -                        -                         -                          -                       -                       233.19                       
                  CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km m3 8.93 7.47 66.74 -                            -                       66.74                      -                         -                        -                         -                          -                       -                       66.74                         
Calendario Valorizado de Avance de Obra
PLAZO DE EJECUCION
               MOVIMIENTO DE TIERRAS -                            
                  EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINEL Y VEREDA -                            
                     EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINEL Y VEREDA TRAMO II m3 8.58 30.54 261.91 -                            -                       261.91                    -                         -                        -                         -                          -                       -                       261.91                       
                  NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO -                            
                     NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO TRAMO II m2 71.47 30.54 2182.66 -                            -                       2,182.66                  -                         -                        -                         -                          -                       -                       2,182.66                    
                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M -                            
                     ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO II m3 2.57 7.47 19.22 -                            -                       19.22                      -                         -                        -                         -                          -                       -                       19.22                         
                  CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km m3 2.57 7.47 19.22 -                            -                       19.22                      -                         -                        -                         -                          -                       -                       19.22                         
               VEREDAS DE CONCRETO -                            
                  TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M -                            
                     TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M TRAMO II m2 71.47 18.98 1356.48 -                            -                       1,356.48                  -                         -                        -                         -                          -                       -                       1,356.48                    
                  SARDINEL: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE -                            
                     SARDINEL: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAMO II m3 2.14 314.87 675.08 -                            -                       675.08                    -                         -                        -                         -                          -                       -                       675.08                       
                  VEREDA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PÚLIDO, F'C=175KG/CM2, E=4" C/BRUÑADO S/DETALLE -                            
                     VEREDA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PÚLIDO, F'C=175KG/CM2, E=4" C/BRUÑADO S/DETALLE TRAMO II m2 71.47 50.98 3643.48 -                            -                       -                          -                         3,643.48                -                         -                          -                       -                       3,643.48                    
                  VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA -                            
                     VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA TRAMO II m2 9.55 37.55 358.44 -                            -                       -                          -                         358.44                   -                         -                          -                       -                       358.44                       
                  RESANE DE BORDES DE VEREDAS PARA PINTADO -                            
                     RESANE DE BORDES DE VEREDAS PARA PINTADO TRAMO II m 911.38 1.99 1813.64 -                            -                       -                          -                         1,813.64                -                         -                          -                       -                       1,813.64                    
                  PINTURA DE BORDE DE VEREDAS
                     PINTURA DE BORDE DE VEREDAS TRAMO II m 951.38 3.11 2958.79 -                            -                       -                          -                         1,972.53                986.26                    -                          -                       -                       2,958.79                    
                  PINTURA DE CONTRAFUERTE EXISTENTE -                            
                     PINTURA DE CONTRAFUERTE EXISTENTE TRAMO II m 47.36 26.11 1236.57 -                            -                       -                          -                         -                        1,236.57                 -                          -                       -                       1,236.57                    
                  PINTURA EN BARANDAS EXISTENTES
                     PINTURA EN BARANDAS EXISTENTES TRAMO II m 47.36 20.63 977.04 -                            -                       -                          -                         -                        977.04                    -                          -                       -                       977.04                       
                  REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO (ALUMBRADO)
                     REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO (ALUMBRADO) TRAMO II und 0.32 342.16 109.49 -                            -                       109.49                    -                         -                        -                         -                          -                       -                       109.49                       
            TRAMO 3
               TRABAJOS PRELIMINARES
                  DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO
                     DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO TRAMO III m2 75.94 20.50 1556.68 -                            -                       -                          -                         -                        1,556.68                 -                          -                       -                       1,556.68                    
                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M -                            
                     ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO III m3 9.49 26.10 247.76 -                            -                       -                          -                         -                        247.76                    -                          -                       -                       247.76                       
                  CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km m3 9.49 7.47 70.91 -                            -                       -                          -                         -                        70.91                     -                          -                       -                       70.91                         
                  EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINEL Y VEREDA -                            
                     EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINEL Y VEREDA TRAMO III m3 9.11 30.54 278.28 -                            -                       -                          -                         -                        278.28                    -                          -                       -                       278.28                       
                  NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO -                            
                     NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO LIVIANO TRAMO III m2 75.94 30.54 2319.07 -                            -                       -                          -                         -                        2,319.07                 -                          -                       -                       2,319.07                    
                  CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km m3 2.73 7.47 20.42 -                            -                       -                          -                         -                        20.42                     -                          -                       -                       20.42                         
                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M -                            
                     ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO II m3 2.73 7.47 20.42 -                            -                       -                          -                         -                        20.42                     -                          -                       -                       20.42                         
                  CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km m3 2.73 7.47 20.42 -                            -                       -                          -                         -                        20.42                     -                          -                       -                       
               VEREDAS DE CONCRETO -                            
                  TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M -                            
                     TERRAPLEN PARA VEREDAS E=0.10 M TRAMO III m2 75.94 18.98 1441.26 -                            -                       -                          -                         -                        1,441.26                 -                          -                       -                       1,441.26                    
                  SARDINEL: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE -                            
                     SARDINEL: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAMO III m3 2.28 314.87 717.27 -                            -                       -                          -                         -                        717.27                    -                          -                       -                       717.27                       
                  VEREDA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PÚLIDO, F'C=175KG/CM2, E=4" C/BRUÑADO S/DETALLE -                            
                     VEREDA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PÚLIDO, F'C=175KG/CM2, E=4" C/BRUÑADO S/DETALLE TRAMO III m2 75.94 50.98 3871.20 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          3,871.20               -                       3,871.20                    
                  VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA -                            
                     VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA TRAMO III m2 10.14 37.55 380.84 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          380.84                  -                       380.84                       
                  RESANE DE BORDES DE VEREDAS PARA PINTADO -                            
                     RESANE DE BORDES DE VEREDAS PARA PINTADO TRAMO III m 968.34 1.99 1927.00 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          1,927.00               -                       1,927.00                    
                  PINTURA DE BORDE DE VEREDAS -                            
                     PINTURA DE BORDE DE VEREDAS TRAMO III m 1010.84 3.11 3143.71 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          3,143.71               -                       3,143.71                    
                  PINTURA DE CONTRAFUERTE EXISTENTE -                            
                     PINTURA DE CONTRAFUERTE EXISTENTE TRAMO III m 50.32 26.11 1313.86 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       1,313.86               1,313.86                    
                  PINTURA EN BARANDAS EXISTENTES -                            
                     PINTURA EN BARANDAS EXISTENTES TRAMO III m 50.32 20.63 1038.10 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       1,038.10               1,038.10                    
                  REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO (ALUMBRADO) -                            
                     REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO (ALUMBRADO) TRAMO III und 0.34 342.16 116.33 -                            -                       -                          -                         -                        116.33                    -                          -                       -                       116.33                       
      COMPONENTE 03: TRANSITABILIDAD VEHICULAR
         TRAMO 1
            MEJORAMIENTO DE CALZADA -                            
               LIMPIEZA DE CALZADAS Y BERMAS CON EQUIPO m2 24899.64 0.36 8963.87 14,939.78                  9,959.86               -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       24,899.64                  
               CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km m3 980.42 7.47 7323.74 -                            2,929.50               -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       2,929.50                    
               REPOSICIÓN DE BASE GRANULAR (en bacheo profundo identificado) m2 233.78 45.50 10636.99 -                            10,636.99             -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       10,636.99                  
               FRESADO SUPERFICIAL DE LA CAPA DE RODADURA EN PAVIMENTO FLEXIBLE m2 22099.64 5.09 112487.17 -                            14,060.90             84,365.38                14,060.90               -                        -                         -                          -                       -                       112,487.17                
               FRESADO SUPERFICIAL DE LA CAPA DE RODADURA EN PAVIMENTO FLEXIBLE-MANUAL m2 2800.00 4.36 12208.00 -                            1,526.00               9,156.00                  1,526.00                 -                        -                         -                          -                       -                       12,208.00                  
               PAVIMENTACION DE CALZADA -                            
                  IMPRIMACION ASFALTICA -                            
                     IMPRIMACION ASFALTICA TRAMO I m2 6838.77 4.01 27423.47 -                            -                       -                          27,423.47               -                        -                         -                          -                       -                       27,423.47                  
                  CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO -                            
                     CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO TRAMO I m2 5886.77 16.81 98956.61 -                            -                       -                          74,217.46               24,739.15              -                         -                          -                       -                       98,956.61                  
                  CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO MANUAL (HASTA E=1.5" ) -                            
                     CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO MANUAL (HASTA E=1.5" ) TRAMO I m2 952.00 29.00 27608.00 -                            -                       -                          -                         27,608.00              -                         -                          -                       -                       27,608.00                  
                  SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA -                            
                     SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA TRAMO I m2 952.00 29.00 27608.00 -                            -                       -                          -                         13,804.00              13,804.00               -                          -                       -                       27,608.00                  
               OTROS -                            
                  RETIRO Y REPOSICION DE CAJA P/MEDIDOR DE AGUA -                            
                     RETIRO Y REPOSICION DE CAJA P/MEDIDOR DE AGUA TRAMO I und 10.88 173.67 1889.53 -                            1,889.53               -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       1,889.53                    
                  RETIRO Y REPOSICION DE CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE -                            
                     RETIRO Y REPOSICION DE CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE TRAMO I und 5.44 100.27 545.47 -                            545.47                  -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       545.47                       
                  RESALTO O GIBA DE MEZCLA ASFALTICA (A=3.50M, H=0.10 M) -                            
                     RESALTO O GIBA DE MEZCLA ASFALTICA (A=3.50M, H=0.10 M) TRAMO I m 10.75 187.30 2012.99 -                            -                       -                          -                         2,012.99                -                         -                          -                       -                       2,012.99                    
                  TACHAS BIDIRECCIONALES -                            
                     TACHAS BIDIRECCIONALES TRAMO I und 8.16 36.39 296.94 -                            -                       -                          -                         296.94                   -                         -                          -                       -                       296.94                       
                  TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO -                            
                     TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO TRAMO I m2 5.44 24.47 133.12 -                            133.12                  -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       133.12                       
            MEJORAMIENTO DE BERMAS -                            
               PAVIMENTACION DE BERMAS -                            
                  DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO -                            
                     DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO TRAMO I m2 131.21 20.50 2689.86 -                            2,689.86               -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       2,689.86                    
                  DEMOLICION DE RAMPAS DE ASFALTO C/EQUIPO -                            
                     DEMOLICION DE RAMPAS DE ASFALTO C/EQUIPO TRAMO I m2 45.27 8.78 397.51 -                            397.51                  -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       397.51                       
                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M -                            
                     ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO I m3 30.00 26.10 782.95 -                            782.95                  -                          -                         -                        -                         -                          -                       -                       782.95                       
                  IMPRIMACION ASFALTICA -                            
                     IMPRIMACION ASFALTICA TRAMO I m2 1627.11 4.01 6524.70 -                            3,262.35               3,262.35                  -                         -                        -                         -                          -                       -                       6,524.70                    
                  CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO -                            
                     CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO TRAMO I m2 1627.11 16.81 27351.68 -                            -                       27,351.68                -                         -                        -                         -                          -                       -                       27,351.68                  
                  SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA -                            
                     SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA TRAMO I m2 1627.11 0.67 1090.16 -                            -                       1,090.16                  -                         -                        -                         -                          -                       -                       1,090.16                    
                  CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km m3 44.12 7.47 329.54 -                            -                       329.54                    -                         -                        -                         -                          -                       -                       329.54                       
               OTROS -                            
                  REPOSICION DE JARDINERA DE CONCRETO -                            
                     REPOSICION DE JARDINERA DE CONCRETO TRAMO I und 2.04 213.42 435.38 -                            -                       435.38                    -                         -                        -                         -                          -                       -                       435.38                       
                  REPOSICION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO DE PIEDRA LAVADA Y BRUÑADA -                            
                     REPOSICION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO DE PIEDRA LAVADA Y BRUÑADA TRAM m2 21.11 45.74 965.75 -                            -                       965.75                    -                         -                        -                         -                          -                       -                       965.75                       
                  REFORZAMIENTO DE JARDINERA DE CONCRETO -                            
                     REFORZAMIENTO DE JARDINERA DE CONCRETO TRAMO I und 0.68 93.04 63.27 -                            -                       63.27                      -                         -                        -                         -                          -                       -                       63.27                         
                  PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS -                            
                     PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS TRAMO I m2 57.29 10.93 626.14 -                            -                       -                          626.14                    -                        -                         -                          -                       -                       626.14                       
                  REPOSICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES (FICUS) -                            
                     REPOSICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES (FICUS) TRAMO I und 5.78 102.69 593.55 -                            -                       -                          593.55                    -                        -                         -                          -                       -                       593.55                       
            MEJORAMIENTO DE CANAL -                            
               TAPAS DE CANAL -                            
                  TAPAS: CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 1.75 315.92 554.25 -                            -                       554.25                    -                         -                        -                         -                          -                       -                       554.25                       
                  TAPAS : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 24.84 47.50 1180.08 -                            -                       472.03                    708.05                    -                        -                         -                          -                       -                       1,180.08                    
                  TAPAS: ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2. kg 206.58 4.43 915.17 -                            -                       610.11                    305.06                    -                        -                         -                          -                       -                       915.17                       
            SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL -                            
               SEÑALIZACION HORIZONTAL -                            
                  PINTURA DE TRAFICO: LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10M -                            
                     PINTURA DE TRAFICO: LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10M TRAMO I m 1777.12 2.88 5118.10 -                            -                       2,559.05                  2,559.05                 -                        -                         -                          -                       -                       5,118.10                    
                  PINTURA DE TRAFICO: LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E= 0.10M -                            
                     PINTURA DE TRAFICO: LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E= 0.10M TRAMO I m 1162.19 3.48 4044.43 -                            -                       -                          4,044.43                 -                        -                         -                          -                       -                       4,044.43                    
                  PINTURA DE TRAFICO: MARCAS EN PAVIMENTO C/BLANCO -                            
                     PINTURA DE TRAFICO: MARCAS EN PAVIMENTO C/BLANCO TRAMO I m2 68.05 16.52 1124.20 -                            -                       -                          1,124.20                 -                        -                         -                          -                       -                       1,124.20                    
                  PINTURA DE TRAFICO: MARCAS DE GIBA C/AMARILLO -                            
                     PINTURA DE TRAFICO: MARCAS DE GIBA C/AMARILLO TRAMO I m2 10.27 13.58 139.44 -                            -                       -                          139.44                    -                        -                         -                          -                       -                       139.44                       
                  PINTURA TRÁFICO: CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA C/BLANCO -                            
                     PINTURA TRÁFICO: CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA C/BLANCO TRAMO I m2 222.37 10.65 2368.24 -                            -                       -                          2,368.24                 -                        -                         -                          -                       -                       2,368.24                    
               SEÑALIZACION VERTICAL -                            
                  SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS -                            
                     SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS TRAMO I und 2.04 226.34 461.73 -                            -                       230.87                    230.87                    -                        -                         -                          -                       -                       461.73                       
                  SUM E INST. DE PANELES DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS -                            
                     SUM E INST. DE PANELES DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS TRAMO I und 7.14 30.18 215.49 -                            -                       -                          215.49                    -                        -                         -                          -                       -                       215.49                       
                  PINTURA DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS EXISTENTES -                            
                     PINTURA DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS EXISTENTES TRAMO I und 22.78 32.19 733.29 -                            -                       -                          733.29                    -                        -                         -                          -                       -                       733.29                       
               VARIOS -                            
                  LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON EQUIPO -                            
                     LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON EQUIPO TRAMO I m2 8465.88 0.41 3471.01 -                            -                       -                          3,471.01                 -                        -                         -                          -                       -                       3,471.01                    
          FIN DE TRAMO 1 DÍA 33
         TRAMO 2
            MEJORAMIENTO DE CALZADA -                            
               PAVIMENTACION DE CALZADA -                            
                  IMPRIMACION ASFALTICA -                            
                     IMPRIMACION ASFALTICA TRAMO II m2 6436.49 4.01 25810.32 -                            -                       -                          -                         -                        25,810.32               -                          -                       -                       25,810.32                  
                  CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO -                            
                     CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO TRAMO II m2 5540.49 16.81 93135.63 -                            -                       -                          -                         -                        23,283.91               69,851.72                -                       -                       93,135.63                  
                  CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO MANUAL (HASTA E=1.5" ) -                            
                     CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO MANUAL (HASTA E=1.5" ) TRAMO II m2 896.00 29.00 25984.00 -                            -                       -                          -                         -                        -                         19,488.00                6,496.00               -                       25,984.00                  
                  SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA -                            
                     SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA TRAMO II m2 896.00 29.00 25984.00 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          25,984.00             -                       25,984.00                  
               OTROS -                            
                  RETIRO Y REPOSICION DE CAJA P/MEDIDOR DE AGUA -                            
                     RETIRO Y REPOSICION DE CAJA P/MEDIDOR DE AGUA TRAMO II und 10.88 173.67 1889.53 -                            -                       -                          -                         944.76                   944.76                    -                          -                       -                       1,889.53                    
                  RETIRO Y REPOSICION DE CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE -                            
                     RETIRO Y REPOSICION DE CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE TRAMO II und 5.12 100.27 513.38 -                            -                       -                          -                         513.38                   -                         -                          -                       -                       513.38                       
                  RESALTO O GIBA DE MEZCLA ASFALTICA (A=3.50M, H=0.10 M) -                            
                     RESALTO O GIBA DE MEZCLA ASFALTICA (A=3.50M, H=0.10 M) TRAMO II m 10.12 187.30 1894.58 -                            -                       -                          -                         -                        -                         1,894.58                  -                       -                       1,894.58                    
                  TACHAS BIDIRECCIONALES -                            
                     TACHAS BIDIRECCIONALES TRAMO II und 7.68 36.39 279.48 -                            -                       -                          -                         -                        -                         279.48                    -                       -                       279.48                       
                  TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO -                            
                     TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO TRAMO II m2 5.12 24.47 125.29 -                            -                       -                          -                         125.29                   -                         -                          -                       -                       125.29                       
            MEJORAMIENTO DE BERMAS -                            
               PAVIMENTACION DE BERMAS -                            
                  DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO -                            
                     DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO TRAMO II m2 123.49 20.50 2531.64 -                            -                       -                          1,265.82                 1,265.82                -                         -                          -                       -                       2,531.64                    
                  DEMOLICION DE RAMPAS DE ASFALTO C/EQUIPO -                            
                     DEMOLICION DE RAMPAS DE ASFALTO C/EQUIPO TRAMO II m2 42.61 8.78 374.13 -                            -                       -                          -                         374.13                   -                         -                          -                       -                       374.13                       
                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M -                            
                     ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO II m3 28.23 26.10 736.90 -                            -                       -                          -                         736.90                   -                         -                          -                       -                       736.90                       
                  IMPRIMACION ASFALTICA -                            
                     IMPRIMACION ASFALTICA TRAMO II m2 1531.40 4.01 6140.89 -                            -                       -                          -                         6,140.89                -                         -                          -                       -                       6,140.89                    
                  CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO -                            
                     CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO TRAMO II m2 1531.40 16.81 25742.75 -                            -                       -                          -                         -                        25,742.75               -                          -                       -                       25,742.75                  
                  SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA -                            
                     SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA TRAMO II m2 1531.40 0.67 1026.03 -                            -                       -                          -                         -                        1,026.03                 -                          -                       -                       1,026.03                    
                     CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=05 km m3 44.12 7.47 329.54 -                            -                       -                          -                         -                        329.54                    -                          -                       -                       329.54                       
               OTROS -                            
                  REPOSICION DE JARDINERA DE CONCRETO -                            
                     REPOSICION DE JARDINERA DE CONCRETO TRAMO II und 1.92 213.42 409.77 -                            -                       -                          -                         -                        409.77                    -                          -                       -                       409.77                       
                  REPOSICION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO DE PIEDRA LAVADA Y BRUÑADA -                            
                     REPOSICION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO DE PIEDRA LAVADA Y BRUÑADA TRAM m2 19.87 45.74 908.95 -                            -                       -                          -                         -                        908.95                    -                          -                       -                       908.95                       
                  REFORZAMIENTO DE JARDINERA DE CONCRETO -                            
                     REFORZAMIENTO DE JARDINERA DE CONCRETO TRAMO II und 0.64 93.04 59.55 -                            -                       -                          -                         -                        59.55                     -                          -                       -                       59.55                         
                  PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS -                            
                     PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS TRAMO II m2 53.92 10.93 589.31 -                            -                       -                          -                         -                        589.31                    -                          -                       -                       589.31                       
                  REPOSICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES (FICUS) -                            
                     REPOSICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES (FICUS) TRAMO II und 5.44 102.69 558.63 -                            -                       -                          -                         -                        -                         558.63                    -                       -                       558.63                       
            SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL -                            
               SEÑALIZACION HORIZONTAL -                            
                  PINTURA DE TRAFICO: LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10M -                            
                     PINTURA DE TRAFICO: LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10M TRAMO II m 1672.58 2.88 4817.04 -                            -                       -                          -                         -                        4,817.04                 -                          -                       -                       4,817.04                    
                  PINTURA DE TRAFICO: LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E= 0.10M -                            
                     PINTURA DE TRAFICO: LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E= 0.10M TRAMO II m 1093.83 3.48 3806.52 -                            -                       -                          -                         -                        3,806.52                 -                          -                       -                       3,806.52                    
                  PINTURA DE TRAFICO: MARCAS EN PAVIMENTO C/BLANCO -                            
                     PINTURA DE TRAFICO: MARCAS EN PAVIMENTO C/BLANCO TRAMO II m2 64.05 16.52 1058.07 -                            -                       -                          -                         -                        -                         1,058.07                  -                       -                       1,058.07                    
                  PINTURA DE TRAFICO: MARCAS DE GIBA C/AMARILLO -                            
                     PINTURA DE TRAFICO: MARCAS DE GIBA C/AMARILLO TRAMO II m2 9.66 13.58 131.24 -                            -                       -                          -                         -                        -                         131.24                    -                       -                       131.24                       
                  PINTURA TRÁFICO: CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA C/BLANCO -                            
                     PINTURA TRÁFICO: CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA C/BLANCO TRAMO II m2 209.29 10.65 2228.93 -                            -                       -                          -                         -                        -                         2,228.93                  -                       -                       2,228.93                    
               SEÑALIZACION VERTICAL -                            
                  SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS -                            
                     SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS TRAMO II und 1.92 226.34 434.57 -                            -                       -                          -                         -                        434.57                    -                          -                       -                       434.57                       
                  SUM E INST. DE PANELES DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS -                            
                     SUM E INST. DE PANELES DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS TRAMO II und 6.72 30.18 202.81 -                            -                       -                          -                         -                        101.40                    101.40                    -                       -                       202.81                       
                  PINTURA DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS EXISTENTES -                            
                     PINTURA DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS EXISTENTES TRAMO II und 21.44 32.19 690.15 -                            -                       -                          -                         -                        -                         690.15                    -                       -                       690.15                       
               VARIOS -                            
                  LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON EQUIPO -                            
                     LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON EQUIPO TRAMO II m2 7967.88 0.41 3266.83 -                            -                       -                          -                         -                        -                         3,266.83                  -                       -                       3,266.83                    
          FIN DE TRAMO 2 DÍA 50
         TRAMO 3 -                            
            MEJORAMIENTO DE CALZADA -                            
               PAVIMENTACION DE CALZADA -                            
                  IMPRIMACION ASFALTICA -                            
                     IMPRIMACION ASFALTICA TRAMO III m2 6838.77 4.01 27423.47 -                            -                       -                          -                         -                        27,423.47               -                          -                       -                       27,423.47                  
                  CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO -                            
                     CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO TRAMO III m2 5886.77 16.81 98956.61 -                            -                       -                          -                         -                        24,739.15               74,217.46                -                       -                       98,956.61                  
                  CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO MANUAL (HASTA E=1.5" ) -                            
                     CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO MANUAL (HASTA E=1.5" ) TRAMO III m2 952.00 29.00 27608.00 -                            -                       -                          -                         -                        -                         20,706.00                6,902.00               -                       27,608.00                  
                  SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA -                            
                     SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA TRAMO III m2 952.00 29.00 27608.00 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          27,608.00             -                       27,608.00                  
               OTROS -                            
                  RETIRO Y REPOSICION DE CAJA P/MEDIDOR DE AGUA -                            
                     RETIRO Y REPOSICION DE CAJA P/MEDIDOR DE AGUA TRAMO III und 32.00 173.67 5557.44 -                            -                       -                          -                         -                        -                         3,704.96                  1,852.48               -                       5,557.44                    
                  RETIRO Y REPOSICION DE CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE -                            
                     RETIRO Y REPOSICION DE CAJA DE REGISTRO P/DESAGUE TRAMO III und 5.44 100.27 545.47 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          545.47                  -                       545.47                       
                  RESALTO O GIBA DE MEZCLA ASFALTICA (A=3.50M, H=0.10 M) -                            
                     RESALTO O GIBA DE MEZCLA ASFALTICA (A=3.50M, H=0.10 M) TRAMO III m 10.75 187.30 2012.99 -                            -                       -                          -                         -                        -                         2,012.99                  -                       -                       2,012.99                    
                  TACHAS BIDIRECCIONALES -                            
                     TACHAS BIDIRECCIONALES TRAMO III und 8.16 36.39 296.94 -                            -                       -                          -                         -                        -                         296.94                    -                       -                       296.94                       
                  TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO
                     TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE CONCRETO TRAMO III m2 5.44 24.47 133.12 -                            -                       -                          -                         -                        -                         133.12                    -                       -                       133.12                       
            MEJORAMIENTO DE BERMAS -                            
               PAVIMENTACION DE BERMAS -                            
                  DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO -                            
                     DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y BERMAS DE CONCRETO C/EQUIPO TRAMO III m2 131.21 20.50 2689.86 -                            -                       -                          -                         -                        -                         1,793.24                  896.62                  -                       2,689.86                    
                  DEMOLICION DE RAMPAS DE ASFALTO C/EQUIPO -                            
                     DEMOLICION DE RAMPAS DE ASFALTO C/EQUIPO TRAMO III m2 45.27 8.78 397.51 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          397.51                  -                       397.51                       
                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M -                            
                     ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M TRAMO III m3 30.00 26.10 782.95 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          782.95                  -                       782.95                       
                  IMPRIMACION ASFALTICA -                            
                     IMPRIMACION ASFALTICA TRAMO III m2 1627.11 4.01 6524.70 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          6,524.70               -                       6,524.70                    
                  CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO -                            
                     CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO E=1.5" C/EQUIPO TRAMO III m2 1627.11 16.81 27351.68 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          13,675.84             13,675.84             27,351.68                  
                  SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA -                            
                     SELLO ASFALTICO CON ARENA GRADUADA TRAMO III m2 1627.11 0.67 1090.16 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       1,090.16               1,090.16                    
               OTROS -                            
                  REPOSICION DE JARDINERA DE CONCRETO -                            
                     REPOSICION DE JARDINERA DE CONCRETO TRAMO III und 2.04 213.42 435.38 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       435.38                  435.38                       
                  REPOSICION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO DE PIEDRA LAVADA Y BRUÑADA -                            
                     REPOSICION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO DE PIEDRA LAVADA Y BRUÑADA TRAM m2 21.11 45.74 965.75 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       965.75                  965.75                       
                  REFORZAMIENTO DE JARDINERA DE CONCRETO -                            
                     REFORZAMIENTO DE JARDINERA DE CONCRETO TRAMO III und 0.68 93.04 63.27 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       63.27                   63.27                         
                  PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS -                            
                     PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS TRAMO III m2 57.29 10.93 626.14 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       626.14                  626.14                       
                  REPOSICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES (FICUS) -                            
                     REPOSICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES (FICUS) TRAMO III und 5.78 102.69 593.55 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       593.55                  593.55                       
            SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL -                            
               SEÑALIZACION HORIZONTAL -                            
                  PINTURA DE TRAFICO: LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10M -                            
                     PINTURA DE TRAFICO: LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10M TRAMO III m 1777.12 2.88 5118.10 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       5,118.10               5,118.10                    
                  PINTURA DE TRAFICO: LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E= 0.10M -                            
                     PINTURA DE TRAFICO: LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E= 0.10M TRAMO III m 1162.19 3.48 4044.43 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       4,044.43               4,044.43                    
                  PINTURA DE TRAFICO: MARCAS EN PAVIMENTO C/BLANCO -                            
                     PINTURA DE TRAFICO: MARCAS EN PAVIMENTO C/BLANCO TRAMO III m2 68.05 16.52 1124.20 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       1,124.20               1,124.20                    
                  PINTURA DE TRAFICO: MARCAS DE GIBA C/AMARILLO -                            
                     PINTURA DE TRAFICO: MARCAS DE GIBA C/AMARILLO TRAMO III m2 10.27 13.58 139.44 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       139.44                  139.44                       
                  PINTURA TRÁFICO: CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA C/BLANCO -                            
                     PINTURA TRÁFICO: CRUCE PEATONAL TIPO CEBRA C/BLANCO TRAMO III m2 222.37 10.65 2368.24 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       2,368.24               2,368.24                    
               SEÑALIZACION VERTICAL -                            
                  SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS -                            
                     SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS TRAMO III und 2.04 226.34 461.73 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       461.73                  461.73                       
                  SUM E INST. DE PANELES DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS -                            
                     SUM E INST. DE PANELES DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS TRAMO III und 7.14 30.18 215.49 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       215.49                  215.49                       
                  PINTURA DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS EXISTENTES -                            
                     PINTURA DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Y REGULADORAS EXISTENTES TRAMO III und 22.78 32.19 733.29 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       733.29                  733.29                       
               VARIOS -                            
                  LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON EQUIPO -                            
                     LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON EQUIPO TRAMO III m2 8465.88 0.41 3471.01 -                            -                       -                          -                         -                        -                         -                          -                       3,471.01               3,471.01                    
          FIN DE TRAMO 2 DÍA 62
COSTO DIRECTO 948,108.16 64,149.08                  63,052.27             137,158.84              127,356.48             81,554.08              155,529.49             188,389.13              95,146.72             35,772.07             948,108.15                
GASTOS GENERALES 11.60% 109,980.55 7,441.29                    7,314.06               15,910.43                14,773.35               9,460.27                18,041.42               21,853.14                11,037.02             4,149.56               109,980.54                
UTILIDADES 5% 47,405.41 3,207.45                    3,152.61               6,857.94                  6,367.82                 4,077.70                7,776.47                 9,419.46                  4,757.34               1,788.60               47,405.41                  
PRESUPUESTO DE PROYECTO PP 1,105,494.12 74,797.83                  73,518.95             159,927.21              148,497.65             95,092.05              181,347.38             219,661.72              110,941.07           41,710.23             1,105,494.10             
IGV 18% 198,988.94 13,463.61                  13,233.41             28,786.90                26,729.58               17,116.57              32,642.53               39,539.11                19,969.39             7,507.84               198,988.94                
MONTO DE CONTRATO MC 1,304,483.06 88,261.44                  86,752.36             188,714.11              175,227.23             112,208.62            213,989.91             259,200.83              130,910.46           49,218.07             1,304,483.04             
GASTOS DE GESTIÓN 1% 13,044.83 882.61                      867.52                  1,887.14                  1,752.27                 1,122.09                2,139.90                 2,592.01                  1,309.10               492.18                  13,044.83                  
GASTOS DE ESTUDIOS 1.41% 18,408.00 1,245.49                    1,224.19               2,663.01                  2,472.69                 1,583.41                3,019.68                 3,657.67                  1,847.32               694.53                  18,408.00                  
GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.40% 57,397.25 3,883.50                    3,817.10               8,303.42                  7,710.00                 4,937.18                9,415.56                 11,404.84                5,760.06               2,165.60               57,397.25                  
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.50% 19,567.25 1,323.92                    1,301.29               2,830.71                  2,628.41                 1,683.13                3,209.85                 3,888.01                  1,963.66               738.27                  19,567.25                  
PRESUPUESTO TOTAL PT 1,412,900.39 95,596.96                  93,962.47             204,398.39              189,790.60             121,534.43            231,774.90             280,743.36              141,790.61           53,308.65             1,412,900.39             
TOTAL ACUMULADO 95,596.96                  189,559.43           393,957.82              583,748.42             705,282.85            937,057.74             1,217,801.11           1,359,591.71        1,412,900.38        
PORCENTAJE DE AVANCE 6.77% 6.65% 14.47% 13.43% 8.60% 16.40% 19.87% 10.04% 3.77%
PORCENTAJE ACUMULADO 6.77% 13.42% 27.88% 41.32% 49.92% 66.32% 86.19% 96.23% 100.00%
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0 - 150 4 4
151 - 300 1 2
301 - 600 5
601 - 1 000 3
1 001 - 2 000 10
2 001 - 4 000 12
Mayores a 4 001 9








0 - 150 6 5
151 - 300 5 2 1
301 - 600 
601 - 1 000 5
1 001 - 2 000 10
2 001 - 4 000 7
Mayores a 4 001 9








0 - 150 13 9
151 - 300 4 2
301 - 600 4
601 - 1 000 6
1 001 - 2 000 4
2 001 - 4 000 6
Mayores a 4 001 2



































0 - 150 16 18
151 - 300 2
301 - 600 4
601 - 1 000 7
1 001 - 2 000 
2 001 - 4 000 1
Mayores a 4 001 2








0 - 150 5 18 24
151 - 300 3
Totales 8 18 24
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Anexo 10 Cálculo de la media – comerciantes  
 
Obra 1  
 
 
Obra 2  
 
 















x . F Media
[0 - 150[   75 0 0 0
[151 - 300[   226   1   1   226
[301 - 600[   451   5   6  2 253
[601 - 1 000[   801   3   9  2 402
[1 001 - 2 000[  1 501   10   19  15 005
[2 001 - 4 000[  3 001   12   31  36 006
[4 001 - 10 000]  7 001   9   40  63 005












x . F Media
[0 - 150[   75 0 0 0
[151 - 300[   226   5   5  1 128
[301 - 600[   451 0   5 0
[601 - 1 000[   801   5   10  4 003
[1 001 - 2 000[  1 501   10   20  15 005
[2 001 - 4 000[  3 001   7   27  21 004
[4 001 - 10 000]  7 001   9   36  63 005












x . F Media
[0 - 150[ 75 0 0 0
[151 - 300[ 226 0 0 0
[301 - 600[ 451 4 4  1 802
[601 - 1 000[ 801 6 10  4 803
[1 001 - 2 000[  1 501 4 14  6 002
[2 001 - 4 000[  3 001 6 20  18 003
[4 001 - 10 000]  7 001 2 22  14 001




Obra 4  
 
 
































x . F Media
[0 - 150[ 75 0 0 0
[151 - 300[ 226 0 0 0
[301 - 600[ 451 4 4  1 802
[601 - 1 000[ 801 7 11  5 604
[1 001 - 2 000[ 1,501 0 11 0
[2 001 - 4 000[ 3,001 1 12  3 001
[4 001 - 10 000] 7,001 2 14  14 001












x . F Media
[0 - 150[ 75 5 5 375
[151 - 300[ 226 3 8 677

































x . F Media
[0 - 150[ 75 4 4 300













x . F Media
[0 - 150[ 75 6 6 450













x . F Media
[0 - 150[ 75 13 13 975
[151 - 300] 226 4 17 902












x . F Media
[0 - 150[ 75 16 16  1 200
[151 - 300] 226 2 18 451












x . F Media
[0 - 150[ 75 18 18  1 350 75
Totales 18  1 350
129 
 



























x . F Media












x . F Media
[0 - 150[ 75 5 5 375













x . F Media
[0 - 150[ 75 9 9 675













x . F Media
[0 - 150[ 75 18 18  1 350
[151 - 300] 75 0 18 0












x . F Media
[0 - 150[ 75 24 24  1 800 75
24  1 800
